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 Anotace  
Předmětem této diplomové práce je návrh využití areálu bývalého zemědělského družstva 
v Palkovicích pomocí vhodného investičního záměru. Stávající vlastníci se snaží objekty 
udržovat v rámci svých finančních možností v provozuschopném stavu. Celý areál je 
v žalostném stavu, využíván jen sporadicky a je momentálně pro obec přítěží. A protože 
leží v lukrativní části obce s dobrou dopravní dostupností, zabývám se tímto areálem v mé 
práci. Dle ÚP spadá areál do plochy smíšené výrobní, takže umožňuje z hlediska využití 
výrobu (průmysl), skladování, logistiku a omezeně i bydlení. Celé území má zpevněnou 
betonovou plochu a je oploceno. Stávající technická infrastruktura je funkční a objekty se 
dají ihned využívat. Ve své práci popisuji tři varianty využití areálu. Všechny varianty jsou 
zpracovány pro podmínky investičního záměru s jednotlivými časovými a finančními 
aspekty jak pro samotnou přípravu, realizaci tak i provoz (užívání). Diplomová práce je 
vypracována v rozsahu 77 stran. 
Annotation 
The object of this thesis is proposal an utilization of the former agricultural cooperative 
using the suitable investment plan. Current owners are trying to maintain the objects in 
operational condition as they can avoid based on their finance capabilities. Whole area is in 
deplorable state, used sporadically and is a burden for village at the moment. The reason 
why I am dealing with this areal in my thesis is because is located in lucrative part of the 
village. The areal belongs to mixed industrial land according to spatial plan, so industry, 
storage, logistics and limited housing is allowed. The whole area is fenced and has 
a concrete hard surface. Current technical infrastructure allows to use the objects at the 
moment. I describe three options of use the areal in my thesis. All options are processed 
and used for conditions of the investment plan with time and financial aspects for a 
preparation, realization and usage. The thesis contains 77 pages of text, tables and pictures. 
 
 
 
 
 
 Klíčová slova 
Investiční záměr 
Zemědělské družstvo 
Plocha smíšená výrobní 
Zájmové území 
Výroba 
Skladování 
Bydlení  
Keywords 
Investment plan 
Agricultural cooperative 
Mixed industrial land 
Area of interest 
Production 
Storage 
Housing 
 
  
 Seznam zkratek a symbolů 
DN   Diamètre Nominal (jmenovitá světlost) cca  circa 
m n. m. metrů nad mořem    m  metr 
NP  nadzemní podlaží    Kč  koruna česká 
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1. Úvod 
 Náplň diplomové práce 1.1
Hlavní náplní této diplomové práce je zpracování investičního záměru k revitalizaci 
bývalého areálu zemědělského družstva v Palkovicích s  návrhy možných variant využití. 
Práce pojednává zejména o realizovatelných variantách pro nové investory nebo samotnou 
obec v návaznosti na potřeby a možnosti vyplývající z činnosti místních firem a firem 
v okolí města Frýdku-Místku.  
 
Hlavním důvodem výběru lokality je nefunkčnost JZD Palkovice vlivem snížení 
spotřeby živočišných produktů vyprodukovaných v České republice. Tato komodita je 
dnes vysoce nákladová jak na chov, tak i samotnou následnou potravinářskou výrobu. 
Tyto, dnes už převážně nepoužívané, zemědělské areály s původními stavbami jsou 
vhodné pro nové využití v segmentu výroby, logistiky, skladování nebo i bydlení. Areály 
jsou vhodně situovány k centru obce, na dobře koordinované dopravní a technické 
infrastruktuře.  
 
Práce se zabývá novým využitím území, stávajících budov, funkčnosti (provozu) 
areálu, urbanistickým začleněním. S tím souvisí i vyřešení dopravní a technické 
infrastruktury vybraného území a zhodnocení ekonomických nákladů. Všechny tyto 
aspekty jsou hodnoceny a zohledněny v investičním záměru. 
 
Všechny varianty obsahují technické, ekonomické a organizační informace. Tvoří 
základ pro případné vyhotovení projektu a to jak od samotné přípravy území až po 
realizaci jednotlivých částí. Tento dokument slouží zároveň jako příprava pro další stupně 
tvorby projektové dokumentace. 
 
Varianty jsou zpracovány tak, aby naznačily náklady na vybraný investiční záměr. 
Obsahují veškeré potřebné výpočty. Jako nejefektivnější z hlediska investičních nákladů se 
jeví varianta č.1 a proto se v ní zabývám podrobněji dispozičním řešením budovy 
administrativy. Varianta č.2 přináší výhodu v podobě rozdělení území a tudíž využitelnosti 
pro dva různé subjekty se dvěma různými činnostmi. Dělené území může využít i jeden 
subjekt pro dvě různé činnosti na sobě nezávislé. Třetí varianta v sobě přináší územní 
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studii ke zcela novému využití zájmového území a to formou výstavby obytných domů pro 
případné zájemce o bydlení v obci. Tato varianta se jeví jako nejnákladnější jak z hlediska 
ekonomického, tak i z hlediska časového. Přesto si myslím, že si může najít své příznivce 
ať už z řad soukromých investorů, nebo i v rámci obecní strategie přilákání nových, 
zejména mladých rodin s dětmi.  
 Získané podklady pro zpracování 1.2
· Územní plán obce Palkovice 
· Mapové podklady ze serveru mapy.cz 
· Mapy z katastru nemovitostí 
· Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí s mapovými podklady 
· Vlastní fotodokumentace zájmového území 
· Vyhlášky a zákony České republiky 
· České normy ČSN 
· Polohopis a výškopis 
· Statistické údaje dle Českého statistického úřadu 
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2. Teoretická východiska 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 2.1
(stavební zákon) 
Stanovuje postupy územního plánování především jeho cíle, úkoly, soustavu orgánů 
a nástroje územního plánování. Dále pak vyhodnocuje vlivy na udržitelný rozvoj při 
rozhodování v dané lokalitě. Umožňuje sloučení postupů v rámci zhodnocení vlivů daného 
záměru na životní prostředí. Upravuje podmínky výstavby, rozvoje území a veřejnou 
infrastrukturu. Zákon v rámci stavebního řádu řeší povolování a změny staveb, terénní 
úpravy, užívání a odstraňování staveb, dohledy a pravomoci institucí. Zákon se mimo jiné 
zabývá podmínkami projektové a prováděcí činnosti, požadavky výstavby, vyvlastnění 
a ochranou veřejného zájmu. [6] 
 Veřejná infrastruktura 2.2
Veřejnou infrastrukturou se dle stavebního zákona [6] rozumí pozemky, stavby a zařízení. 
2.2.1 Dopravní infrastruktura 
Jsou to například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi spjaté 
zařízení.  
2.2.2 Technická infrastruktura 
Jedná se o vedení a stavby a k nim patřící technická zařízení, například vodojemy, 
vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, trafostanice a podobně.  
2.2.3 Občanské vybavení 
Zahrnuje především stavby, pozemky a zařízení veřejné správy, sociální služby, zdravotní 
služby a vzdělávací instituce.  
2.2.4 Veřejné prostranství 
Především zřizovatelé nebo uživatelé ve veřejném zájmu. 
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 Územní plánování 2.3
2.3.1 Cíle územního plánování 
Vychází z oboru urbanismu a snaží se docílit lepších podmínek osídlení. Územní plánování 
je soubor činností, jehož cílem je dosáhnou optimálního využití území. Cíle územního 
plánování jsou zejména ve funkčním využití území, stanovení zásad organizace území, 
koordinace výstavby a ochrana území. Předpoklady územního plánování vychází 
z principů přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území. [5] 
2.3.2 Úkoly a činnosti územního plánování 
· Řešení funkčního využití území 
· Zjišťování a posuzování území s následnou koncepcí jeho rozvoje 
· Umisťování staveb dle urbanistických, architektonických a estetických požadavků 
· Určování limitů využití území 
· Posuzování potřeby změn v území a jejich podmínky  
· Snižování nebezpečných ekologických zátěží a vytváření podmínek pro jejich 
odstraňování 
· Obnovování a rozvíjení sídelní struktury a kvality bydlení 
· Určování rekultivačních, rekonstrukčních a asanačních zásahů do území a dalších 
činností dle § 19 stavebního zákona [6] 
 Územní plán 2.4
Hlavním nástrojem územního plánování a zároveň nejdůležitějším dokumentem pro 
rozhodování v konkrétním území je územní plán. Zabývá se hlavně funkčními regulativy 
území a stanovuje urbanistické koncepce, které jsou podkladem pro vypracování 
regulačního plánu. Cílem územního plánu je stanovit a naplnit potřeby pro společenství lidí 
tak, aby byla výstavba v souladu s životním prostředím. Územní plán udává koncepci 
uspořádání krajiny, veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, ploch, koridorů, 
využití zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby. [6] 
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 Plochy smíšené výrobní 2.5
Jsou to plochy vymezené v určitých případech, které z hlediska charakteru území není 
vhodné členit, například na plochy výrobní a skladovací, plochy dopravní a technické 
infrastruktury apod. Pro účely bydlení se tyto plochy využívají jen ve výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. [7] 
 Zemědělské družstvo 2.6
Jednotná zemědělská družstva (JZD) vznikla s přijetím zákona č. 69/1949 Sb., 
o jednotných zemědělských družstvech. Tento zákon nabyl účinnosti 15.3.1949 a byl 
zrušen 1.10.1959. V zájmu blahodárného rozvoje zemědělství bylo vhodné vybudovat 
kolektivní zemědělský systém sjednocením různých zemědělských družstev. V rámci 
zemědělských družstev se postupně vyvíjely činnosti jako např. scelovaní půdy, 
mechanizace zemědělské práce, zvelebování rostlinné a živočišné výroby, kulturní 
a sociální péče o zaměstnance a jiné. [18] 
 Investiční záměr 2.7
Investiční záměr je součástí předprojektové přípravy. Pojednává o návrzích řešení v rámci 
zpracované dokumentace, hodnotí rentabilitu nákladů celého investičního projektu. 
Zahrnuje všechny činnosti a operace, které představují přípravu, realizaci, využití 
a případné odstranění investice. [3] 
2.7.1 Investice 
Investice je v širším pojetí chápána jako kapitálový vklad do budoucích výnosů. V užším 
pojetí jsou investice chápány jako peněžní výdaje na pořízení hmotného a nehmotného 
majetku nebo na jeho opravu, rekonstrukci či modernizaci.  
 
Investice lze členit a klasifikovat podle celé řady hledisek a znaků. Například podle 
hlediska výše investičních nákladů, hlediska zdroje financování a dle vlastnických vztahů. 
Investice jsou členěné také dle hospodářských hledisek, pro něž jsou využívány, kdy 
hospodářství je děleno do čtyř základních sektorů: 
· Primární sektor (zemědělství a těžba) 
· Sekundární sektor (průmysl) 
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· Terciální sektor (služby) 
· Kvartální sektor (věda a výzkum) [3] 
2.7.2 Fáze investičního procesu 
Investiční proces (cyklus) se dělí do čtyř hlavních fází a tří vedlejších.  
I. Přípravná fáze – zahrnuje koncepční, předprojektovou a projektovou fázi.  
· Koncepční fáze – vznikají první myšlenky a nápady pro investici. Fáze 
končí vypracováním investičního záměru.  
· Předprojektová fáze – ověřuje se ekonomická, prostorová, finanční a jiná 
reálnost investičního záměru. Vypracovávají se návrhy a předprojektová 
fáze je ukončena projektem pro územní rozhodnutí, na jehož základě je 
vydáno rozhodnutí o umístění stavby.  
· Projektová fáze – fáze začíná schválením projektu pro územní rozhodnutí 
a končí schválením dodavatelské smlouvy.  
II. Realizační fáze – stavba je realizována a končí kolaudačním souhlasem.  
III. Exploatační – zpravidla jde o nejdelší fázi, kdy je stavba užívána ke svému účelu.  
IV. Likvidační – tato fáze uzavírá celý investiční cyklus. [3] 
 Výroba 2.8
V nejširším smyslu znamená výroba zhotovování výrobků za účelem uspokojení 
lidských potřeb. V užším pojetí lze výrobu vymezit jako určitou funkci podniku, kde 
hlavním cílem je přeměna výrobních faktorů na výrobky určené ke spotřebě. Tato přeměna 
probíhá jako výrobní proces, který je složen z pracovních, automatických i přírodních 
procesů vykonaných za určité časové období. Výrobní proces je hlavní činností všech 
firem a podniků, jejíž náplní je tvorba užitných hodnot.  
 
Výrobní program každého podniku se liší dle užitné hodnoty, sortimentní skladby 
a kvality výrobků. Na objemu a struktuře se podílí kupní síla, demografická skladba 
obyvatelstva, vzájemná zastupitelnost výrobků, geografické, etnografické, sezónní a další 
vlivy. [23] 
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Typy výroby vyplývají z charakteristických rysů a technicko- ekonomické funkce 
výrobků. Jednotlivé typy výroby se člení na: 
· Hromadnou výrobu – převládá výroba jednoho nebo malého počtu výrobků 
vyráběných ve velkém množství. 
· Sériovou výrobu – nejčastěji uplatňovaný typ výroby. Podnik vyrábí více produktů 
za sebou v omezeném množství. 
· Kusovou výrobu – každý výrobek se od sebe liší, tato výroba je velmi náročná 
a nákladná. [23] 
 Stavebniny 2.9
Stavební materiál  je látka s vhodnými vlastnostmi, která se používá k výstavbě. Nabídka 
stavebních materiálů je široká. Mezi nejpoužívanější materiály ve stavebnictví patří beton, 
cihly, dřevo, kov, sklo a kompozitní materiály (železobeton). Stavební materiály lze dělit 
podle různých hledisek. Základní dělení je podle původu na přírodní a umělé. Podle použití 
se stavební materiál dělí:  
· Konstrukční materiál – tvoří nosnou konstrukci stavby  
· Výplňový materiál – tvoří výplň nosných svislých konstrukcí, někdy mohou plnit 
funkci izolační 
· Izolační materiál – dále se dělí na tepelněizolační, zvukově-izolační a hydroizolační 
· Dekorační materiál – plní estetickou funkci 
· Ostatní materiál [1] 
Podle materiálové podstaty lze stavební hmoty dělit: 
· Kamenné výrobky 
· Keramické výrobky 
· Výrobky ze skla 
· Vápenické výrobky 
· Cementářské produkty 
· Kovové výrobky 
· Živočišné hmoty 
· Plasty 
· Výrobky ze dřeva a celulózy 
· Ostatní [1] 
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 Sklad 2.10
Sklad je vymezený prostor určený pro bezpečné skladování nějakého materiálu. Sklady 
jsou nezbytnou součástí většiny prodejen a organizací zajišťující obchod. Sklady mají dle 
druhu skladovaného zboží různou velikost i provedení (vnitřní a venkovní sklady).  
 
Skladovací areály jsou dle svého druhu také vybaveny příslušnou skladovací 
a manipulační technikou. Pro tyto účely bývají sklady vybaveny například 
vysokozdvižnými vozíky, paletovými vozík, regály, nakládkovými a vykládkovými 
rampami. [20]            
 Územní studie – zástavba RD 2.11
Územní studie je územně plánovacím podkladem, který se řídí příslušným platným 
zákonem [6]. Funkcí územní studie je zejména prověřit možnosti a podmínky změn 
v území. Dále slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 
plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území. [21] 
 
Úkolem územní studie je navrhovat, prověřovat a posuzovat možná řešení vybraných 
problémů, případně úpravy nebo rozvoj funkčních systémů v území. Například se může 
jednat o veřejnou infrastrukturu, či územní systém ekologické stability, jež by mohly 
ovlivňovat využití a uspořádání území nebo jeho vybraných částí. [6] 
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3. Popis obce 
 Poloha obce Palkovice 3.1
Obec se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek. Viz obr. 1 Lokalizace 
zájmového území. [24]  
 
· Katastrální rozloha obce je 2 174 ha 
· Centrum obce leží v nadmořské výšce 332 m n. m. 
· Celou obec tvoří dvě části – Palkovice a Myslík 
· Palkovicemi prochází silnice třetí třídy III/4848, která spojuje města Frýdek-Místek 
a Frenštát p. R., silnice třetí třídy III/48416 směr Frýdlant n. O. 
· Obcí protéká řeka Olešná s přítoky 
· Zeměpisná poloha 49°37'4.82"N,18°18'54.27"E 
· Počet obyvatel 3 218 (stav k 31. 12. 2013)  [26] 
 
Obr. 1 Lokalizace zájmového území, pramen [24], vlastní tvorba 
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 Vybavenost obce 3.2
Postupný vývoj obce chaoticky uspořádal občanské vybavení v obci. Výhodou je, že vše je 
lehce dostupné z hlavní silnice. Chaotické uspořádání obce znamená pro místní obyvatele 
to, že v případě potřeby využívání vybavenosti musí cestovat prakticky po celém území 
obce. Vybavenost je z větší části dostačující pro současný počet obyvatel.  
V rámci občanské vybavenosti zde nalezneme: 
· Obecní úřad obce Palkovice 
· Praktického lékaře 
· MŠ Palkovice  
· ZŠ Palkovice  
· Českou poštu 
· Lékárnu 
· Obchody se smíšeným zbožím 
· Knihovnu 
· Kino 
· Farnost 
· Kostel svatého Jana Křtitele 
· SDH Palkovice 
· Bazén 
· Restauraci Tomis 
· Tělocvičnu 
· Fotbalové hřiště 
· SKI areál Palkovice 
 Dopravní dostupnost obce 3.3
3.3.1 Silniční doprava 
Hlavní silniční tepnou obce je silnice třetí třídy III/4848, která je hlavním tahem mezi 
městy Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm. Do obce se dostaneme i z okolních obcí 
například z obce Metylovice po silnici třetí třídy III/48416, která je spojnicí mezi 
Palkovicemi a Frýdlantem nad Ostravicí. Do obce Palkovice se můžeme také dostat 
například z města Příbor přes obec Chlebovice po silnici třetí třídy III/4849. 
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3.3.2 Pěší a cyklistické stezky 
V současnosti je podél silnice třetí třídy III/4848 vybudován chodník šířky 2,5 m, který je 
napojen na místní komunikaci vedoucí k přehradě Olešná. Chodník kolem silnice třetí třídy 
III/48416 je jen z části šířky 2 – 2,5 m. Výstavba dalšího chodníku a případných 
cyklistických tras nebo stezek není prozatím plánována. 
3.3.3 Železniční doprava 
V obci Palkovice ani v nejbližším okolí není žádná železniční síť. Nejbližší stanice 
Českých drah je vzdálena přibližně 9 km. Nachází se ve Frýdku-Místku. 
3.3.4 Hromadná přeprava osob 
Hromadnou přepravu osob zajišťuje pouze autobusová doprava, která propojuje města 
Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm a Frýdlant nad Ostravicí. Pro autobusové zastávky 
jsou zřízeny zálivy zajišťující plynulost silničního provozu. 
 Podmínky obce dané pro výstavbu 3.4
· Respektování územního plánu –   dodržování vymezených ploch dle ÚP 
– udržování rozvoje obce 
– dodržování stanovených podmínek pro 
zastavěné a nezastavěné území 
· Prostorové regulativy vydané obcí  –    výstavba max. dvoupodlažních RD 
– sklon střech dle obecních požadavků  
– přizpůsobení charakteru okolní zástavby 
· Vegetační podmínky   –    při likvidaci porostů opětovná výsadba 
      ve stejném druhu jako jinde v obci 
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4. Historie JZD 
 Vznik JZD v ČR 4.1
Po roce 1948 v Československu začaly v důsledku socialistické zemědělské politiky 
vznikat JZD za účelem vytvoření co největších orných ploch. Šlo v mnoha ohledech 
o napodobení sovětských kolchozů. [19] 
 
V souladu se zákonem č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech, mělo 
v každé obci vzniknout jednotné zemědělské družstvo (JZD) a nahradit tak dosavadní typy 
družstev (strojní, hospodářská, elektrárenská). Družstevníci byli odměňováni na základě 
tzv. pracovních jednotek vykonaných pro JZD. Cílem JZD bylo vybudovat kolektivní 
zemědělský systém. JZD přebrala majetek, závazky a základnu dosavadních vlastníků. 
Členem JZD se mohl stát každý pracující zemědělec nebo jakákoli osoba, jež by přispěla 
k chodu družstva. Členové již existujících družstev přecházeli do univerzálního družstva 
automaticky, pokud předem neoznámili vystoupení. 
 
Po roce 1989 se původní JZD rozpadla nebo byla privatizována a transformována na jinou 
společnost. Některá JZD zůstala družstvy a pokračovala například pod názvem 
„zemědělské družstvo“. I dnes je hlavní činností zemědělských družstev rostlinná 
a živočišná výroba. [22] 
 Historie JZD Palkovice 4.2
Historie JZD v obci Palkovice se začala psát počátkem roku 1952. Zřízením 
plemenářského družstva došlo k ohrazení luk pro pastviny a kolektivnímu chovu dobytka. 
Začátky společného hospodaření však nebyly jednoduché. Z prvních drobných tržeb za 
hovězí maso, mléko, vepřové maso a obiloviny byly postupně zakoupeny stroje, traktory 
a strojní zařízení. Postupně došlo k odvodňování pozemků, začalo se hlouběji orat 
a spolu s vydatným hnojením půdy dochází k výraznému rozšíření rostlinné výroby. 
Živočišná výroba se zaměřila na výrobu mléka, zahajuje se chov jatečné drůbeže. 
Chovná zvířata byla ustájená v hospodářských budovách a chlévech jednotlivých rolníků, 
mnohdy stavebně nevyhovujících. U většiny objektů se potýkali se s problémy 
odkanalizování, které vedly ke konfliktům mezi občany i samotnými družstevníky. Proto 
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je počátkem roku l967 zahájena  investiční výstavba. Je postaven sklad brambor, teletník, 
sklad na hnojiva a jsou vyasfaltovány komunikační spojovací cesty. V roce 1968 byla 
zahájena výstavba odchovny mladého dobytka. 
 
Dne 29.2.1972 došlo ke sloučení více JZD (Palkovice, Metylovice, Staré Město 
a Skalice) a vzniklo tak Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj Palkovice. Slavnostně 
byla v lednu 1981 otevřena správní budova JZD (tzv. Pentagon) – viz obr. 3 Správní 
budova JZD (tzv. Pentagon). 
 
V dalších letech investuje družstvo do výstavby porodny prasat. Sušárna obilovin 
byla pak z důvodu absence financí stavěna v kooperaci s JZD Frýdlant n. O. Nutnost 
rozšíření skladů vedla k přestavbě bývalé koželužny, která se orientovala na zpracovávání 
kůže a výrobu bičů. 
 
Po roce 1989 dochází k postupnému ukončení činnosti a zrušení Jednotných 
zemědělských družstev. Bývalý majetek JZD převzala od roku 1992 akciová společnost 
Beskyd Agro a.s. a pokračuje v hospodaření. Část pozemků i nemovitostí byly v restituci 
navráceny zpět vlastníkům. [2] 
 
  
 
Obr. 2 Potah při orbě řídil pohůnek (pohonič) -  zemědělský dělník, pramen [2] 
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Obr. 3 Správní budova JZD (tzv. Pentagon), pramen [25] 
 
 
 
 
Obr. 4 Pohled na Krčůvky, pramen [25]  
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5. Původní stav zájmového území 
 Základní informace  5.1
Zájmové území bývalého zemědělského areálu se nachází v údolní nivě, v blízkosti centra 
obce Palkovice. Území je dopravně dostupné pomocí silnic třetí třídy III/4848 a III/48416, 
na kterou jsou momentálně umístěny dva vjezdy. V docházkové vzdálenosti 200 m 
od areálu jsou 3 autobusové zastávky. Areál dle ÚP je zařazen jako plocha smíšená 
výrobní, která je v rámci celkové koncepce ÚP umístěna nevhodně ve smíšené obytné 
ploše. V těsné blízkosti se nachází obecní úřad obce Palkovice a restaurace Tomis. Severní 
hranici areálu lemuje Palkovický potok, který se opodál vlévá do řeky Olešné. Musíme 
brát v potaz hranici možné zástavby a údržbu koryta. Záplavy řeky Olešné nehrozí ani při 
rozlivu průtoku stoleté vody. Do území zasahuje i ochranné pásmo menšího lesa. Žádná 
parcela v zájmovém území nemá v povaze ochranu ZPF nebo nepatří do seznamu BPEJ. 
Největším omezením v území je vedení VN a VVN, které značně člení území na 
využitelné a ne plně využitelné zóny. V areálu je celkem 7 stávajících budov 
v neudržovaném stavebním stavu, mobilní čerpací stanice PHM, plechové garáže 
a UNIMO buňky. Celé území je oploceno plotem výšky 1,5 m. V areálu převážně 
převládají plochy zpevněné betonové, které jsou dostatečně odvodněny do přilehlého 
potoka. Zbytek ploch v území je zatravněno. Dále je v území 25 vzrostlých stromů, keře 
max. výšky 3 m a náletová zeleň (viz obr. 4 Ortofotomapa zájmového území). Celý areál je 
napojen na stávající technickou infrastrukturu vlastními přípojkami. Areál zemědělského 
družstva disponuje vlastní trafostanicí, na kterou je napojeno i pár okolních RD. Nevhodně 
je řešena obecní splašková kanalizace, která prochází územím a stává se možným rizikem 
a omezením pro případný investiční záměr. Od doby zániku JZD jsou budovy využívány 
k jiným účelům než zemědělským, převážně ke skladovacím a logistickým. Za dobu 
nefunkčnosti JZD byl celý areál postupně sanován, tudíž zde momentálně nehrozí žádná 
ekologická zátěž. V případě odstranění všech objektů z areálu bude nutná sanace území. 
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Stávající budovy v zájmovém území5.2
Tab. 1 Základní údaje o kapacitách stávajících budov, vlastní tvorba 
 
Základní údaje o kapacitách stávajících budov 
Stávající budova Zastavěná plocha Obestavěný prostor 
Bývalá správní budova 587,69 m2 4 760 m3 
Sklad 823,54 m2 5 352 m3 
Kravín K 98, sklady, nově sanitární zařízení 1 139,56 m2 8 610 m3 
Hangár 711,90 m2 5 896 m3 
Dílny mechanizace 587,32 m2 2 936 m3 
Vrátnice 66,05 m2 198 m3 
Sanitární zařízení 186,76 m2 972 m3 
   
Celkem 4 102,82 m2  28 724 m3  
 
 
Obr. 5 Ortofotomapa zájmového území, pramen [27], vlastní tvorba 
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 Majetkoprávní vztahy zájmového území 5.3
Tab. 2 Majetkoprávní vztahy zájmového území, vlastní tvorba 
 
Majetkoprávní vztahy zájmového území 
p.č. Vlastník Výměra Druh pozemku 
788/1 Beskyd Agro a.s., Palkovice 16 766 m2 Ostatní plocha  
786 Beskyd Agro a.s., Palkovice 1 148 m2 Zastavěná plocha 
785 Beskyd Agro a.s., Palkovice 712 m2 Zastavěná plocha 
787 Beskyd Agro a.s., Palkovice 187 m2 Zastavěná plocha 
784 Beskyd Agro a.s., Palkovice 587 m2 Zastavěná plocha 
783 Beskyd Agro a.s., Palkovice 66 m2 Zastavěná plocha 
788/2 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 1 498 m2 Ostatní plocha 
782 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 1 252 m2 Zastavěná plocha 
781 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 1 837 m2 Zastavěná plocha 
2557/3 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 202 m2 Ostatní plocha 
    
 Výměra celkem 24 255 m2  
 
Tab. 3 Majetkoprávní vztahy okolních parcel, vlastní tvorba 
 
Majetkoprávní vztahy okolních parcel 
p.č. Vlastník Výměra Druh pozemku 
2539/2 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 531 m2 Ostatní plocha 
2538 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 17 023 m2 Travní porost 
2537 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 4 173 m2 Ostatní plocha 
2557/2 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 1 521 m2 Ostatní plocha 
780/1 INSTAL servis s.r.o., Palkovice 2 023 m2 Ostatní plocha 
780/3 INSTAL servis s.r.o., Palkovice 53 m2 Zastavěná plocha 
780/2 INSTAL servis s.r.o., Palkovice 281 m2 Zastavěná plocha 
3115 Moravskoslezský kraj 10 255 m2 Ostatní plocha 
740 Bača Jaroslav Ing., Kriegler Drahomír 271 m2 Zahrada 
738 SJM Jurčo Anton a Jurčová Zina 232 m2 Zastavěná plocha 
741/1 SJM Jurčo Anton a Jurčová Zina 786 m2 Ostatní plocha 
741/2 Obec Palkovice 293 m2 Ostatní plocha 
737 Bača Vladimír Ing. 1 391 m2 Zahrada 
734 Bača Vladimír Ing. 927 m2 Zastavěná plocha 
735 Bača Vladimír Ing. 1 025 m2 Zahrada 
736 Bača Vladimír Ing. 565 m2 Ostatní plocha 
3118/15 Obec Palkovice 3 100 m2 Vodní plocha 
3114/1 Moravskoslezský kraj 1 075 m2 Ostatní plocha 
3118/14 Česká republika 16 m2 Vodní plocha 
3118/13 SJM Mičulka Miroslav, Mičulková Xenie 10 m2 Vodní plocha 
1546 SJM Mičulka Miroslav, Mičulková Xenie 1 013 m2 Zastavěná plocha 
1542 Vyvial Tomáš 1 064 m2 Zahrada 
1545 Vyvial Tomáš 177 m2 Vodní plocha 
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1544 Vyvial Tomáš 939 m2 Orná půda 
1539 Faltová Magda 1 440 m2 Zahrada 
1535 Česká republika 165 m2 Lesní pozemek 
3118/12 Česká republika 801 m2 Vodní plocha 
1537 Maková Dagmar, Makový Stanislav 1 995m2 Zahrada 
3117 Obec Palkovice 7 773 m2 Vodní plocha 
3118/11 Makový Stanislav 129 m2 Vodní plocha 
3118/8 Obec Palkovice 5 757 m2 Vodní plocha 
790/2 Česká republika 479 m2 Ostatní plocha 
790/1 Rada Viktor 1 962 m2 Zahrada 
790/3 Rada Ladislav 75 m2 Zahrada 
789 Rada Ladislav 596 m2 Zastavěná plocha 
791 Rada Ladislav 2 165 m2 Zahrada 
792/1 Rada Ladislav 568 m2 Ostatní plocha 
793 Rada Ladislav 2 322m2 Orná půda 
 Limity využití území včetně stanovených záplavových podmínek 5.4
V zájmovém území je nutností dodržovat limity, které jsou dány ochranným pásmem 
ploch, zařízení a objektů. 
5.4.1 Stávající limity území 
Musí být dodrženy hranice katastrálního území a hranice zájmového území. 
5.4.2 Ochrana lesa 
Ochranné pásmo lesa je 50 m. 
5.4.3 Vodní zdroje 
Musí být splněny všechny požadavky na ochranu podzemních vodních zdrojů 
a povrchových vod v souladu se zněním vodního zákona. 
5.4.4 Ochrana před zaplavením 
Vzhledem k přítomnosti nedalekého vodního toku je nutné stanovit hranici rozlivu 
při průtoku stoleté, dvacetileté a pětileté vody. Dále je třeba vymezit hranici možné 
zástavby 6 m od spádové hrany potoka. 
5.4.5 Ochrana dopravní infrastruktury 
Zájmové území se nachází v zastavitelné ploše, takže ochranné pásmo pozemních 
komunikací 15 m od osy přilehlého jízdního pásu pro silnici třetí třídy neřešíme. 
29 
 
5.4.6 Ochrana technické infrastruktury 
· Elektrická síť  –   pro nadzemní vedení VVN od 220 do 400 kV platí 
   ochranné pásmo 25 m od krajního vodiče na obě jeho strany 
–   pro nadzemní vedení VN od 1 do 35 kV platí ochranné 
       pásmo 10 m od krajního vodiče na obě jeho strany 
–   pro trafostanici stožárovou do 52 kV novějšího typu platí
 ochranné pásmo 7 m 
–   pro vedení podzemní do 110 kV je ochranné pásmo 1 m 
na každou stranu od osy vedení 
· Plynovodní síť  –   v zájmovém území se nevyskytuje, ochranné pásmo pro 
    NTL a STL 1 m na každou stranu od osy potrubí 
· Vodovodní síť  – ochranné pásmo od vnějšího líce potrubí do průměru 500
    mm na každou stranu 1,5 m  
· Kanalizační síť  –   ochranné pásmo u stok je 1,5 m na každou stranu od líce 
      potrubí do DN 500  
· Dešťová síť   –   ochranné pásmo u stok je 1,5 m na každou stranu od líce 
      potrubí do DN 500  
· Telekomunikační síť –   sdělovací vedení podzemní má ochranné pásmo 1,5 m 
 
5.4.7 Ochrana ZPF, třídy BPEJ 
V zájmovém území a nejbližším okolí se žádné pozemky s ochranou ZPF nevyskytují. 
 
5.4.8 Ochrana proti radonu 
V této lokalitě dle radonového indexu [32] je nízký výskyt. Ochrana proto není nutná. 
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6. Investiční záměr a jeho efektivnost v rozsahu základních 
indikátorů 
 Analýza spotřeby vybraných zemědělských komodit v okrese 6.1
Frýdek-Místek 
Pokles spotřeby potravin v ČR je názorně zobrazen v příloze č. 2 Analýza spotřeby 
vybraných zemědělských komodit v ČR. Z analýzy vyplývá, že poptávka po živočišných 
produktech je výrazně závislá na růstu či poklesu ekonomiky a kupní síly obyvatelstva. 
Současný vývojový trend podporuje cenově dostupnější rostlinné produkty a tato komodita 
nabývá rostoucích hodnot. Příznivé jsou i výživové parametry, které živočišné produkty 
nemohou nabídnout. Vhodný investiční záměr je tedy přímo úměrný směru poptávky. [28], 
[29] 
 
Pro orientaci uvádím spotřebu masa v okrese Frýdek-Místek (viz tabulku tab. 4 Orientační 
spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek). 
  
Tab. 4 Orientační spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek, pramen [26], vlastní tvorba 
 
Orientační spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek (počet obyvatel = 207756) 
Druhy masa Průměrná spotřeba masa 1 člověka za rok 
Spotřeba masa v okrese 
Frýdek-Místek  
Procentuální 
vyjádření 
Vepřové 41 kg 8 517,8 t 55 % 
Drůbeží 25 kg 5 193,9 t 33 % 
Hovězí 9 kg 1 869,8 t 12 % 
    
Celková spotřeba 75 kg 15 581,5 t 100 % 
 
Spotřebu masa vyjádřenou procenty nejlépe vystihuje její grafická podoba (viz graf 1 
Orientační spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek). V porovnání s jinými druhy masa je 
pokles spotřeby hovězího masa výrazný a dlouhodobý. Tento argument je stěžejním pro 
zvážení efektivity investic v tomto segmentu podnikání. Tato analýza neřeší 
konkurenceschopnost. 
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Graf 1 Orientační spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek, vlastní tvorba 
 Zdůvodnění investičního záměru 6.2
· Zisk z výroby, pronájmu prostor nebo obytných budov 
· Možnost využití plně funkčních objektů  
· Vynikající infrastruktura a dopravní dostupnost i pro kamionovou dopravu 
· Zájmové území je v centru obce, výhodné pro obytné účely 
· Přísun financí obci z daňových odvodů z činnosti areálu i nemovitostí 
· Možnost vzniku pracovních příležitostí pro muže i ženy 
· Zpevněné plochy s možností uskladnění materiálu a pohybu nákladních vozidel 
· Využití oplocení areálu z důvodu zamezení vstupu cizích osob 
· Chátrající nemovitost znamená náklady pro obec samotnou a ohrožení bezpečnosti 
obyvatel, z toho vyplývající podpora investora ze strany obce 
  
Hodnoty vychází z tab. 4 Orientační spotřeba masa v okrese Frýdek-Místek 
100 % = 15 581,5 t 
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 SWOT analýza 6.3
Komplexní metoda kvalitativního vyhodnocení veškerých relativních stránek projektu [31] 
Vychází z anglických slov: S  –  strong, strenghts (silné stránky, klady) 
    W  –  weak, weaknesses (slabé stránky, zápory) 
    O  –  opportunities (příležitosti, možnosti) 
    T  –  threats (rizika, hrozby) 
 
V daném případě jde o položení si otázky: Je možné v obci Palkovice vhodně investovat 
do plochy bývalého zemědělského areálu? Jaká nám z toho plyne efektivnost? 
Pro nastínění odpovědi viz tab. 5 SWOT analýza. 
 
Tab. 5 SWOT analýza, vlastní tvorba 
 
SWOT analýza 
Silné stránky Slabé stránky Možnosti Rizika 
Dostupnost Nevhodně vedený rozvod VVN a VN 
Vyšší úroveň 
obce 
Nejistota 
návratnosti investic 
Rovinatý terén Nevhodně vedená obecní kanalizace Pracovní místa Nevyužitelnost 
V centru obce Palkovický potok Prezentace obce Vandalismus 
Docházková 
vzdálenost 
Limitující okolní 
zástavba 
Zájem jiných 
obcí 
Nespokojenost 
občanů 
Funkční infrastruktura Prodejní cena areálu Státní investice Možné ohrožení ŽP  
Dostatek denního 
světla Stáří objektů 
Poskytnutí 
úvěru Hlučnost 
Velikost pozemku Likvidace stanice PHM 
Finanční pomoc 
obci  
Bezproblémový vjezd 
do zájmového území 
Odstranění 
nefunkčních objektů Závoz obědů  
Využitelné stávající 
objekty    
Využitelné zpevněné 
plochy    
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7. Zásady variantního řešení investičních záměrů 
Všechny varianty řeší nové využitá bývalého zemědělského družstva v Palkovicích. Snaží 
se co nejvíce zachovat původní stav území o výměře 24 255 m2 (viz kapitola 5. Původní 
stav zájmového území) pro své nové využití. Území je situováno v údolní nivě 
s návazností na svah. Stávající budovy jsou pro jednotlivé varianty (provozy) dispozičně 
transformovány, některé vyžadují razantnější zásahy do konstrukčních systémů. 
Ne všechny variantní řešení se obejdou bez odstranění některých nefunkčních nebo pro 
svůj provoz nepoužitelných objektů. Zájmové území s platnou územně plánovací 
dokumentací se člení na p.č. 788/1, 768, 785, 787, 784, 783, 788/2, 782, 781, 2557/3. 
Na vlastnictví, výměru a druh pozemku odkazuje kapitola 5.3, Tab. 2 Majetkoprávní 
vztahy zájmového území, vlastní tvorba. Celý areál je dle ÚP řazen do plochy smíšené 
výrobní. Dvě variantní řešení se liší především provozem, třetí - srovnávací, pojednává 
o rozsáhlém odstranění objektu a změně plochy v ÚP. Každá varianta obsahově splňuje 
urbanistické a architektonické řešení, stavebně technické náležitosti, dopravní a technickou 
infrastrukturu, vliv na ŽP. Dále se řeší provozní části, předpokládaná výše finančních 
prostředků, časové a finanční aspekty, zhodnocení přínosu investiční akce. Všechny 
varianty musí dodržovat ochranná pásma, jinak bude zapotřebí provést přeložky a opět 
dodržet ochranná pásma. Nejkritičtější místa v území pro návrhy jsou vedení VVN od 220 
do 400 kV, VN do 35 kV a obecní kanalizace DN 300 PVC. Výhodou je stávající oplocení 
výšky 1,5 m, branky a vjezdové brány. 
 Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 7.1
Identifikační údaje stavby  
 
Název stavby:  Kovovýroba 
Místo stavby:  Palkovice, okres Frýdek-Místek 
Kraj:   Moravskoslezský 
Druh stavby:  Pozemní stavby, průmyslové stavby, zpevněné plochy 
Charakter stavby: Rekonstrukce 
Stavebník, uživatel: Soukromý investor (sektor) 
Použité podklady: viz kapitolu 1.2 Získané podklady pro zpracování 
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7.1.1 Urbanistické a architektonické řešení, stavebně technické náležitosti 
Návrh kovovýroby zanechává celé zájmové území původním. Pouze se mění využití 
stávajících budov. Dle ÚP kovovýroba spadá do plochy smíšené výrobní, takže není třeba 
žádná změna využití území. Prostorová členitost budov odpovídá okolní zástavbě 
a dodržuje regulativy vydané obcí. Situace stavu rozvržení budov vhodně řeší provozní 
schéma kovovýroby, kdy na vstupu je dominantní budova se skladem výrobků, a v závěsu 
jsou výrobní budovy se surovým materiálem.  Dva vjezdy ze silnice třetí třídy III/48416 do 
areálu zůstávají původní, protože vhodně rozdělují administrativně prodejní zónu 
s výrobně skladovací. Je zde možnost přidání třetího vjezdu (to určí až samotný provoz).   
Pro provoz kovovýroby je nutný vnitro-areálový zábor půdy kvůli manipulačním zónám, 
odstranění 2 vzrostlých stromů a křovin. Oplocení areálu plotem výšky 1,5 m je 
zachováno, jen bude opraveno a nově vybudováno z dominantní strany u silnice třetí třídy 
III/48416. Budou zde celkem dvě vstupní branky, dvě vjezdové posuvné brány a třetí 
posuvná brána bude umístěna mezi provozem výroby a budovou administrativy.  Nové 
vnitro-areálové provozní oplocení je zřízeno z důvodu bezpečnostních opatření v rámci 
provozu. Původní budova sanitárního zařízení bude odstraněna, stavební objekty (žumpa, 
schodiště) patřící k této budově taktéž. Vše bude překryto novou ornicí a trávním 
semenem. Před započetím všech stavebních prací budou z areálu odstraněny nepotřebná 
zařízení jako např. plechové garáže, UNIMO buňky, mobilní čerpací stanice PHM, stará 
zemědělská technika apod. 
 
Tab. 6 Transformace budov Areálu kovovýroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Transformace budov Areálu kovovýroby 
Původní budova - využití Nová budova - využití 
Bývalá správní budova Administrativní budova, hygienické zařízení 
Sklad Sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
Kravín K 98, sklady, nově sanitární 
zařízení 
Výroba – obrábění a tváření kovů, 
tvarování, svařovna, expedice 
Hangár Sklad a dělení železa 
Dílny mechanizace Povrchová úprava kovů a garáž 
Vrátnice Vrátnice 
Sanitární zařízení Odstranění objektu 
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Administrativní budova, hygienické zařízení 
Z původní dvoupodlažní správní budovy JZD (tzv. Pentagon) je dispozičně nově navržena 
administrativa kovovýroby. Celý objekt byl vyklizen, zrekonstruován a jsou ponechány 
pouze původní nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru 
zatepleny pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány, pouze jsou vyměněny 
výplně za nové. Tři hlavní vstupy a jeden technický do objektu zůstávají. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou opraveny a nově pokryty a uzpůsobeny pro bezbariérovost, schodiště je 
také opraveno a nově pokryto. Výhodou jsou dostatečné velké, vzdušné a prosvětlené 
prostory. V 1.NP je zřízen vstup – recepce, hlavní chodbový trakt s jednotlivými 
kancelářemi, hygienické prostory, skladovací prostory, archívy a technická místnost. 
Ve 2. NP je situována zasedací místnost s kuchyňkou a hygienické zázemí. Střecha je 
řešena nově, kdy původní valbovou z části nahradila plochá střecha se zdvojenou atikou 
a moderní členitá sedlová střecha s plechovou krytinou. 
 
Budova skladu výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
Z původní dvoupodlažní budovy skladu sena je nově navržen sklad výrobků, showroom 
a sanitární zařízení výroby. Celý objekt byl vyklizen, zrekonstruován a jsou ponechány 
pouze původní nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru 
zatepleny pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory jsou z větší části stavebně zachovány, přibyl 
pouze nový vjezd do skladu výrobků a z původního vjezdu vznikly vstupní dveře a okno. 
Celkem tedy 5 vstupů a 2 vjezdy. Všechny výplně jsou vyměněny za nové. Vodorovné 
nosné konstrukce a schodiště jsou opraveny a nově pokryty. Nově je řešeno první podlaží, 
druhé de facto zůstává původní - skladovací. V 1.NP je zřízen prostor pro skladování 
výrobků, ukázková místnost – showroom a sanitární zařízení výroby. 2. NP nabízí pouze 
skladovací prostory. Střecha zůstává původní sedlová s provedenou sanací krovu 
a výměnou střešní krytiny.  
 
Budova výroby – obrábění a tváření kovů, ostatní tvarování, svařovna, expedice 
Z původní dvoupodlažní budovy kravína K 98, skladu a nedávno nově upraveného 
sanitárního zařízení je nově dispozičně navržen provoz kovovýroby (obrábění a tváření 
kovů, ostatní tvarování, svařovna, expedice). Celý objekt byl vyklizen, zrekonstruován 
a jsou ponechány původní nosné konstrukce a hygienické zázemí. Z východní strany je 
objekt dostavěn  pro potřeby provozu a dojde ke sjednocení stávající střešní roviny. Svislé 
nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru zatepleny pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory 
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jsou stavebně zachovány, pouze výplně jsou vyměněny za nové. Celkem je 6 vstupů 
a 3 vjezdy. Vodorovné nosné konstrukce a schodiště jsou opraveny a nově pokryty. Obě 
podlaží jsou nově rozčleněna pro výrobní provoz. V 1.NP je zřízen prostor pro obrábění 
a tváření kovů, svařovnu, expedici a je zde i hygienické zázemí. 2. NP nabízí z větší míry 
skladovací prostory a kanceláře pro provoz dané budovy. Střecha zůstává původní sedlová 
s protažením nad nástavbu východní strany s provedenou sanací krovu a výměnou střešní 
krytiny.  
 
Budova skladu a dělení železa 
Z původní jednopodlažní budovy hangáru je nově vytvořen prostor pro skladování a dělení 
železa. Celý objekt byl vyklizen. Vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci a zřízení jeřábové 
dráhy. Nosné konstrukce budou zesíleny, na východní straně přistavěny a nově opláštěny.  
Otvory jsou stavebně zachovány a výplně vyměněny za nové. Přibude vjezd ze západní 
strany. Celkem je zde 1 vstup a 2 vjezdy. Vodorovné nosné konstrukce jsou opraveny 
a nově pokryty. Prostor je nově rozvržen pro potřeby vzniklého provozu. V 1.NP je mimo 
prostor pro skladování a dělení železa zřízena vytápěná místnost do 16 m2. Střecha zůstává 
původní sedlová z příhradových ocelových vazníků, které se povrchově ošetří. Provede se 
výměna staré krytiny plechové za novou opět plechovou.  
 
Budova povrchové úpravy kovů 
Z původní jednopodlažní budovy dílen mechanizace je nově dispozičně navržena 
povrchová úprava kovů. Celý objekt byl vyklizen, zrekonstruován a jsou ponechány 
původní nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru zatepleny 
pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány a výplně vyměněny za nové. 
Celkem je zde 6  kombinovaných vjezdů se vstupy. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
opraveny a nově pokryty. Prostor je nově rozvržen pro potřeby vzniklého provozu. V 1.NP 
je zřízen prostor pro povrchovou úpravu kovů (čisticí a odmašťovací zóna, galvanizace, 
komaxit a jiné) a garáž. Střecha zůstává původní s provedenou sanací krovu a výměnou 
střešní krytiny. 
 
Budova vrátnice 
Budova je dispozičně zachována v původním stavu. Celý objekt byl vyklizen 
a zrekonstruován. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru zatepleny pomocí 
KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány a výplně vyměněny za nové. Jsou zde 
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dva vstupy. Vodorovné nosné konstrukce jsou opraveny a nově pokryty. Budova bude 
využita k původnímu účelu. Střecha zůstává původní s provedenou sanací krovu 
a výměnou střešní krytiny. 
 
Tab. 7 Základní údaje o kapacitách budov Areálu kovovýroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Základní údaje o kapacitách budov Areálu kovovýroby 
Stávající budova Zastavěná plocha Obestavěný prostor 
Administrativní budova, hygienické zařízení 587,69 m2 3 143 m3 
Sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení 
výroby 823,54 m
2 5 402 m3 
Výroba – obrábění a tváření kovů, tvarování, 
svařovna, expedice 1 139,56 m
2 8 860 m3 
Sklad a dělení železa 711,90 m2 6 052 m3 
Povrchová úprava kovů a garáž 587,32 m2 2 972 m3 
Vrátnice 66,05 m2 200 m3 
   
Celkem 3 916,06 m2  26 629 m3  
 
7.1.2 Dopravní infrastruktura 
Dopravní řešení se dvěma vjezdy do území v návaznosti na silnici třetí třídy III/48416 je 
pro provoz areálu kovovýroby optimální. Nájezdové poloměry kružnicových oblouků 
umožňují vjezd do území i přívěsové soupravě. Východní část zájmového území lemuje 
stávající chodník šířky 2 m. Pro jeden vjezd do areálu je chodník nadřazen u druhého 
končí. Bezbariérové řešení peších komunikací v blízkosti areálu nenajdeme žádné, avšak 
návrh areálu kovovýroby bezbariérovost obsahuje. Jak vjezdy, tak i vstupy do jednotlivých 
budov jsou navrženy bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [9].  Celkový provoz v areálu je 
navržen jednosměrným okružním systémem, aby se eliminovaly možné nehody nebo 
zastavení provozu kovovýroby. V celém areálu platí nejvyšší povolená rychlost 10 km/h 
z důvodu bezpečnosti při pojíždění přívěsových souprav. Výjezdy z areálu jsou označeny 
dopravním značením Stůj, dej přednost v jízdě. V areálu se budou pohybovat nákladní 
vozy max. délky 19 m. Trasa pro příjem železa vede od vrátnice do budovy skladu a dělení 
železa. Uvnitř budovy se náklad vyloží a vůz opustí areál. Trasa expedice vede od vrátnice 
k budově výroby, kde jízdou couváním vjede vůz přímo do budovy výroby. Pro naložení 
je možné kdekoliv v areálu přistavit návěs (přívěs). Po naložení pak vůz s návěsem opouští 
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areál. Odvoz kovového odpadu je řešen pomocí sběrných kontejnerů situovaných v zónách 
skladování odpadu. Po složení a naložení kontejneru vůz opouští areál. V areálu jsou 
výpočtem navržena parkovací a odstavná stání (ČSN 73 6110). Podle výpočtu musí být 
k dispozici min. 10 parkovacích stání pro zákazníky z toho 1 vyhrazené pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. Pro vhodné funkční řešení je jedno stání navrženo pro 
lehké užitkové vozidlo (dodávku). Zaměstnanecká parkovací stání pro administrativní část 
se nachází u administrativní budovy. Parkování pro potřeby výroby a skladu je k dispozici 
za hlavní areálovou vjezdovou bránou. Pro administrativní budovu je navrženo 5 stání, pro 
výrobu se skladem taktéž 5 stání a navíc 3 odstavná stání pro firemní osobní vozy, 
1 odstavné stání pro firemní nákladní vůz a 1 parkovací stání pro bezpečnostní přestávku 
řidičů. Přesný výpočet je v příloze č. 3.1 Výpočet celkového počtu stání [10]. Osobní 
doprava je v celém areálu zakázána až na určité výjimky související s výrobou. 
 
7.1.3 Technická infrastruktura 
Při srovnání provozu nové kovovýroby a původního zemědělského družstva se dá s jistotou 
říct, že tyto provozy jsou si  z pohledu technické infrastruktury podobné. Výhodou tudíž je, 
že se objekty dají ihned nově využívat. Jsou zde však některé podstatné provozně funkční, 
bezpečnostní a požární změny, které je nutno pro daný provoz dodržet. Přeložky technické 
infrastruktury nejsou potřeba kromě přeložení stávajícího hydrantu na potrubí DN 80 GG 
a elektro přípojky nadzemního vedení NN a areálového rozvodu. 
 
a) Zásobování vodou 
Územím procházel starý obecní řad DN 80 GG pro zásobování zemědělského areálu 
a sousedních RD. Po zřízení nového obecního řadu se tento zrušil a stal se funkční 
chráničkou přípojky pro budovu kravína, kterou respektuji i v návrhu. Stávající území má 
celkem 3 body napojení to znamená 3 vodoměrné soustavy, které jsou zachovány. 
Specifická hodinová potřeba vody pro areál kovovýroby o 28 zaměstnancích s požární 
vodou je dle výpočtu (ČSN 75 5401) 9,55 ´ 10-3 m3/s = 9,55 l/s, dimenze DN min. 
125 mm. Pro připojení nového nadzemního hydrantu bude třeba odstranit původní přípojku 
DN 80 GG s nadzemním hydrantem a místo ní zřídit novou přípojku DN 125 GGG, na 
kterou se opětovně připojí v délce 22 m potrubí DN 40 rPE, která je svou dimenzí dle 
výpočtu dostačující pro budovu povrchové úpravy kovů. Administrativní budova spojená 
vnitřním rozvodem s budovou skladu výrobků, showroomem a sanitárním zařízením 
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výroby potřebuje dle výpočtu přípojku DN 40 LPE. Stávající přípojka délky 6,8 m DN 32 
rPE nevyhoví, tudíž se musí provést nové napojení DN 40 LPE. Stávající propojení těchto 
budov DN 16 rPE nevyhoví, vytvoří se nový rozvod DN 32 LPE. Stávající přípojka pro 
budovy výroby a sklad a dělení železa v délce 187 m DN 32 rPE je dle výpočtu dostačující. 
Připojení jednotlivých budov na vodovodní přípojky dle ČSN EN 806-3 a specifickou 
potřebu ukazuje příloha č. 3.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní 
přípojky [12], [13]. 
 
b) Splašková kanalizace 
Celým areálem prochází kanalizace DN 300 PVC, která je ve správě obce Palkovice. 
Stávající území má celkem 3 body napojení na kanalizaci. Předpokládá se, že množství 
splaškových vod odpovídá množství pitné vody. Množství splaškových vod pro areál 
kovovýroby o 28 zaměstnancích je dle výpočtu (ČSN 75 6101) max. 0,310 l/s, dimenze 
DN min. 16 mm (dle zásad min. 250 mm). Stávající DN 300 PVC je plně dostačující pro 
případné odvádění splaškových vod. Stávající přípojka délky 7,7 m pro budovu 
administrativní DN 150 PVC je dostačující. Pro budovu skladu výrobků, showroom 
a sanitární zařízení výroby se zřídí nová kanalizační přípojka v délce 21,2 m vyústěná do 
obecní šachty Š6. Budova výroby, sklad a dělení železa mají stávající jednotnou 
kanalizační přípojku délky 9,5 m DN 150 PVC, která je dostačující. Vnitřní rozvod mezi 
těmito budovami je z potrubí DN 100 PVC a pro daný provoz vyhovuje. Stávající přípojka 
délky 37,7 m DN 150 PVC pro budovu povrchové úpravy kovů je dostačující. Připojení 
jednotlivých budov na kanalizační přípojky dle ČSN EN 12 056-2 a specifickou potřebu 
ukazuje příloha č. 3.3 Výpočet množství splaškových vod, dimenze kanalizační přípojky 
[14], [15]. 
 
c) Dešťová kanalizace 
Areál je z větší míry odvodněn. Recipient ústí do přilehlého Palkovického potoka čtyřmi 
odvodňovacími potrubími. První odvodňovací potrubí pro odvod srážkových vod je pro 
budovu Administrativní a sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
a zpevněnou plochou mezi nimi. Množství dešťových vod pro toto potrubí je 48,615 l/s, 
s dimenzí min. DN 200 mm. Stávající DN 200 KAM a DN 250 KAM jsou dostačující. 
Na toto potrubí budou napojena 2 nová liniová odvodnění parkoviště. Druhé odvodňovací 
potrubí odvádí srážkové vody z budov výroby, povrchové úpravy kovů a zpevněného 
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povrchu mezi nimi v množství 70,029 l/s, s dimenzí DN min. 244 mm. Stávající DN 250 
KAM a DN 300 KAM je dostačující. Třetí odvodňovací potrubí odvádí dešťové vody 
z budovy skladu a dělení železa a zpevněné plochy před nimi v množství 19,076 l/s, 
o dimenzi DN min. 127 mm. Stávající DN 250 KAM je dostačující. Čtvrté odvodňovací 
potrubí pro částečné odvodnění zpevněné betonové plochy odvádí srážkové vody 
v množství 26,376 l/s, o dimenzi DN min. 150 mm. Stávající DN 250 KAM je dostačující. 
Celkové množství odváděného recipientu do přilehlého potoka je 167,096 l/s. Na všech 
čtyřech odvodňovacích potrubích jsou navrženy odlučovače ropných látek. Výpočet 
množství dešťových vod a dimenzi ukazuje příloha č. 3.4 Výpočet množství dešťových 
vod, orientační dimenze [14]. 
 
d) Zásobování elektrickou energií 
Stávající napojení na elektrickou síť je zajištěno trafostanicí DTS 6794 (TS) 22/04 kV 
s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA. Trafostanice je hlavně využívaná pro 
areál a pár okolních RD. Hlavní stávající přípojka délky 57 m do HDS je řešena 
nadzemním vedením do 1 kV. Celkový předpokládaný příkon areálu kovovýroby je 
360 kW. V tom jsou orientačně započteny všechny stroje, osvětlení, zařízení TUV, 
vytápění a ostatní zařízení. Stávající výkon trafostanice neposkytuje již žádnou větší 
rezervu pro případné připojení dalších zařízení. S ohledem na další možný rozvoj 
distribuční sítě navrhuji přestavbu trafostanice na 630 kVA. Vzhledem k tomu, že záměr 
předpokládá instalaci fotovoltaických panelů na střechách všech větších budov o celkovém 
výkonu 70 kWp, bude takto vyrobená energie využita výhradně v rámci vlastní spotřeby. 
Pro provoz areálu kovovýroby je nutné stávající nadzemní přípojku změnit na podzemní 
a zrušit sloup. Nadzemní vedení mezi budovou výroby a skladu a dělení železa taktéž, 
a zhotovit nové podzemní vedení. Nová přípojka bude realizována kabely 2´AYKY 
3´240+120 do HSD – RIS 4. Nový rozvod mezi budovou výroby a budovou skladu 
a dělení železa bude proveden kabelem CYKY 3´120+50. Stávající kabely AYKY 
3´120+90, AYKY 3´240+120 a AYKY 4´16 jsou dostačující. Výpočet potřeby elektrické 
energie je proveden dle odborného odhadu v příloze č. 3.5 Výpočet potřeby elektrické 
energie. 
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e) Sdělovací vedení 
Stávající přípojka ze silnice III/48416 do administrativní budovy je dostačující. Vnitro 
areálové rozvody budou bezdrátové. 
 
7.1.4 Vliv na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
Nový areál výroby jako takový nebude mít žádný výraznější negativní dopad na ŽP, 
na rozdíl od bývalého areálu zemědělského družstva. Bude se produkovat daleko míň 
škodlivých emisí, prachu, zápachu, hluku, vibrací a nebude docházet k většímu 
znečišťování pozemních komunikací. Znečištěné povrchové vody budou čištěny 
v odlučovačích ropných látek. V případě rekonstrukce objektů v areálu dojde ke zvýšení 
limitů, které je nutno respektovat. Návrh počítá i s využitím obnovitelných zdrojů. Nové 
užívání bude mít dopad na sociální a historickou strukturu obce. Hrozí přerušení 
zemědělské tradice obce Palkovice. Samotné stavby nijak zvlášť negativně nepřispějí 
ke zhoršení životních podmínek ani do budoucna. Jediným problémem by mohla být 
budova povrchové úpravy kovů, kde by mohlo v určitém případě dojít k úniku škodlivých 
látek. Dnes všechna ekologická nařízení vyžadují používání vodou ředitelných barev, takže 
výši případného rizika určí až samotný provoz. Při důsledném dodržení těchto nařízení 
nedojde k negativnímu ovlivnění ŽP. Návrh počítá pro manipulaci s materiálem využití 
vysokozdvižných vozíků na elektrický nebo plynový pohon, nákladní a osobní vozy 
splňující emisní normy EURO 4 a výše. Vyprodukované odpady musí být uskladněny 
a zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů [8]. Zábor půdy ochrany ZPF nebo pozemky určené k plnění funkcí lesa se v rámci 
areálu kovovýroby nevyskytují. 
 
7.1.5 Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) 
a) Energie 
V zájmovém území kovovýroby se jedná pouze o elektrickou energii. Ta patří mezi 
nejdůležitější spotřební činitele celého areálu. Slouží především pro provoz strojů 
a zařízení, ohřev TUV, osvětlení, vytápění, klimatizaci a ostatní blíže neurčená el. zařízení. 
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b) Voda 
Pitná voda je v zájmovém území odebíraná ze tří napojovacích bodů. Je nedílnou součásti 
celého provozu, bez které se výroba neobejde. V kovovýrobě slouží především pro osobní 
hygienu pracovníků, příprava nápojů, pokrmů, v budově povrchová úprava kovů pro ředění 
barev a pro celý areál jako požární voda.  
 
c) Pracovníci 
V celém provozu kovovýroby je plánováno zaměstnat celkem 28 pracovníků na plný 
pracovní úvazek - 10 zaměstnanců administrativy, 18 zaměstnanců pro výrobu 
a skladování výrobků.  
 
d) Odpady a nakládání s nimi 
V provozní části kovovýroby se veškerý odpad eviduje. Produkuje se běžný odpad typu 
komunálního, plast, sklo a papír, který se uskladňuje v separovaných kontejnerech 
označených barevně a popisem. Nebezpečný odpad typu barvy, laky, spreje, ředidla a jiné 
je uskladňován v místnosti k tomu určené a označené výstražnými cedulemi. Nakládání 
s těmito odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů [8]. 
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7.1.6 Předpokládaná výše finančních potřeb, možnosti financování 
Tab. 8 Orientační náklady Areálu kovovýroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Orientační náklady Areálu kovovýroby 
Předinvestiční náklady Celkem Kč 
  
Koncepční studie, studie na ŽP, analýza 100 000 
  
Pořizovací náklady Celkem Kč 
  
Koupě bývalého zemědělského areálu 35 000 000 
  
Stavební náklady Celkem Kč 
  
Náklady na přestavbu areálu kovovýroby (viz přílohu č. 3.6 
Propočet investičních nákladů [4], [16], [30]) 38 640 705  
  
Roční provozní náklady Celkem Kč/rok 
  
Energie – elektrická  840 000  
Vodné 21 640  
Stočné 11 920  
Zaměstnanci - mzdy 9 139 200  
Odvoz odpadu a likvidace 25 000  
Opravy a údržba 60 000  
Daň z nemovitosti 39 160  
Daň z pozemků 4 900  
Pojištění 2‰ 77 175 
  
Roční provozní náklady celkem 10 218 175 
  
Náklady celkem bez DPH 83 959 700 Kč 
 
Pro financování akce je možné využít dotačních fondů, bankovních úvěrů, financí 
investorů v soukromém sektoru apod. Časová návratnost investice je dána výběrem vhodné 
výrobní komodity. 
 
7.1.7 Časové a finanční aspekty přípravy, realizace a provozu 
Předpokládá se, že uvedení areálu kovovýroby do plného provozu potrvá 16 měsíců 
v případě, že nedojde k odvolání kohokoliv ze zúčastněných. Tab. 9 Předpokládaný časový 
a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu kovovýroby zobrazuje schéma 
investičního cyklu a orientační finanční potřeby pro jednotlivé fáze projektu. Může nastat 
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situace, že při vypsání veřejné soutěže na realizaci zakázky dojde k posunutí termínu 
zahájení o 2-3 měsíce, neboť při hodnocení jednotlivých nabídek můžou být firmy vyzvány 
k vysvětlení formálních nedostatků a požádány o jejich odstranění. Se vznikem této situace 
není v návrhu uvažováno. 
 
Tab. 9 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu kovovýroby, 
vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu kovovýroby 
  
Doba (měsíce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Předprojektová fáze                                     
Projektová fáze                                     
Realizační fáze                                     
Exploatační fáze                                     
 
  Předinvestiční náklady   Stavební náklady 
  Pořizovací náklady   Roční provozní náklady 
 
 
7.1.8 Zhodnocení přínosu investiční akce 
· Využití stávajícího areálu a budov vedoucí k úspoře investic  
· Zabránění vzniku „brownfield“ 
· Výrobní provoz, sklad a administrativa v jednom areálovém prostoru 
· Poskytnutí pracovních příležitostí pro muže i ženy, snížení nezaměstnanosti v obci 
· Součinnost se stávajícími firmami, využití služeb 
· Přísun financí obci z daňových odvodů z činnosti areálu i nemovitostí 
· Možnost využití energeticky obnovitelných zdrojů 
· Zpevněné plochy s možností uskladnění materiálu a pohybu nákladních vozidel 
· Možnost zahájení provozu již v 15 měsíci od započetí akce 
· Zhodnocení investic – po rekonstrukci větší tržní (prodejní) cena 
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 Varianta č. 2 – Areál stavebnin, Areál drobné výroby  7.2
Identifikační údaje stavby  
 
Název stavby:  Stavebniny, drobná výroba 
Místo stavby:  Palkovice, okres Frýdek-Místek 
Kraj:   Moravskoslezský 
Druh stavby:  Pozemní stavby, průmyslové stavby, zpevněné plochy 
Charakter stavby: Rekonstrukce 
Stavebník, uživatel: Soukromý investor (sektor) 
Použité podklady: viz kapitolu 1.2 Získané podklady pro zpracování 
 
7.2.1 Urbanistické a architektonické řešení, stavebně technické náležitosti 
Návrh stavebnin a drobné výroby zanechává celé zájmové území původním avšak se 
členěním na dva odlišné provozy. Stávající budovy zůstávají, pouze se mění charakter 
jejich využití.  Dle ÚP areál stavebnin a areál drobné výroby spadají do plochy smíšené 
výrobní, takže není třeba žádná změna využití území. Prostorová členitost budov odpovídá 
okolní zástavbě a dodržuje regulativy vydané obcí. Situace stavu rozvržení budov pro 
jednotlivé provozy vhodně řeší provozní schéma společného areálu, kdy každý provoz má 
vyhrazený svůj vjezd, budovy, zpevněné plochy a manipulační prostor. Vjezdy jsou ze 
silnice třetí třídy III/48416. Pro areál drobné výroby jsou vymezené 2 budovy - výrobně 
administrativní a skladovací. Stavebniny si vyžadují větší skladovací a manipulační 
prostory proto mají k dispozici 3 budovy. Oplocení výšky 1,5 m celého zájmového území 
je zachováno, opraveno a rozděleno jednotlivými provozy. Z příjezdu musí být zřejmé, 
do jakého provozu se vjíždí (vchází). Každý provoz bude mít vstupní branku a vjezdovou 
pojezdovou bránu. Areál drobné výroby má možnost přidání třetího vjezdu. Stavebně 
technické nároky k využití právě drobné výroby jsou minimální. Dá se konstatovat, 
že drobná výroba může začít fungovat prakticky ihned. Pro provoz stavebnin je zapotřebí 
provést vnitro-areálový zábor půdy kvůli manipulačním zónám. Musí být odstraněn 
1 vzrostlý strom a nevhodně umístěné křoviny. Výsadba nových křovin je plánována pouze 
v areálu drobné výroby. Pro skladování sypkých materiálů se odstraní nepotřebná budova 
dílen mechanizace, povrch bude srovnán a překryt zpevněnou plochou. Původní budova 
se sanitárním zařízením se odstraní, stavební objekty (žumpa, schodiště) patřící k této 
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budově taktéž. Vše bude překryto novou ornicí a travním semenem. Před započetím všech 
stavebních prací budou z areálu odstraněny nepotřebná zařízení jako např. plechové 
garáže, UNIMO buňky, mobilní čerpací stanice PHM, stará zemědělská technika apod. 
 
Areál stavebnin 
Tab. 10 Transformace budov Areálu stavebnin, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Transformace budov Areálu stavebnin 
Původní budova - využití Nová budova - využití 
Kravín K 98, sklady, nově sanitární 
zařízení 
Vedení společnosti, prodej drobného 
instalačního materiálů, sanitární zařízení 
Hangár Sklad stavebních hmot 
Dílny mechanizace Odstranění objektu – skladovací kóje 
Vrátnice Vážní domek 
Sanitární zařízení Odstranění objektu 
 
Budova stavebnin – vedení společnosti, prodej instalačního mat., sanitární zařízení  
Z původní dvoupodlažní budovy kravína K 98, skladu a nedávno zrekonstruovaného 
sanitárního zařízení jsou nově dispozičně navrženy stavebniny. V prostorách budovy 
budou kanceláře vedení společnosti, prodejna drobného instalačního materiálu a sanitární 
zařízení. Celý objekt bude vyklizen a zrekonstruován. Jsou ponechány původní nosné 
konstrukce a hygienické zázemí. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru 
zatepleny pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány, pouze výplně jsou 
vyměněny za nové. Celkem je zde 6 vstupů a 3 vjezdy. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
opraveny, nově pokryty a uzpůsobeny pro bezbariérovost. Schodiště je také opraveno 
a nově pokryto. Obě podlaží jsou rozčleněna pro provoz stavebnin. V 1.NP jsou prostory 
především pro jednotlivý prodej, regály s drobným stavebním zbožím, vzorkové ukázky, 
nářadí, materiál co nesmí být vystaven mrazu apod. U vstupu je hygienické zázemí. 2. NP 
je uzpůsobeno ke skladování lehkých materiálů a jsou zde kancelářské prostory vedení 
a administrativy stavebnin. Střecha zůstává původní sedlová, s pultovou z východní strany, 
s provedenou sanací krovu a výměnou střešní krytiny.  
 
Budova skladu stavebních hmot 
Z původní jednopodlažní budovy hangáru je nově vytvořen prostor pro skladování 
stavebních hmot. Celý objekt bude vyklizen. Nosné konstrukce budou opraveny, 
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na východní straně přistavěny a nově opláštěny.  Otvory jsou stavebně zachovány a výplně 
vyměněny za nové. Je zde 1 vstup a 1 vjezd. Vodorovné nosné konstrukce jsou opraveny 
a nově pokryty. Prostor je nově rozvržen pro potřeby vzniklého provozu. V 1.NP je mimo 
prostor pro skladování stavebních materiálů zřízena vytápěná místnost do 16 m2. Střecha 
zůstává původní sedlová z příhradových ocelových vazníků, které se nově ošetří. Provede 
se výměna staré krytiny plechové za novou, opět plechovou.  
 
Skladovací kóje - zóna skladování sypkých materiálů 
Původní jednopodlažní budova dílen mechanizace se odstraní, podloží se zrekultivuje. 
Opraví se a doplní zpevněná plocha. Místo původního objektu se vybudují kóje pro 
uskladnění sypkých materiálů. Musí se provést vhodná izolace proti prosaku povrchové 
vody do půdy a přilehlého potoka. Samotný způsob skladování sypkých materiálů určí 
a vyspecifikuje až samotný provoz stavebnin. 
 
Budova vážního domku 
Budova je dispozičně zachována v původní podobě, pouze se odstraní kovová přístavba. 
Celý objekt bude vyklizen a zrekonstruován. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny 
a z exteriéru zatepleny pomocí KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány a výplně 
vyměněny za nové. Zůstává pouze 1 vstup. Vodorovné nosné konstrukce jsou opraveny 
a nově pokryty. Budova bude využita pouze k účelu evidence materiálu. Střecha zůstává 
původní s provedenou sanací krovu a výměnou střešní krytiny. 
 
Tab. 11 Základní údaje o kapacitách budov Areálu stavebnin, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Základní údaje o kapacitách budov Areálu stavebnin 
Stávající budova Zastavěná plocha Obestavěný prostor 
Stavebniny – vedení společnosti, prodej 
drobného instalačního materiálů, sanitární 
zařízení 
1 139,56 m2  8 610 m3 
Sklad stavebních hmot 711,90 m2 5 966 m3 
Skladovací kóje 520,00 m2 505 m3  
Vážní domek 54,34m2 163 m3 
   
Celkem  2 425,80 m2  15 244 m3  
 
  
48 
 
Areál drobné výroby 
Tab. 12 Transformace budov Areálu drobné výroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Transformace budov Areálu drobné výroby 
Původní budova - využití Nová budova - využití 
Bývalá správní budova Drobná výroba, sanitární zařízení 
Sklad Sklad výrobků 
 
Budova drobné výroby, sanitární zařízení 
V původně dvoupodlažní správní budově JZD (tzv. Pentagon) je dispozičně nově navržena 
drobná výroba. Celý objekt byl vyklizen, zrekonstruován a jsou ponechány pouze původní 
nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce jsou opraveny a z exteriéru zatepleny pomocí 
KZS tl. 100 mm. Otvory jsou stavebně zachovány, pouze jsou vyměněny výplně za nové. 
Tři hlavní vstupy a jeden technický do objektu zůstanou zachovány. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou opraveny, nově pokryty a uzpůsobeny pro bezbariérovost. Schodiště je 
taktéž opraveno a nově pokryto. Předností této budovy jsou dostatečné velké, vzdušné 
a prosvětlené prostory. V 1.NP jsou zřízeny prostory pro jednotlivé části drobné výroby, 
kanceláře a sanitární zařízení. Ve 2. NP jsou umístěny kanceláře vedení a administrativy 
s hygienickým zázemím. Střecha zůstává původní, kombinace sedlové s valbovou, 
s provedenou sanací krovu a výměnou střešní krytiny.  
 
Budova skladu výrobků 
Z původní dvoupodlažní budovy skladu sena je nově navržen sklad výrobků drobné 
výroby. Celý objekt bude vyklizen, zrekonstruován a budou ponechány pouze původní 
nosné konstrukce. Svislé nosné konstrukce budou opraveny a z exteriéru zatepleny KZS 
tl. 100 mm. Otvory jsou z větší části stavebně zachovány, pouze se zazdil vjezdový otvor 
ze severní strany, kde se přidaly okenní otvory. Budou zde tedy 4 vstupy a 1 vjezd. 
Všechny výplně jsou vyměněny za nové. Vodorovné nosné konstrukce a schodiště budou 
opraveny a nově pokryty. Dispozičně vše zůstává původní pro skladovací účely. V 1.NP je 
zřízen prostor pro skladování výrobků a surovin potřebných k výrobě. 2. NP nabízí pouze 
skladovací prostory. Střecha zůstává původní sedlová s provedenou sanací krovu 
a výměnou střešní krytiny.  
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Tab. 13 Základní údaje o kapacitách budov Areálu drobné výroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Základní údaje o kapacitách budov Areálu drobné výroby 
Stávající budova Zastavěná plocha Obestavěný prostor 
Drobná výroba, sanitární zařízení 587,69 m2 4 840 m3 
Sklad výrobků 823,54 m2 5 402 m3 
   
Celkem  1 411,23 m2 10 242 m3 
 
Tab. 14 Základní údaje o kapacitách Areálu stavebnin a Areálu drobné výroby jako celku, vlastní 
tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin, Areál drobné výroby 
Základní údaje o kapacitách Areálu stavebnin a Areálu drobné výroby jako celku 
Areál Zastavěná plocha Obestavěný prostor 
Areál stavebnin 2 425,80 m2  15 244 m3  
Areál drobné výroby 1 411,23 m2 10 242 m3 
   
Celkem Areál stavebnin a Areál drobné 
výroby jako celek 3 837,03 m
2 25 486 m3 
 
7.2.2 Dopravní infrastruktura 
Dopravní řešení se dvěma vjezdy do území v návaznosti na silnici třetí třídy III/48416 je 
pro 2 provozy optimální. Východní část zájmového území lemuje stávající chodník šířky 
2 m. Vjezd do areálu stavebnin umožňuje vjetí i přívěsové soupravě a to díky dostatečným 
nájezdovým poloměrům oblouků do území. U tohoto vjezdu chodník končí. Pro vjezd 
do areálu drobné výroby je chodník nadřazen, a umožnuje vjetí pouze středního nákladního 
vozu. Bezbariérové řešení peších komunikací v blízkosti areálu nenajdeme žádné, avšak 
návrh obou areálů bezbariérovost obsahuje. Jak vjezdy, tak i vstupy do jednotlivých budov 
jsou navrženy bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [9]. Celkový provoz v areálu 
stavebnin je pro nákladní dopravu navržen jako okružní, aby se eliminovaly možné nehody 
a nedocházelo k blokaci zákazníků. V celém areálu platí nejvyšší povolená rychlost 
30 km/h z důvodu pojíždění přívěsových souprav. Výjezd z areálu stavebnin je označen 
dopravním značením Stůj, dej přednost v jízdě. V areálu se budou pohybovat nákladní 
vozy max. délky 19 m a osobní vozy. Trasa pro příjem stavebních hmot vede od vážního 
domku k budově skladu stavebních hmot. Vně nebo uvnitř budovy se náklad vyloží a vůz 
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opustí areál. Trasa paletových materiálů vede od vážního domku k zóně skladování 
paletových materiálů, kde je vůz vyložen. Trasa pro příjem sypkých materiálů vede 
od vážního domku k budově skladu stavebních hmot, kde se jízdou couváním vjede do 
zóny skladování sypkých materiálů, přímo do určité kóje a tam se náklad vysype. Poté 
vozidlo opouští areál stavebnin. V areálu jsou dle výpočtu (ČSN 73 6110) navržena 
parkovací a odstavná stání. Přesný výpočet je v příloze č. 4.1 Výpočet celkového počtu 
stání [10]. Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 13 parkovacích stání 
pro zákazníky, z toho 1 vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Pro vhodné 
funkční řešení jsou navíc navrženy 4 parkovací stání pro lehká užitková vozidla (dodávky). 
Pro zaměstnance jsou zapotřebí minimálně 3 parkovací stání, avšak pro dostatek 
parkovacího místa je navrženo celkem 5 stání. Pro zvýšení bezpečnosti provozu je v areálu 
navrženo 1 parkovací stání pro bezpečnostní přestávku řidičů. Pro provoz stavebnin, 
přesněji nakládání sypkých materiálů, jsou navržena 2 odstavná stání pro nakladače. Provoz 
areálu drobné výroby není nijak složitý. V areálu je umožněno pohybovat se především 
osobními a lehkými užitkovými vozy, je však možné vjetí i středního nákladního vozu. 
Výjezd z areálu drobné výroby je označen dopravním značením Stůj, dej přednost v jízdě. 
K dispozici musí být minimálně 2 parkovací stání pro zaměstnance. Pro vhodné funkční 
řešení a dostatek volného parkovacího prostoru je pro zaměstnance navrženo celkem 
5 parkovacích stání a 1 odstavné stání pro firemní lehké užitkové vozidlo (dodávku). 
Zákaznická parkovací stání jsou rozdělena na stání pro osobní vozy a lehká užitková vozidla 
(dodávky). Pro osobní vozy je navrženo celkem 5 parkovacích stání z toho 1 vyhrazené pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a 2 stání pro lehká užitková vozidla. V areálu jsou 
navržena parkovací stání dle výpočtu v souladu s ČSN 73 6110. Přesný výpočet je 
v příloze č. 4.1 Výpočet celkového počtu stání [10]. 
 
7.2.3 Technická infrastruktura 
Nový provoz stavebnin a drobné výroby je mnohem méně náročný na využití prostor, než 
původní zemědělský. Výhoda z toho plynoucí je, že se objekty dají ihned využívat. 
Jsou zde však některé podstatné provozně funkční, bezpečnostní a požární změny, které je 
nutno pro daný provoz dodržet. Přeložky technické infrastruktury nejsou potřeba kromě 
přeložení stávajícího hydrantu na potrubí DN 80 GG a elektro přípojky nadzemního vedení 
NN a areálového rozvodu. 
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f) Zásobování vodou 
Územím procházel starý obecní řad DN 80 GG pro zásobování zemědělského areálu 
a sousedních RD. Po zřízení nového obecního řadu se tento zrušil a stal se funkční 
chráničkou přípojky pro budovu kravína, kterou respektuji i v návrhu. Stávající území má 
celkem 3 body napojení - 2 body pro vodoměrné soustavy a 1 bod pro nadzemní hydrant, 
které zůstanou zachovány. Specifická hodinová potřeba vody pro areál stavebnin a drobné 
výroby o 18 zaměstnancích s požární vodou je dle výpočtu (ČSN 75 5401) 9,534 ´ 10-3 
m3/s = 9,534 l/s, dimenze DN min. 125 mm. Pro připojení nového nadzemního hydrantu 
bude třeba odstranit původní přípojku DN 80 GG s nadzemním hydrantem a místo ní zřídit 
novou přípojku DN 125 GGG. Původní přípojka pro budovu dílny mechanizace bude 
zrušena. Stávající přípojka pro budovu stavebniny a sklad stavebních hmot v délce 187 m 
DN 32 rPE je dle výpočtu dostačující. Přípojka délky 6,8 m pro drobnou výrobu a sklad je 
dle výpočtu DN 32 rPE dostačující. Vzájemné napojení těchto budov vnitřním rozvodem 
DN 16 rPE taktéž vyhoví. Připojení jednotlivých budov na vodovodní přípojky dle ČSN 
EN 806-3 a specifickou potřebu ukazuje příloha č. 4.2 Výpočet specifické potřeby vody, 
dimenze vodovodní přípojky [12], [13]. 
 
g) Splašková kanalizace 
Celým areálem prochází kanalizace DN 300 PVC, která je ve správě obce Palkovice. 
Stávající území má celkem 3 body napojení na kanalizaci. Předpokládá se, že množství 
splaškových vod odpovídá množství pitné vody. Množství splaškových vod pro areál 
stavebnin a drobné výroby o 18 zaměstnancích je dle výpočtu (ČSN 75 6101) 
max. 0,192 l/s, dimenze DN min. 13 mm (dle zásad min. 250 mm). Stávající DN 300 PVC 
je plně dostačující pro případné odvádění splaškových vod. Stávající jednotná přípojka 
délky 9,5 pro budovu stavebnin a sklad stavebních hmot DN 150 PVC je dostačující. 
Vnitřní rozvod mezi těmito budovami je z potrubí DN 100 PVC a pro daný provoz 
vyhovuje. Pro budovy drobné výroby a sklad výrobků je stávající přípojka délky 7,7 m DN 
150 PVC dostačující. Stávající přípojka délky 37,7 m DN 150 PVC pro bývalou budovu 
dílny mechanizace se zruší. Připojení jednotlivých budov na kanalizační přípojky dle ČSN 
EN 12 056-2 a specifickou potřebu ukazuje příloha č. 4.3 Výpočet množství splaškových 
vod, dimenze kanalizační přípojky [14], [15]. 
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h) Dešťová kanalizace 
Areál je z větší míry odvodněn. Recipient ústí do přilehlého Palkovického potoka čtyřmi 
odvodňovacími potrubími. První odvodňovací potrubí odvádí srážkové vody z budovy 
stavebnin a zpevněného povrchu kolem této budovy v množství 61,057 l/s, s dimenzí DN 
min. 228 mm. Stávající DN 250 KAM a DN 300 KAM je dostačující. Z důvodu odstranění 
budovy dílny mechanizace a následné zóně skladování sypkých materiálu je třeba potrubí 
DN 300 KAM 52 m přeložit na nových 38 m DN 300 PVC, vyúsťující v Palkovickém 
potoku.  Druhé odvodňovací potrubí odvádí dešťové vody z budovy skladu stavebních 
hmot a zpevněné plochy před ní v množství 19,076 l/s, o dimenzi DN min. 127 mm. 
Stávající DN 250 KAM je dostačující. Třetí odvodňovací potrubí pro částečné odvodnění 
zpevněné betonové plochy odvádí srážkové vody v množství 26,376 l/s, o dimenzi 
DD min. 150 mm. Stávající DN 250 KAM je dostačující. Čtvrté odvodňovací potrubí 
odvádí srážkové vody od budov drobné výroby, skladu výrobků a zpevněnou plochou mezi 
nimi v množství 45,475 l/s, s dimenzí min. DN 197 mm. Stávající DN 200 KAM a DN 250 
KAM jsou dostačující. Na toto potrubí bude napojeno 1 nové liniové odvodnění 
parkoviště. Celkové množství odvádění recipientu do přilehlého potoka je 151,984 l/s. 
Na všech čtyřech odvodňovacích potrubích jsou navrženy odlučovače ropných látek. 
Výpočet množství dešťových vod a dimenzi ukazuje příloha č. 4.4 Výpočet množství 
dešťových vod, orientační dimenze [14]. 
 
i) Zásobování elektrickou energií 
Stávající napojení na elektrickou síť je zajištěno trafostanicí DTS 6794 (TS) 22/04 kV 
s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA. Trafostanice je hlavně využívaná 
pro areál a pár okolních RD. Hlavní stávající přípojka délky 57 m do HDS je řešena 
nadzemním vedením do 1 kV. Celkový předpokládaný příkon obou areálů je 164 kW. 
V tom jsou orientačně započteny všechny stroje, osvětlení, zařízení TUV, vytápění 
a ostatní zařízení. Stávající výkon trafostanice je plně dostačující i s možnou rezervou. 
Pro provoz areálu stavebnin je nutné stávající nadzemní přípojku se sloupem zrušit. 
Nadzemní vedení mezi budovou stavebnin a skladu stavebních hmot taktéž a zhotovit nové 
podzemní vedení. Jelikož se odstranila budova dílny mechanizace, ze které byl napájen 
vážní domek, musí se zřídit nové napojení. Nová přípojka bude realizována podzemním 
vedením NN do 1 kV kabely 2´AYKY 3´240+120 do HSD – RIS 4. Nový rozvod mezi 
budovou stavebnin a skladem stavebních hmot bude proveden podzemním vedením CYKY 
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4x25, mezi stavebninami a vážním domkem kabelem CYKY 5x6. Stávající kabely AYKY 
3´240+120 jsou dostačující. Výpočet potřeby elektrické energie je proveden dle 
odborného odhadu v příloze č. 4.5 Výpočet potřeby elektrické energie. 
 
j) Sdělovací vedení 
Stávající přípojka ze silnice III/48416 do budovy drobné výroby je dostačující. Přípojka 
pro stavebniny bude řešena bezdrátově. 
 
7.2.4 Vliv na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
Nově využitý bývalý areál zemědělského družstva pro dva na sobě nezávislé provozy typu 
stavebniny a drobná výroba nebude mít žádný výraznější negativní dopad na ŽP. 
Bude se produkovat daleko míň škodlivých emisí, prachu, zápachu, hluku, vibrací 
a nebude docházet k většímu znečišťování pozemních komunikací. Znečištěné povrchové 
vody budou čištěny v odlučovačích ropných látek. V případě rekonstrukce objektů v areálu 
dojde ke zvýšení limitů, které je nutno respektovat dle daných předpisů. Nové užívání bude 
mít dopad na sociální a historickou strukturu obce. Hrozí přerušení zemědělské tradice 
obce Palkovice. Samotné stavby se nijak zvlášť negativně neprojeví na zhoršení životních 
podmínek ani do budoucna. Jediným problémem by mohla být zóna skladování sypkých 
materiálů v areálu stavebnin, kde by mohlo v určitém případě dojít k úniku 
nespecifikovaných látek. Samotný způsob skladování sypkých materiálů určí 
a vyspecifikuje až samotný provoz stavebnin. Návrh využívá pro manipulaci s materiálem 
vysokozdvižné vozíky na elektrický nebo plynový pohon, nákladní a osobní vozy splňující 
emisní normy EURO 4 a výše. Vyprodukované odpady musí být uskladněny 
a zlikvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů [8]. Zábor půdy ochrany ZPF nebo pozemky určené k plnění funkcí lesa se v rámci 
obou areálu nevyskytují. 
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7.2.5 Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) 
e) Energie 
V zájmovém území obou areálu se jedná pouze o elektrickou energii. Ta patří mezi 
nejdůležitější spotřební činitele celého areálu. Slouží především pro provoz strojů 
a zařízení, ohřev TUV, osvětlení, vytápění, klimatizaci a ostatní blíže neurčená el. zařízení. 
 
f) Voda 
Pitná voda je v zájmovém území odebíraná ze tří napojovacích bodů. Každý provoz 
má svůj samostatný napojovací bod, třetí slouží pro napojení hydrantu pro požární 
bezpečnost. Voda je velmi důležitým spotřebním činitelem obou provozů, bez kterého se 
při své činnosti neobejdou. Slouží především k dodržování hygieny, přípravě pokrmů, 
nápojů a v areálu drobné výroby se využívá při výrobě.  
 
g) Pracovníci 
V provozu stavebnin je plánováno zaměstnat celkem 10 pracovníků na plný pracovní 
úvazek – 3 zaměstnanci ve skladu stavebních hmot, 1 zaměstnanec vážního domku, 
1 zaměstnanec nakladače, 5 zaměstnanců stavebnin. V provozu drobné výroby bude 
zaměstnáno přibližně 8 pracovníků – 6 zaměstnanců drobné výroby a 2 zaměstnanci 
skladu. 
 
h) Odpady a nakládání s nimi 
V provozu stavebnin se veškerý odpad eviduje. Produkuje se běžný odpad typu 
komunálního, plast, sklo a papír, který se uskladňuje v separovaných kontejnerech 
označených barevně a popisem. Nebezpečný odpad typu barvy, laky, spreje, ředidla a jiné 
je uskladňován v místnosti k tomu určené a označené výstražnými cedulemi. Nakládání 
s těmito odpady řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů [8]. V provozu drobné výroby se počítá převážně s komunálním odpadem, odpad 
typu plast, sklo a papír bude uskladňován v obecních kontejnerech z důvodu nízké 
produkce těchto odpadů. 
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7.2.6 Předpokládaná výše finančních potřeb, možnosti financování 
 
Tab. 15 Orientační náklady Areálu stavebnin, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Orientační náklady Areálu stavebnin 
  
Předinvestiční náklady Celkem Kč 
  
Koncepční studie, studie na ŽP, analýza 40 000 
  
Pořizovací náklady Celkem Kč 
  
Koupě bývalého zemědělského areálu (pouze kravín K 98, hangár, 
dílny mechanizace, vrátnice, sanitárního zařízení a pozemek o 
výměře 19 405 m2) 
24 000 000 
  
Stavební náklady Celkem Kč 
  
Náklady na přestavbu Areálu stavebnin (viz přílohu č. 4.6 Propočet 
investičních nákladů [4], [16], [30]) 18 924 965  
  
Roční provozní náklady Celkem Kč/rok 
  
Energie – elektrická  240 000  
Vodné 5 730  
Stočné 5 275  
Zaměstnanci - mzdy 2 256 000  
Odvoz odpadu a likvidace 15 000  
Opravy a údržba 15 000  
Daň z nemovitosti 24 260  
Daň z pozemků 3 880  
Pojištění 2‰ 37 850 
  
Roční provozní náklady celkem 3 610 955 
  
Náklady celkem bez DPH 46 575 960 Kč 
 
 
 
Tab. 16 Orientační náklady Areálu drobné výroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Orientační náklady Areálu drobné výroby 
  
Předinvestiční náklady Celkem Kč 
  
Koncepční studie, studie na ŽP, analýza 15 000 
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Pořizovací náklady Celkem Kč 
  
Koupě bývalého zemědělského areálu (pouze správní budova, sklad 
a pozemek o výměře 4 850 m2) 11 000 000 
  
Stavební náklady Celkem Kč 
  
Náklady na přestavbu Areálu drobné výroby (viz přílohu č. 4.6 
Propočet investičních nákladů [4], [16], [30]) 5 821 137  
  
Roční provozní náklady Celkem Kč/rok 
  
Energie – elektrická  264 000  
Vodné 7 643  
Stočné 7 030  
Zaměstnanci - mzdy 2 611 000 
Odvoz odpadu a likvidace 10 000  
Opravy a údržba 10 000 
Daň z nemovitosti 14 400  
Daň z pozemků 970  
Pojištění 2‰ 11 640 
  
Roční provozní náklady celkem 2 936 683 
  
Náklady celkem bez DPH 19 772 820 Kč 
 
 
Tab. 17 Orientační náklady Areálu stavebnin a Areálu drobné výroby jako celku, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin, Areál drobné výroby 
Orientační náklady Areálu stavebnin a Areálu drobné výroby jako celku 
  
Předinvestiční náklady Celkem Kč 
  
Koncepční studie, studie na ŽP, analýza 80 000 
  
Pořizovací náklady Celkem Kč 
  
Koupě bývalého zemědělského areálu 35 000 000 
  
Stavební náklady Celkem Kč 
  
Náklady na přestavbu Areálu stavebnin a Areálu drobné výroby (viz 
přílohu č. 4.6 Propočet investičních nákladů [4], [16], [30]) 24 896 102  
  
Roční provozní náklady Celkem Kč/rok 
  
Energie – elektrická  504 000  
Vodné 13 373  
Stočné 12 305  
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Zaměstnanci - mzdy 5 875 000  
Odvoz odpadu a likvidace 20 000  
Opravy a údržba 20 000  
Daň z nemovitosti 38 660  
Daň z pozemků 4 850  
Pojištění 2‰ 49 790 
  
Roční provozní náklady celkem 6 537 978 
  
Náklady celkem bez DPH 64 514 080 Kč 
 
Pro financování akce je možné využít dotačních fondů, bankovních úvěrů, financí 
investorů v soukromém sektoru apod. Časová návratnost investice je dána výběrem vhodné 
výrobní a prodejní komodity. 
 
7.2.7 Časové a finanční aspekty přípravy, realizace a provozu 
Tato varianta využití bývalého zemědělského areálu se dá realizovat třemi způsoby. 
Předpokládá se, že uvedení samostatného areálu stavebnin do plného provozu potrvá 
12 měsíců, uvedení areálu drobné výroby 9 měsíců a oba areály současně jako společná 
akce pouze 13 měsíců. To platí v případě, že nedojde k odvolání kohokoliv 
ze zúčastněných. Tab. 15, 16, 17 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace 
a provozu Areálu stavebnin, Areálu drobné výroby nebo Areál stavebnin a drobné výroby 
jako celku zobrazuje schéma investičního cyklu a orientační finanční potřeby 
pro jednotlivé fáze projektu. Může nastat situace, že při vypsání veřejné soutěže 
na realizaci zakázky dojde k posunutí termínu zahájení o 2-3 měsíce, neboť při hodnocení 
jednotlivých nabídek můžou být firmy vyzvány k vysvětlení formálních nedostatků 
a požádány o jejich odstranění. Se vznikem této situace není v návrhu uvažováno. 
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Tab. 18 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu stavebnin, 
vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu stavebnin 
  
Doba (měsíce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Předprojektová fáze                                     
Projektová fáze                                     
Realizační fáze                                     
Exploatační fáze                                     
 
  Předinvestiční náklady   Stavební náklady 
  Pořizovací náklady   Roční provozní náklady 
 
 
Tab. 19 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu drobné 
výroby, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu drobné výroby 
  
Doba (měsíce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Předprojektová fáze                                   
Projektová fáze                                   
Realizační fáze                                   
Exploatační fáze                   
 
  Předinvestiční náklady   Stavební náklady 
  Pořizovací náklady   Roční provozní náklady 
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Tab. 20 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu stavebnin a 
Areálu drobné výroby jako celku, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin, Areál drobné výroby 
Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a provozu Areálu stavebnin a 
Areálu drobné výroby jako celku 
  
Doba (měsíce) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Předprojektová fáze                   
Projektová fáze                   
Realizační fáze                   
Exploatační fáze                   
 
  Předinvestiční náklady   Stavební náklady 
  Pořizovací náklady   Roční provozní náklady 
 
 
7.2.8 Zhodnocení přínosu investiční akce 
· Využití stávajícího areálu a budov vedoucí k úspoře investic  
· Zabránění vzniku „brownfield“ 
· Možnost rozdělení na 2 nezávislé provozy 
· Poskytnutí pracovních příležitostí pro muže i ženy, snížení nezaměstnanosti v obci 
· Součinnost se stávajícími firmami, využití služeb 
· Přísun financí obci z daňových odvodů z činnosti areálu i nemovitostí 
· Zpevněné plochy s možností uskladnění materiálu a pohybu nákladních vozidel 
· Zhodnocení investic – po rekonstrukci větší tržní (prodejní) cena 
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 Varianta č. 3 – Územní studie 7.3
Identifikační údaje stavby  
 
Název stavby:  Územní studie RD 
Místo stavby:  Palkovice, okres Frýdek-Místek 
Kraj:   Moravskoslezský 
Druh stavby:  Pozemní stavby, průmyslové stavby, zpevněné plochy 
Charakter stavby: Regenerace území 
Stavebník, uživatel: Soukromý investor (sektor), obec Palkovice 
Použité podklady: viz kapitolu 1.2 Získané podklady pro zpracování 
 
7.3.1 Urbanistické a architektonické řešení, stavebně technické náležitosti 
Návrh územní (srovnávací) studie celé zájmové území přeměňuje. Dle ÚP spadá území 
do plochy smíšené obytné. V malém rozsahu by nebyl problém územní studii RD 
zakomponovat do plochy smíšené výrobní, ale návrh počítá s 12 typovými RD, 
3 terasovými RD a 10 řadovými garážemi, takže musí dojít ke změně využití území. 
Ve studii se snažím zachovat co nejvíce původních objektů a dodržet stanovené limity. 
Jako prioritní zásada územní studie je nové rozparcelování zájmového území. Tady nastává 
problém mezi novým rozparcelováním a zachováním co největšího procenta stávajícího 
stavu. Při dodržení regulativů vydaných obcemi jsou prostorově navrženy jednopodlažní 
řadové garáže, typové RD o dvou nadzemních podlažích a terasové domy o třech 
nadzemních podlažích, kde jsou porušeny podmínky z důvodu osazení domů do přilehlého 
svahu. Uspořádání RD v území se řídí podle technické infrastruktury. Největší 
prostorovým limitem je vedení VVN a VN, které jednoznačně člení území na využitelné 
plochy. Dalšími limity jsou obecní kanalizace, původní zpevněné plochy, Palkovický 
potok a prudký svah. Do území jsou celkem 2 vjezdy. První (původní) ze silnice třetí třídy 
III/48416 a druhý (nový) napojený na místní komunikaci. V území je navržena obslužná 
komunikace a velkoplošné parkoviště. Pro tento návrh je třeba nový zábor půdy, odstranění 
13 vzrostlých stromů a křovin. Nové oplocení výšky 1,5 m bude probíhat u hranic 
rozparcelování. Výsadbu zeleně si každý RD určí sám. Všechny původní budovy budou 
odstraněny, zpevněné plochy ve vymezených plochách taktéž, sítě budou odpojeny 
a zabezpečeny. Původní oplocení areálu plotem výšky 1,5 m s bránami se zlikviduje. 
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Celý areál bude rekultivován a sanován. Vše bude překryto novou ornicí a travním 
semenem. Před započetí všech stavebních prací budou z areálu odstraněny nepotřebné 
zařízení typu plechové garáže, UNIMO buňky, mobilní čerpací stanice PHM a stará 
zemědělská technika. 
 
Typový RD 
Jedná se o dvoupodlažní RD s garáží. Dům je především určen pro čtyřčlennou rodinu 
s dětmi. Může nabídnout až 150 m2 obytné plochy. V 1. NP se nachází zádveří, hala se 
schodištěm, kuchyň, obývací pokoj, koupelna s WC, ložnice a garáž. 2. NP má koupelnu 
s WC, šatnu a 3 pokoje. Střecha je sedlová s keramickou střešní krytinou. 
 
Terasový RD 
Jedná se o třípodlažní RD s garáží. Dům je opět určen pro čtyřčlennou rodinu s dětmi. 
Může nabídnout až 150 m2 obytné plochy. V 1. NP se nachází zádveří, hala se schodištěm 
a garáž pro 2 auta. Ve 2. NP je kuchyň, obývací pokoj, terasa, koupelna s WC a ložnice. 
3. NP má koupelnu s WC, šatnu a 2 pokoje. Střecha RD je plochá, pochozí s využitím jako 
terasa. 
 
Řadové garáže 
Jednopodlažní budova s 10 garážovými stáními rozměrově uzpůsobenými pro lehké 
užitkové vozidlo (dodávku). Střecha je navržena jako pultová s plechovou krytinou. 
 
7.3.2 Dopravní infrastruktura 
Dopravní řešení počítá se dvěma vjezdy do území. Z východní části ze silnice třetí třídy 
III/48416 a západní z místní komunikace napojené na silnici třetí třídy III/4848. Celým 
územím povede obslužná komunikace S 6,5 nad stávající obecní kanalizací. Pod vedením 
VVN a VN bude vybudováno velkoplošné parkoviště. Pro zajištění dopravního přístupu 
ke všem RD je navržena nepravidelná uliční síť. Počítá se s odbočením na slepou 
komunikaci délky do 50 m s obratištěm tvaru L pro osobní automobily a se samostatnou 
jednosměrnou komunikaci pro terasové RD. Nájezdové poloměry kružnicových oblouků 
do území umožňují vjezd střednímu nákladnímu vozidlu a linkovému autobusu. Pro pěší je 
navržen chodník šířky 2 m napojený z východní strany na stávající obecní chodník. 
Chodník lemuje obslužnou komunikaci, dělí se a pokračuje až k řadovým garážím. 
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Pro hlavní vjezd do území je komunikace nadřazena chodníku. Pro překročení komunikací 
je použito vyznačených míst pro přecházení. Stávající obecní bezbariérové řešení peších 
komunikací v blízkosti území nenajdeme žádné, avšak návrh územní studie bezbariérovost 
obsahuje. Komunikace pro pěší a místa pro přecházení jsou navrženy bezbariérově 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [9]. V celém území platí jednosměrný provoz a nejvyšší 
povolená rychlost jízdy 50 km/h. Výjezdy jsou označeny dopravním značením Stůj, 
dej přednost v jízdě. V území jsou výpočtem dle ČSN 73 6110 navržena parkovací 
a odstavná stání. Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 30 odstavných stání (vždy 
2 pro jeden RD) a 3 parkovací stání pro „návštěvy“. Z tohoto celkového počtu musí být 
2 vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Díky stávající 
zpevněné ploše pod vedením VVN bylo možné navrhnout velkoplošné parkoviště 
s kapacitou 53 stání pro rozměrnější osobní vozidla (dodávky) s 2 vyhrazenými parkovacími 
stáními pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Dále jsou k dispozici řadové garáže o 10 
garážových stáních. Přesný výpočet je v příloze č. 5.1 Výpočet celkového počtu stání [10]. 
 
7.3.3 Technická infrastruktura 
Pro případnou výstavbu RD je třeba zcela nový návrh sítí. Jejich koordinaci řídí norma 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení [11]. Návrh počítá 
i s přeložkami. Prvně se musí přeložit stávající obecní kanalizace DN 300 PVC 
z původních 103 m na nových 64 m s osazením 2 nových šachet. Dále se musí přeložit 
bývalá elektro přípojka nadzemního vedení NN z areálového rozvodu, na kterou se nově 
napojí celé území. Všechny nepoužitelné původní objekty se odstraní nebo zabezpečí tak, 
aby se znemožnilo jejich nesprávné a nevhodné užití. 
 
k) Zásobování vodou 
Zásobování pitnou a požární vodou bude navrženo zcela nově. Bude pouze 1 bod napojení 
na vodovodní řad. Specifická hodinová potřeba vody pro zájmové území o 60 obyvatelích 
s požární vodou je dle výpočtu (ČSN 75 5401) 8,173 ´ 10-3 m3/s = 8,173l/s, dimenze 
DN min. 115 mm. Pro připojení nové odbočky na stávající obecní řad s dvojčinnými 
hydranty je zapotřebí potrubí DN 125 GG připojené k prvnímu hydrantu (cca 6 m 
za bodem napojení na vodovodní řad), dále pak v dimenzi DN 80 GGG. Odbočky pro 
zásobování RD budou v dimenzi DN 80 GGG délky 45 m a DN 50 LPE délky 244 m.  
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Přípojka pro typový RD je navržena v dimenzi DN 32 LPE, pro terasový RD taktéž DN 32 
LPE. Připojení jednotlivých RD na vodovodní přípojky dle ČSN EN 806-3 a specifickou 
potřebu ukazuje příloha č. 5.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní 
přípojky [12], [13]. 
 
l) Splašková kanalizace 
Celým územím prochází kanalizace DN 300 PVC, která je ve správě obce Palkovice. 
Dle nového návrhu se musí přeložit mezi šachtami Š5 – Š7. Z původní délky 103 m 
na nových 64 m, de facto se vzpřímí. Vytvoří se celkem 4 nové vedlejší větve a 3 body 
napojení. Předpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá množství pitné vody. 
Množství splaškových vod zájmového území o 60 obyvatelích je dle výpočtu ČSN 75 6101 
max. 0,864 l/s, dimenze DN min. 27 mm (dle zásad min. 250 mm). Stávající DN 300 PVC 
je plně dostačující pro případné odvádění splaškových vod. Na hlavní větev, tedy 
na stávající obecní kanalizaci DN 300 PVC, bude připojeno 6 RD pomocí napojovacích 
sedel. Vedlejší nová větev č.1 délky 77 m odvede 3 terasové RD v dimenzi DN 250 PVC, 
větve č.2 délky 47 m, č.3 délky 40 m a č.4 délky 48 m v dimenzi DN 250 PVC. Připojení 
jednotlivých RD na kanalizační přípojky dle ČSN EN 12 056-2 a specifickou potřebu 
ukazuje příloha č. 5.3 Výpočet množství splaškových vod, dimenze kanalizační přípojky 
[14], [15]. Všechny přípojky budou v dimenzi DN 150 PVC. 
 
m) Dešťová kanalizace 
V návrhu se snažím co nejvíce srážek ponechat na původním místě a neodvádět je mimo. 
13 RD odvádí dešťovou vodu vsakováním pomocí vsakovacích galerií. Připojovací potrubí 
je pro typový RD (3,125 l/s) a terasový RD (4,212 l/s) v dimenzi DN 150 PVC. Ze dvou 
RD a řadových garáží (2,999 l/s) se odvádí dešťová voda do přilehlého Palkovického 
potoka potrubím v dimenzi DN 150, avšak na původní napojení DN 250 KAM. Celkové 
množství odvádění recipientu do přilehlého potoka je 7,747 l/s. Celkové množství 
odváděných vod vsakováním je 33,061 l/s. Vsakovací galerie pro jednotlivé RD budou 
dořešeny v dalším stupni projektové dokumentace. Celkové množství neodváděných vod, 
které se samovolně vsakují do půdy přes zpevněné plochy (typu chodníky, komunikace, 
parkoviště a veřejná zeleň) je 93,635 l/s. Výpočet množství dešťových vod a dimenzi 
ukazuje příloha č. 5.4 Výpočet množství dešťových vod, orientační dimenze [14]. 
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n) Zásobování elektrickou energií 
K napojení na elektrickou energii je využito stávající trafostanice DTS 6794 (TS) 22/04 kV 
s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA. Trafostanice byla původně využívaná 
hlavně pro zemědělský areál, dnes je využívána i pro okolní RD. Území je z hlediska 
spotřeby elektrické energie zařazeno do stupně elektrizace „C“ – elektrická energie 
k vytápění, vaření a přípravě TUV.  Celkem požadovaný rezervovaný příkon je 
275,13 kW. Stávající výkon trafostanice plně dostačuje k připojení nových RD a řadových 
garáží. Distribuční síť bude provedena z bodu napojení podzemním vedením NN do 1 kV 
kabely 2xCYKY 3x120+50 smyčkovanými v HDS pilíři. Jednotlivé přípojky z pilířů 
povedou podzemním vedením kabelem CYKY 5x16 + CYKY 5x1,5. Viz přílohu č. 5.5 
Výpočet potřeby elektrické energie. 
 
o) Sdělovací vedení 
Provede se nová nadzemní přípojka do rozdělovací skříně SIS1. Z distribuční sítě pak 
podzemními rozvody ke všem 15 RD kabelem TCEPKPFLE 4x4x02. 
 
p) Veřejné osvětlení 
Návrh VO pro stupeň osvětlení IV uvádí jednostrannou osvětlovací soustavu, stožár výšky 
5-6 m, rozteče max. 30 m. zdroj 70 W. Viz přílohu č. 5.6 Výpočet veřejného osvětlení 
[17]. 
7.3.4 Vliv na životní prostředí, zábor zemědělského půdního fondu a pozemky 
určené k plnění funkcí lesa 
Nový návrh využití území RD jako takový nebude mít žádný výraznější negativní dopad 
na ŽP, na rozdíl od bývalého jednotného zemědělského družstva. Bude se produkovat 
daleko míň škodlivých emisí, prachu, zápachu, hluku, vibrací a nebude docházet k většímu 
znečišťování pozemních komunikací. V případě rekonstrukce (regenerace) celého území 
pro nové využití dojde ke zvýšení limitních hodnot, které je nutno respektovat dle daných 
předpisů. Například skrápění při demolicích, hlukové emisní hodnoty, vibrace, zabránění 
úniku škodlivých látek do povrchových vod a jiné. Nové užívání území bude mít dopad na 
sociální a historickou strukturu obce. Hrozí přerušení zemědělské tradice obce Palkovice. 
Samotné RD a řadové garáže se nijak zvlášť negativně neprojeví na zhoršení životních 
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podmínek ani do budoucna. Obec Palkovice si dle své vyhlášky pro RD reguluje nároky na 
odpadové hospodářství. Pro vjezd ze západní strany je nutný nový zábor půdy, která však 
nepodléhá stupni ochrany ZPF. Žádné pozemky určené k plnění funkcí lesa se v rámci 
územní studie RD nevyskytují. 
7.3.5 Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) 
i) Energie 
V zájmovém území se jedná pouze o elektrickou energii. Ta patří mezi nejdůležitější 
spotřební činitele pro bydlení. Slouží především pro ohřev TUV, osvětlení, vytápění 
a ostatní blíže neurčená el. zařízení. 
 
j) Voda 
Pitná voda je v zájmovém území odebíraná z jednoho napojovacího bodu. Je dalším 
důležitým prvkem pro bydlení. Je využívána především pro osobní hygienu, přípravu 
nápojů, pokrmů a také na zalívání zeleně a květin, případně mytí aut. 
 
k) Odpady a nakládání s nimi 
V návrhu se původní obecní kontejnery z okraje zájmového území přesunou k místu 
u garáží. Jedná se o 2 kontejnery na plasty, 2 komunální odpad, 1 papír, 1 sklo. 
RD a garáže produkují běžný odpad typu komunálního, plast, sklo a papír, který se 
uskladňuje v separovaných kontejnerech označených barevně a popisem. Nebezpečný 
odpad se v zóně bydlení nevyskytuje. 
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7.3.6 Předpokládaná výše finančních potřeb, možnosti financování 
Tab. 21 Orientační náklady Územní studie RD, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 3 – Územní studie 
Orientační náklady Územní studie RD 
Předinvestiční náklady Celkem Kč 
  
Koncepční studie, studie na ŽP, analýza 120 000 
  
Pořizovací náklady Celkem Kč 
  
Koupě bývalého zemědělského areálu 35 000 000 
  
Stavební náklady Celkem Kč 
  
Náklady na přestavbu Uzemní studie RD (viz přílohu č. 5.7 
Propočet investičních nákladů [4], [16], [30]) 153 715 595  
  
Náklady celkem bez DPH zaokrouhlení 188 835 600 Kč 
 
Pro financování akce je možné využít dotačních fondů, bankovních úvěrů, financí 
investorů v soukromém sektoru apod. Časová návratnost investice je dána výběrem cílové 
skupiny obyvatel podle jejich schopnosti placení nájmu nebo případného odkupu 
nemovitosti. 
 
7.3.7 Časové a finanční aspekty přípravy, realizace a užívání 
Předpokládá se, že celková výstavba RD potrvá dva a půl roku v případě, že nedojde 
k odvolání kohokoliv ze zúčastněných. Tab. 19 Předpokládaný časový a finanční plán 
přípravy, realizace a užívání Územní studie zobrazuje schéma investičního cyklu 
a orientační finanční potřeby pro jednotlivé fáze projektu. Může nastat situace, že při 
vypsání veřejné soutěže na realizaci zakázky dojde k posunutí termínu zahájení o 2-3 
měsíce, neboť při hodnocení jednotlivých nabídek můžou být firmy vyzvány k vysvětlení 
formálních nedostatků a požádány o jejich odstranění. Se vznikem této situace není 
v návrhu uvažováno. 
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Tab. 22 Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a užívání Územní studie RD, 
vlastní tvorba 
 
Varianta č. 3 – Územní studie 
Předpokládaný časový a finanční plán přípravy, realizace a užívání Územní studie RD 
  
Doba (čtvrtletí) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Předprojektová fáze                       
Projektová fáze                
Realizační fáze                    
Exploatační fáze               
      
 
  Předinvestiční náklady   Stavební náklady 
  Pořizovací náklady   Náklady na užívání 
 
 
7.3.8 Zhodnocení přínosu investiční akce 
· Využití stávajícího plochy pro nové obytné účely 
· Zabránění vzniku „brownfield“ 
· Nové bytové kapacity pro obec 
· Práce pro místní firmy při výstavbě 
· Přísun financí obci z daňových odvodů z pozemků i nemovitostí 
· Zpevněná plocha pro velkokapacitní parkoviště 
· Možnost užívání domů již od 24 měsíce započetí realizace záměru 
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8. Závěr 
Cílem mé práce byl návrh využití areálu bývalého zemědělského družstva v Palkovicích. 
Zpočátku jsem zvažoval více variant využití, ale postupně se možnosti realizace zužovaly, 
neboť bylo nutné dodržet řadu limitů jak obecní povahy, tak i zákonné a technické. 
Z množiny zvažovaných variant jsem nakonec vybral tři, které nejlépe odpovídají 
možnostem využití daného území. Varianty č.1 a č.2 se od sebe příliš neliší. Hlavní rozdíl 
je pouze ve způsobu  využití při vytvoření dvou nezávislých provozů (varianta č.2). 
V obou případech se však jedná o výrobně prodejní činnosti. Varianta č.3 je naprosto 
odlišná od předchozích, neboť nabízí pro srovnání řešení, které nesouvisí s žádnou 
výrobou ani prodejem či logistikou. V této variantě jsem navrhl domy určené pouze 
k bydlení. Ve všech variantách jsem předložil urbanistické, architektonické a stavebně 
technické řešení. Zapracoval jsem dopravní a technickou infrastrukturu, posoudil jsem vše 
z pohledu vlivu na ŽP. Provedl jsem taktéž časové a finanční zhodnocení.   
 
Z mého pohledu se jeví nejlíp varianta č.1, protože nejvíce využívá původní budovy 
a přináší nové spektrum využití v návaznosti na průmysl a potřeby v oblasti Frýdecko-
Místecka, s minimálními nároky na vnější změny areálu. I když není investičně nejlevnější 
(náklady se pohybují přes 80 miliónů korun), své uplatnění v obci by určitě našla. Varianta 
č.2 využívá území rozděleně na 2 provozy, které se využívají buďto samostatně pro různé 
účely (dva investoři), nebo jako dva různé provozy sloučené do jednotného celku (jeden 
investor). Jsou zachovány jen konkrétní budovy pro daný provoz s manipulační zpevněnou 
plochou. I přesto, že se náklady pohybují níže než u první varianty (první provoz kolem 
45 milionů korun, druhý 20 milionů korun, jako celek 65 miliónu korun) není tato varianta 
úplně bez rizika. Může totiž nastat situace, kdy bude využita pouze část areálu. Varianta 
č.3 je variantou srovnávací a to jako příprava pro možnou zástavbu RD. Náklady 
na realizaci se budou pohybovat kolem 190 miliónů korun. I když i tato varianta má pro 
obec přínos v podobě vytvoření nových bytových kapacit, přesto se mi tento návrh jeví 
z hlediska realizace jako málo pravděpodobný a to hlavně pro finanční náročnost 
a dlouhou návratnost investic.  
 
Práce mi přinesla nový pohled na hledání řešení při návrzích v rámci mého 
studijního oboru. Myslím si, že mne pozitivně ovlivnila i do budoucna. Ukázala mi, 
že nejvýhodnější varianta není vždy jen ta nejlevnější, ale že výhodnost investice je třeba 
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posuzovat v širších souvislostech. Často totiž kolem sebe vidím (bohužel), že se hodně 
investičních akcí rozhoduje pouze na základě jednoho hodnotícího kritéria a tím je nejnižší 
cena. Vzejdou z toho pak „podivnosti“ a následné úpravy ve svém důsledku znamenají 
prodražení celého původního záměru. A touto cestou bych ve svém budoucím profesním 
životě jít nechtěl. Je otázkou, zda mi v praxi bude umožněna určitá míra kreativity. 
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Příloha č. 1 
Fotodokumentace stávajícího stavu zájmového území 
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Obr. 1 Zájmové území – místa pořízení snímků, vlastní tvorba 
 
Obr. 2 Vjezd do zájmového území - pohled na vrátnici, vlastní tvorba 
 
 
 
 
Obr. 3 Zájmové území – pohled na budovy kravínu a hangáru, vlastní tvorba 
 
Obr. 4 Zájmové území – pohled na budov kravínu a skladu, vlastní tvorba 
 
 
 
Obr. 5 Zájmové území – pohled na budovu kravínu K 98, vlastní tvorba 
 
Obr. 6 Zájmové území – pohled na čerpací stanici PHM a budovu sanitární zařízení, vlastní tvorba 
 
 
 
Obr. 7 Zájmové území – pohled na budovu hangáru, vlastní tvorba 
 
Obr. 8 Zájmové území – pohled na budovu dílny mechanizace, vlastní tvorba 
 
 
 
Obr. 9 Zájmové území – pohled na prostor pod VVN a VN, vlastní tvorba 
 
Obr. 10 Zájmové území – pohled na budovy kravínu a hangáru, vlastní tvorba 
 
 
 
Obr. 11 Zájmové území – pohled na budovu správní a skladu, vlastní tvorba 
Obr. 12 Zájmové území – pohled na budovu skladu, vlastní tvorba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Analýza spotřeby vybraných zemědělských komodit v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod 
Ve spotřebě potravin došlo za posledních 10 let k výrazným změnám. Tyto změny byly 
ovlivněny řadou různých faktorů. Mezi hlavní faktory ovlivňující poptávku a spotřebu 
potravin rozhodně patří vývoj příjmů obyvatelstva, vývoj spotřebitelských cen potravin 
i nepotravinářských výrobků, nárůst cen služeb, nabídka a dostupnost výrobků na trhu 
ve vztahu k rozvoji distribuční sítě, reklama, propagace a v neposlední řadě zdravotní 
osvěta. [28]  
 
Snížení spotřeby následujících komodit za posledních 10 let (2003-2013)  
Hovězí maso (45,1 %): K rapidnímu snížen spotřeby hovězího masa došlo dle zjištěných 
údajů hlavně z důvodu konkurence drůbežího a vepřového masa. Vliv na snížení spotřeby 
mají nevýhody spočívající v delší přípravě hovězího masa, nižší variabilitě pokrmů 
a snižování nabídky tradičních hotových pokrmů v síti veřejného stravování. Problémy 
spojené s pochybnostmi o zdravotní nezávadnosti, resp. potravinové bezpečnosti, měly na 
poptávku a spotřebu zřejmě jen krátkodobý efekt. [29] 
Máslo (18,2 %): Na snížení spotřeby másla v 90. letech měla vliv především rozšířená 
nabídka substitučních rostlinných tuků s výhodnější cenou. Z výzkumu provedeného na 
konci roku 2011 vyplývá, že zájem o máslo v posledních letech mírně roste. Tento vývoj je 
ovlivněn oživením zájmu spotřebitelů o mlékárenské výrobky, relativně výhodnou 
spotřebitelskou cenou a chuťovou preferencí másla spotřebiteli. [29] 
Vepřové maso (16,2 %): K mírnému snižování spotřeby vepřového masa dochází prakticky 
po celé sledované období. K výraznějšímu snížení došlo po roce 1996, v posledních 
3 letech spotřeba stagnuje. Značný vliv na spotřebu vepřového masa má spotřeba 
drůbežího, resp. kuřecího masa. [29] 
Vejce (14,9 %): Ke snižování spotřeby vajec dochází setrvale. Vzhledem k poměrně 
značné naturální spotřebě vajec (samozásobení) nemá vývoj vnitřního trhu na jeho 
spotřebu tak velký vliv. [29] 
Brambory (9,6 %): Snížení spotřeby brambor je relativně nízké. Příčinou poklesu je 
výrazné zvýšení ceny i rozšířená nabídka výrobků z brambor. [29] 
Obiloviny (2,9 %): Spotřeba obilovin se mírně snížila. Spotřeba jednotlivých druhů 
výrobků z obilovin se vyvíjela rozdílně. Ke snížení spotřeby o 9,3 %, došlo u chleba, 
 
 
naopak se zvýšila spotřeba těstovin o 76,5 %, trvanlivého pečiva o 18,5 % a pšeničného 
pečiva o 16 %. [29] 
 
Zvýšení spotřeby následujících komodit za posledních 10 let (2003-2013)   
Drůbež (91,2 %): K růstu spotřeby drůbežího masa dochází zejména v posledních letech. 
Tento vývoj byl ovlivněn především příznivou úrovní cen, ale i rozšířenou nabídkou 
dělené drůbeže a drůbežích výrobků. Nemalý podíl má na zvýšené spotřebě dietní 
a zdravotní osvěta. [29] 
Ryby a rybí výrobky (15,2 %): Ke značnému snížení spotřeby došlo začátkem 90. let, od 
roku 1992 spotřeba pozvolna roste. [29] 
Cukr (5,1 %): Přes celkové zvýšení spotřeby zaznamenává spotřeba cukru velké meziroční 
výkyvy. Nejvyšší spotřeba byla v roce 1990 (44,0 kg), naopak nejnižší v roce 2001 
(39,0 kg). [29] 
Mléko a mléčné výrobky (2,9 %): Počátkem 90. let se spotřeba této komodity výrazně 
snižovala, zejména vlivem výrazného zvýšení cen. V současné době roste spotřeba mléka 
i mléčných výrobků. Vývoj spotřeby jednotlivých druhů mléčných výrobků je variabilní. 
Snížila se spotřeba mléčných konzerv (o 62,1 %), konzumního mléka (přibližně o 19,3 %) 
ale zvýšila se spotřeba sýrů (o 55,9 %), tvarohu (o 38,5 %) a ostatních mléčných výrobků 
(o 8,3 %). [29] 
  
 
 
Vývoj spotřeby potravin v ČR 
Hovězí maso 
Snížení spotřeby hovězího masa ovlivňuje mírný nárůst spotřeby vepřového masa (o 2,9 
%) i drůbeže (o 9,9 %). Tento vývoj znázorňují následující grafy. [28] 
 
Graf 1 podíl masa v ČR rok 2000, pramen [28] 
 
Graf 2 podíl masa v ČR rok 2011, pramen [28] 
 
 
 
 
 
Sýry 
Položka „sýry celkem“ obsahuje spotřebu sýrů tavených i přírodních. Spotřeba sýrů se za 
sledované období výrazně zvýšila, a to o 23,8 %. Vývoj podílu jednotlivých druhů 
mléčných výrobků je znázorněn v následujících grafech. [28] 
 
Graf 3 podíl mléka v ČR rok 2000, pramen [28] 
 
Graf 4 podíl mléka v ČR rok 2011, pramen [28] 
 
 
 
 
Máslo 
Spotřeba másla se zvyšovala nebo stagnovala po celé sledované období s výjimkou let 
2006 a 2007, kdy došlo k jejímu mírnému snížení. Celkově se zvýšila o 22,0 %. A právě 
zvýšená spotřeba másla se stala příčinou mírného zvýšení spotřeby tuků celkem (o 3,6 %). 
U ostatních sledovaných druhů tuků spotřeba stagnovala. [28] 
Ostatní mléčné výrobky 
Do této potravinové skupiny patří: jogurty, kysané mléčné výrobky, smetanové krémy, 
tvarohové dezerty, mražené smetanové krémy, mléčné pudinky apod. Spotřeba těchto 
výrobků se po celé sledované období zvyšuje, celkově vzrostla o 30,0 %. [28] 
 
Prognóza spotřeby masa 
Výsledky vyplývající z Prognózy Evropské komise z období 2007 až 2014 jsou 
následující: Živočišná výroba v sektoru chovu prasat a drůbeže by se měla v střednědobém 
výhledu zvyšovat, zatímco produkce hovězího masa by měla podle očekávání zaznamenat 
další pokles. Vzniklý deficit hovězího masa v zemích EU bude nutné vyrovnat 
masivnějšími dovozy. V příštích letech by mělo dojít k nárůstu produkce vepřového masa 
v EU i ke zvýšení jeho celkové spotřeby. Výroba by se měla zvýšit o téměř 2,5 %. V chovu 
drůbeže lze očekávat zvýšení produkce o 5 %. Celková spotřeba masa na jednoho 
obyvatele by tedy měla ve sledovaném období vzrůst o téměř dvě procenta. [28] 
 
Závěr 
Z analýzy spotřeby potravin jednoznačně vyplývá, že její vývoj je výrazně závislý na růstu 
či poklesu ekonomiky a tím i kupní síly obyvatelstva. Nejde o podstatné snížení hmotné 
spotřeby při zhoršených ekonomických podmínkách obyvatelstva, ale o poptávku 
po výrobcích cenově výhodnějších (např. obecně levnější rostlinné produkty) a rovněž 
může být preferován sortiment živočišných produktů v nižších výrobních cenových 
relacích (např. drůbeží maso, mléčné výrobky apod.). Z hlediska výživových požadavků je 
tento vývoj v podstatě příznivý, protože se zvyšuje příjem vitaminu C (roste spotřeba 
ovoce a zeleniny) a vápníku (zvyšuje se spotřeba mléka a mléčných výrobků). Vhodný 
investiční záměr je tak přímo úměrný směru poptávky. [28], [29] 
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3.1 Výpočet celkového počtu stání [10] 
Výpočet dle ČSN 73 6110 [10] 
 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp 
  
N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo základní počet odstavných stání 
Po základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Tab. Součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Stupeň 
automobilizace 
700 
1:1,43 
600 
1:1,67 
500 
1:2,0 
400 
1:2,5 
333 
1:3,0 
290 
1:3,5 
Počet vozidel/1.000 
obyvatel 1 vozidlo / 
počet obyvatel 
Součinitel              1,75        1,5      1,25        1,0       0,84     0,73 
 
 
 
 
 
kp součinitel redukce počtu stání 
 
Tab. Součinitelé redukce počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Vstupní podmínka Součinitel kp 
Skupina Obec A B C 
1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - - 
2 Obce od 5 000 do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 
3 Obce nad 50 000 obyvatel 1  0,6 0,25 
Stupeň úrovně 
dostupnosti  1 - 2 3 4 
Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při 
dobré dostupnosti lze redukci zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 
Z počtu stání 
krátko-
dobých 
% 
dlouho-
dobých 
% 
PARKOVACÍ STÁNÍ     
Obchod     
- jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 90 10 
     
Výroba, sklady, výstaviště     
- výrobní podnik zaměstnanec 4   
- sklad zaměstnanec 4   
 
Výpočet obchod: 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Po =  480/50 = 9,6 = cca 10 
N = 0 ´ 1 + 10 ´ 1 ´ 1 
N = 10 
 
Výpočet výrobní podnik a sklad:  
10 zaměstnanců administrativní budovy 
18 zaměstnanců výroby a skladu výrobků 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Po =  28/4 = 7 
N = 0 ´ 1 + 7 ´ 1 ´ 1 
N = 7 
 
Ncelkem = 10 +7 = 17 
 
Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 10 parkovacích stání pro zákazníky z toho 
1 vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Pro vhodné funkční řešení je jedno 
stání navrženo pro lehké užitkové vozidlo (dodávka). Zaměstnanecká parkovací stání pro 
administrativní část se nachází u administrativní budovy. Parkování pro potřeby výroby 
a skladu je k dispozici za hlavní areálovou vjezdovou bránou. Pro administrativní budovu je 
navrženo 5 stání, pro výrobu se skladem taktéž 5 stání a navíc 3 odstavné stání pro firemní 
osobní vozy, 1 odstavné stání pro firemní nákladní vůz a 1 parkovací stání pro bezpečnostní 
přestávku řidičů. Osobní doprava je v celém areálu zakázána až na určité výjimky 
související s výrobou. 
 
 
3.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní 
přípojky [12], [13] 
Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401 [12] 
Specifická potřeba vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 
Q průtok vodního toku 
10 zaměstnanců administrativní budovy (1 směna) 
 P = 10 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b1 = S (P ´ q) = 10 ´ 14 ´ 1000 = 140 000 l/rok = 383,562 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 14 m3/os/rok 
18 zaměstnanců výroby a skladu výrobků (1 směna) 
 P = 18 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b2 = S (P ´ q) = 18 ´ 30 ´ 1000 = 540 000 l/rok = 1 479,452 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 30 m3/os/rok 
Průměrná denní potřeba vody celkem: 
 Qp,b = Qp,b1 + Qp,b2 = 383,562 + 1 479,452 = 1 863,014 l/den 
Maximální denní potřeba vody: 
 Qmax = Qp,b ´ kd = 1 863,014 ´ 1,4 = 2 608,220 l/den   
 kd koeficient denní nerovnoměrnosti, obec 1 000 – 5 000 obyvatel, kd = 1,4 
Maximální hodinová potřeba vody: 
 Qh(14) = 1/24 ´ Qmax/3 600 = 1/24 ´ 2 608,220/3 600 = 0,031 l/s  
 Qh(20) = (kh/24) ´ Qmax/3 600 = (1,8/24) ´ 2 608,220/3 600 = 0,05 l/s = 
= 0,543 ´ 10-4 m3/s 
 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti, výroba, kh = 1,8 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Požární voda – 1 ks nadzemního hydrantu Q = 9,5 ´ 10-3 m3/s 
 DN = (4 ´ Qh(20)/p ´ v)0,5 = (4 ´ 9,55 ´ 10-3/p ´ 0,8)0,5 = 0,123 m = 125 mm 
v  průtočná rychlost v = 0,8 m/s 
Stávající nadzemní hydrant na vodovodním potrubí DN 80 GG je nevyhovující pro toto 
řešení, tudíž je třeba vytvořit nové vodovodní potrubí DN 125 GGG (tvárná litina) pro 
nadzemní hydrant.  
 
 
Výpočet dimenze vodovodní přípojky dle ČSN EN 806-3 [13] 
Q průtok vodního toku 
Návrh dimenze vodovodní přípojky: 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Vodovodní přípojka č. 1 (6,8 m) 
Jednotná vodovodní přípojka pro budovy administrativní, sklad výrobků,… 
Administrativní budova 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Kuchyňský dřez 1+1 2 4 
Umývadlo 12+12 1 24 
WC 9 1 9 
Pisoár 2 3 6 
Výlevka 1+1 2 4 
Výtoková armatura - kohout 1 5 5 
    
Celkem   52 
 
Budova sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 5+5 1 10 
WC 4 1 4 
Pisoár 2 3 6 
Výlevka 1+1 2 4 
Výtoková armatura - kohout 1 5 5 
Sprcha 4+4 2 8 
    
Celkem   37 
    
Celkem hlavní přípojka   89 
 
Dle tabulky určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU = 89 vyšlo 50´8,4. 
Stávající přípojka DN 32 rPE (bralen polyetylén) není dostačující novému návrhu využití 
stávajících budov, tudíž se musí provést nová vodovodní přípojka (dle součtu hodnot 
LU = 89) DN 40 LPE (lineární polyetylén). Stávající rozvod vody mezi budovami potrubí 
DN 16 rPE nevyhoví, vytvoří se nový rozvod (dle součtu hodnot LU = 37) DN 32 LPE 
(lineární polyetylén). 
 
 
 
 
 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Vodovodní přípojka č. 2 (187 m) 
Jednotná vodovodní přípojka pro budovy výroby, sklad a dělení železa 
Budova výroby – obrábění a tváření kovů, tvarování, svařovna, expedice 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 4+4 1 8 
WC 2 1 2 
Pisoár 2 3 6 
Výtoková armatura - kohout 2 5 10 
    
Celkem   26 
 
Budova sklad a dělení železa  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 2 2 4 
    
Celkem   4 
    
Celkem hlavní přípojka   30 
 
Dle tabulky určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU = 30 vyšlo 32´5,4. 
Stávající přípojka DN 32 rPE (bralen polyetylén) je dostačující novému návrhu využití 
stávajících budov. Dle součtu hodnot LU = 30 vyhoví. Stávající rozvod vody mezi 
budovami DN 32 rPE (bralen polyetylén) vyhoví. 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Vodovodní přípojka č. 3 (22 m) 
Budova povrchová úprava kovů 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 4+4 1 8 
WC 2 1 2 
Pisoár 2 3 6 
Výtoková armatura - kohout 2 5 10 
    
Celkem hlavní přípojka   26 
 
Dle tabulky určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU = 26 vyšlo 32´5,4. 
Stávající přípojka DN 40 rPE (bralen polyetylén) je dostačující novému návrhu využití 
stávajících budov. Dle součtu hodnot LU = 26 vyhoví. 
 
 
3.3 Výpočet množství splaškových vod, dimenze kanalizační 
přípojky [14], [15] 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
Předpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody. 
Q průtok vodního toku 
10 zaměstnanců administrativní budovy (1 směna) 
 P = 10 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b1 = S (P ´ q) = 10 ´ 14 ´ 1000 = 140 000 l/rok = 383,562 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 14 m3/os/rok 
18 zaměstnanců výroby a skladu výrobků (1 směna) 
 P = 18 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b2 = S (P ´ q) = 18 ´ 30 ´ 1000 = 540 000 l/rok = 1 479,452 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 30 m3/os/rok 
Průměrná denní potřeba vody celkem: 
 Qp,b = Qp,b1 + Qp,b2 = 383,562 + 1 479,452 = 1 863,014 l/den 
Možnost splaškových vod: 
 Qmax1 = kmax ´ Qp,b/24 = 7,2 ´ 1 863,014/24 = 558,904 l/h = 0,155 l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 30 obyvatel, kmax = 7,2 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Qmax =  Qmax1 ´ 2 = 0,155 ´ 2 = 0,310 l/s 
 DN = (4 ´ Qmax/p ´ 1,5)0,5 = (4 ´ 0,310 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,016 m = 16 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí DN 250 PVC (min. dimenze splaškových stokových sítí), 
stávající potrubí DN 300 PVC vyhovuje.  
 
 
 
 
 
 
Výpočet dimenze kanalizační přípojky dle ČSN EN 12 056-2 [15] 
Qww = K ´ (SDU)0,5 
Q průtok vodního toku 
K  součinitel výtoku (pro nepravidelný odběr K = 0,5; časté používání K = 1) 
DU  jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur a zařízení 
 
Návrh dimenze kanalizační přípojky: 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Kanalizační přípojka č. 1 (7,7 m) 
Administrativní budova 
Zařizovací předmět Počet DU SDU 
Kuchyňský dřez 1 0,8 0,8 
Umývadlo 12 0,5 6 
WC 9 2 18 
Pisoár 2 0,2 0,4 
Výlevka 1 2 2 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem hlavní přípojka   28,7 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 0,5 ´ (28,7)0,5 = 2,679 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 2,679 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,048 m = 48 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky je DN 150 PVC. Stávající přípojka 
DN 150 PVC je dostačující návrhu nového využití stávající budovy. 
  
 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Kanalizační přípojka č. 2 (21,2 m) 
Budova sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
Zařizovací předmět Počet DU SDU 
Umývadlo 5 0,5 2,5 
WC 4 2 8 
Pisoár 2 0,2 0,4 
Výlevka 1 2 2 
Sprcha 4 0,8 3,2 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem hlavní přípojka   17,6 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 1 ´ (17,6)0,5 = 4,195 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 4,195 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,060 m = 60 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky DN 150 PVC. 
Nová přípojka DN 150 PVC je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Kanalizační přípojka č. 3 (9,5 m) 
Jednotná kanalizační přípojka pro budovy výroby, sklad a dělení železa 
Budova výroby – obrábění a tváření kovů, tvarování, svařovna, expedice 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 4 0,5 2 
WC 2 2 4 
Pisoár 1 0,2 0,2 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem   7,7 
 
Budova sklad a dělení železa  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 2 0,5 1 
    
Celkem   1 
    
Celkem hlavní přípojka   8,7 
 
 
 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 0,5 ´ (8,7)0,5 = 1,475 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 1,475 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,035 m = 35 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky DN 150 PVC. 
Stávající přípojka DN 150 PVC je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
Stávající rozvod kanalizace mezi budovami DN 100 PVC vyhoví. 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Kanalizační přípojka č. 4 (37,7 m) 
Budova povrchová úprava kovů 
Zařizovací předmět Počet DU SDU 
Umývadlo 4 0,5 2 
WC 2 2 4 
Pisoár 1 0,2 0,2 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem hlavní přípojka   7,7 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 0,5 ´ (7,7)0,5 = 1,387 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 1,387 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,034 m = 34 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky DN 150 PVC. 
Stávající přípojka DN 150 PVC je dostačující novému návrhu využití stávající budovy.  
  
 
 
3.4 Výpočet množství dešťových vod, orientační dimenze [14] 
Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
 Qmax = ψ ´ Ss ´ qs  
Q průtok vodního toku 
ψ součinitel odtoku:  zpevněné komunikace (asfalt, beton) ψ = 0,8 
zastřešení ψ = 0,9 
plochy zeleně ψ = 0,05 
vodopropustný povrch zpevněných ploch ψ = 0,3 
Ss plocha povodí stoky v ha, 
qs intenzita směrodatného deště v (l/s.ha), qs= 157 (l/s.ha) 
 
Odvodňovací potrubí č. 1 - Jednotná dešťová kanalizace pro budovy administrativní, 
sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  administrativní budova 
 Ss1 = 610 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0610 ´ 157 = 8,619 l/s 
budova sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení 
 Ss2 = 875 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0875 ´ 157 = 12,364 l/s 
betonový povrch - vjezd a parkoviště mezi budovami 
 Ss3 = 2 200 m2 
 Qmax3 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,2200 ´ 157 = 27,632 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 + Qmax3 = 8,619 + 12,364 + 27,632 = 48,615 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem/p ´ v)0,5 = (4 ´ 48,615 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,203 m = 203 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí je DN 200. 
Momentálně používané potrubí DN 200 KAM a DN 250 KAM je dostačující novému 
návrhu využití stávající budovy.  
 
 
 
Odvodňovací potrubí č. 2 - Jednotná dešťová kanalizace pro budovy výroby, 
povrchové úpravy kovů 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  budova výroby – obrábění a tváření kovů, tvarování, … 
 Ss1 = 1 210 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,1210 ´ 157 = 17,097 l/s 
budova povrchová úprava kovů 
 Ss2 = 635 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0635 ´ 157 = 8,972 l/s 
betonový povrch - plocha mezi budovami 
 Ss3 = 3 500 m2 
 Qmax3 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,3500 ´ 157 = 43,960 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 + Qmax3 = 17,097 + 8,972 + 43,960 = 70,029 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 70,029 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,244 m = 244 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí je DN 250. 
Stávající potrubí DN 250 KAM a DN 300 KAM je dostačující novému návrhu využití této 
budovy.  
 
Odvodňovací potrubí č. 3 - Jednotná dešťová kanalizace pro budovu skladu a dělení 
železa 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  budova skladu a dělení železa 
 Ss1 = 790 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,079 ´ 157 = 11,163 l/s 
betonový povrch - plocha mezi budovami 
 Ss2 = 630 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,0630 ´ 157 = 7,913 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2  = 11,163 + 7,913 = 19,076 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 19,076 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,127 m = 127 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 150. 
Stávající potrubí DN 250 KAM je dostačující novému návrhu využití posuzované budovy.  
 
Odvodňovací potrubí č. 4 – částečné odvodnění betonové plochy 
Zpevněné plochy  
 Ss = 2 100 m2 
 Qcelkem = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,2100 ´ 157 = 26,376 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 26,376 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,150 m = 150 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 150. 
Stávající potrubí DN 250 KAM je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
 
Qpotok  je celkové množství odváděných dešťových vod ze zastřešení a zpevněných ploch, 
které se odvádí do přilehlého Palkovického potoka. 
Qpotok  = 48,615 + 70,029 + 19,076 + 26,376 = 164,096 l/s 
Určité množství neodváděných dešťových vod se samovolně vsakuje do půdy. 
 
3.5 Výpočet potřeby elektrické energie 
Výpočet elektrické energie dle odborného odhadu  
K napojení na elektrickou energii je využito stávající trafostanice DTS 6794 (TS) 22/0,4 
kV s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA. 
  
 
 
Výpočet předpokládaného příkonu pro areál kovovýroby: 
Tab. Předpokládaný instalovaný příkon budov, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 – Areál kovovýroby 
Elektro přípojka (57 m), areálové rozvody 
Administrativní budova 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 10 
TUV 6 
Vytápění 20 
Klimatizace a ostatní 10 
  
Celkem  46 
  
Budova sklad výrobků, showroom, sanitární zařízení výroby 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 7 
TUV 16 
Vytápění 22 
Ostatní 4 
  
Celkem  49 
  
Budova výroby – obrábění a tváření kovů, tvarování, svařovna, expedice 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 10 
TUV 2 
Vytápění 18 
Technologie a ostatní 110 
  
Celkem  140 
  
Budova sklad a dělení železa 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 8 
TUV 2 
Vytápěná místnost do 16 m2 3 
Technologie a ostatní (jeřábová dráha) 66 
  
Celkem  79 
  
Budova povrchová úprava kovů 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 2 
TUV 2 
Vytápění 10 
Technologie a ostatní  30 
  
Celkem  44 
  
Budova vrátnice 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 0,5 
 
 
Vytápění 1,5 
  
Celkem 2 
  
Celkem příkon 360 kW 
 
Celkový předpokládaný příkon P = 360 kW  
Jelikož nelze stanovit soudobost příkonu technologie výroby, není zahrnuta ve výpočtu. 
Stávající výkon trafostanice neposkytuje již žádnou větší rezervu pro případné zvýšení 
příkonu. S výhledem na další rozvoj distribuční sítě navrhuji přestavbu trafostanice 
na 630 kVA.  
Vzhledem k tomu, že se předpokládá instalace fotovoltaických panelů na střechách všech 
větších budov o celkovém výkonu 70 kWp, bude vyrobená energie z vlastní fotovoltaické 
elektrárny spotřebována výhradně v rámci vlastní spotřeby výroby a technologie. 
 
Nové areálové síťové rozvody budou provedeny podzemním vedením NN do 1 kV kabely 
2´AYKY 3´240+120 (přípojka) do HSD – RIS 4 a CYKY 3´120+50. Stávající kabely 
AYKY 3´120+90, AYKY 3´240+120 a AYKY 4´16 jsou dostačující. 
 
3.6 Propočet investičních nákladů [4], [16], [30] 
Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055 [16] 
 
OP = Oz +Os + Ov + Ot [m3] 
 
Op základní obestavěný prostor v m3 
 Oz obestavěný prostor základů v m3 
 Os obestavěný prostor spodní části objektu v m3 
 Ov obestavěný prostor vrchní části objektu v m3 
 Ot obestavěný prostor zastřešení v m3 
  
 
 
Propočet 
Jednotlivé ceny měrných jednotek jsou stanoveny dle dostupných cenových ukazatelů 
a odborného odhadu [4], [30]. Výsledkem je celkový orientační propočet nákladů na areál 
kovovýroby. Koncová cena je uvedena bez DPH. 
 
Tab. Propočet investičních nákladů, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 1 - Areál kovovýroby 
p.č. Popis položky m.j. množství j. cena Celkem Kč 
            
  Budova - Obrábění a tváření kovů, tvarování, svařovna, …       3 640 900 
            
1. Stavební úpravy budovy - pracoviště, expedice m3 8 610,00 250 2 152 500 
2. Úprava a zesílení podlah m2 1 048,00 800 838 400 
3. Jeřábová dráha kpl 1,00 500 000 500 000 
4. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 150 000 150 000 
              Budova - Sklad a dělení železa       4 924 000 
            
1. Stavební úpravy haly  m3 5 696,00 250 1 424 000 
2. Zesílení OK konstrukce haly t 10,00 85 000 850 000 
3. Jeřábová dráha kpl 1,00 2 500 000 2 500 000 
4. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 150 000 150 000 
              Budova - Povrchová úprava kovů       1 453 600 
            
1. Stavební úpravy haly m3 2 936,00 250 734 000 
2. Úprava a zesílení podlah m2 587,00 800 469 600 
3. Jeřábová dráha kpl 1,00 150 000 150 000 
4. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 100 000 100 000 
              Budova - Vrátnice       99 000 
            
1. Stavební úpravy budovy m3 198,00 500 99 000 
            
  Budova - Sanitární zařízení výroby, showroom, sklad výrobků       5 367 000 
            
1. Stavební úpravy  - nově sanitární zařízení m3 5 352,00 1 000 5 352 000 
2. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 15 000 15 000 
              Budova - Administrativní budova, hygienické zař.       9 920 000 
            
1. Stavební úpravy budovy - kanceláře, hygienické zařízení m
3 4 760,00 2 000 9 520 000 
2. Vybavení interiéru kpl 1,00 400 000 400 000 
              Odstranění objektů       1 077 000 
            
1. Odstranění nevyužitelných objektů vč. odvozu a likvidace m
3 972,00 1 000 972 000 
2. Odstranění mobilní čerpací stanice vč. odvozu a likvidace kpl 1,00 50 000 50 000 
3. Odstranění UNIMO buněk vč. odvozu a likvidace ks 4,00 5 000 20 000 
4. Odstranění měrné váhy vč. odvozu a likvidace kpl 1,00 35 000 35 000 
            
 
 
  Úprava zpevněných ploch       2 711 700 
            
1. Doplnění betonové plochy m2 1 277 2 100 2 681 700 
2. Úpravy pochozích ploch kpl 1,00 30 000 30 000 
              Oplocení       1 825 000 
            
1. Odstranění stávajícího oplocení vč. odvozu a likvidace m 96,00 300 28 800 
2. Nové oplocení m 116,00 3 200 371 200 
3. Vjezdová brána vč. ovládání, povrch. úprav ks 4,00 350 000 1 400 000 
4. Branky jednokřídlové vč. povrch. úprav ks 1,00 25 000 25 000 
              Elektro       135 200 
            
 
Částečné odstranění stávající el. přípojky vč. odvozu a 
likvidace m 53,00 400 21 200 
2. Zřízení podzemní přípojky do hlavní HDS m 57,00 500 28 500 
3. Zřízení podzemní přípojky pro budovu Sklad a dělení železa m 39,00 500 19 500 
4. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 30,00 2 200 66 000 
              Splašková kanalizace - pro budovu Sanitární zař.       170 000 
            1. Zřízení kanalizační přípojky PVC DN 150 m 20,00 6 000 120 000 
2. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 20,00 2 500 50 000 
              Dešťová kanalizace       1 125 000 
            
1. Odvodnění pomocí systémových žlabů vč. napojení na kanalizaci m 85,00 8 000 680 000 
2. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 50,00 2 500 125 000 
3. Odlučovač ropných látek vč. stavebních prací kpl 4,00 80 000 320 000 
              Vodovod       109 200 
            1. Zřízení nového nadzemního hydrantu m 7,00 6 000 42 000 
2. Přípojky m 8,00 4 000 32 000 
3. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 16,00 2 200 35 200 
              Zeleň       69 920 
            
1. Odstranění a likvidace stromů a keřů vč. odvozu a likvidace kpl 1,00 20 000 20 000 
2. Dovoz a rozprostření ornice vč. zatravnění m2 312,00 160 49 920 
              Celkem základní rozpočtové náklady       32 627 520 
              Vedlejší rozpočtové náklady         
  Zařízení staveniště % 2,3   750 433 
  Provozní vlivy % 2   652 550 
  Celkem vedlejší rozpočtové náklady       1 402 983 
              Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady       34 030 503 
              Rezerva  % 8   2 610 202 
  Projektové práce kpl 1   1 500 000 
  Organizační a přípravná činnost investora kpl 1   250 000 
  Kompletační činnost kpl 1   250 000 
            
  Náklady celkem bez DPH     38 640 705 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 
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Areál drobné výroby 
4.1 Výpočet  celkového počtu stání [10] 
4.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní přípojky [12], [13] 
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4.5 Výpočet potřeby elektrické energie  
4.6 Propočet investičních nákladů [4], [16], [30] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 Výpočet celkového počtu stání [10] 
Výpočet dle ČSN 73 6110 [10] 
 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp 
  
N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo základní počet odstavných stání 
Po základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Tab. Součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Stupeň 
automobilizace 
700 
1:1,43 
600 
1:1,67 
500 
1:2,0 
400 
1:2,5 
333 
1:3,0 
290 
1:3,5 
Počet vozidel/1.000 
obyvatel 1 vozidlo / 
počet obyvatel 
Součinitel              1,75        1,5       1,25       1,0       0,84     0,73 
 
 
 
 
 
kp součinitel redukce počtu stání 
 
Tab. Součinitelé redukce počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Vstupní podmínka Součinitel kp 
Skupina Obec A B C 
1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - - 
2 Obce od 5 000 do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 
3 Obce nad 50 000 obyvatel 1  0,6 0,25 
Stupeň úrovně 
dostupnosti  1 - 2 3 4 
Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při 
dobré dostupnosti lze redukci zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 
Z počtu stání 
krátko-
dobých 
% 
dlouho-
dobých % 
PARKOVACÍ STÁNÍ     
Obchod     
- jednotlivá prodejna prodejní plocha m2 50 90 10 
     
Výroba, sklady, výstaviště     
- sklad zaměstnanec 4   
 
Výpočet pro obchod stavebnin: 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Po =  650/50 = 13 
N = 0 ´ 1 + 13 ´ 1 ´ 1 
N = 13 
 
Výpočet pro sklad:  
3 zaměstnanci skladu stavebních hmot 
1 zaměstnanec vážního domku 
1 zaměstnanec nakládače 
5 zaměstnanců hlavní budovy stavebnin (vedení společnosti, prodej drobného materiálů) 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Po =  10/4 = 2,5 = 3 
N = 0 ´ 1 + 3 ´ 1 ´ 1 
N = 3 
 
Ncelkem = 13 +3 = 16 
 
Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 13 parkovacích stání pro zákazníky z toho 
1 vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Pro vhodné funkční řešení jsou 
navíc navrženy 4 parkovací stání pro lehká užitková vozidla (dodávky). Pro zaměstnance 
jsou zapotřebí minimálně 3 parkovací stání, avšak pro dostatek parkovacího místa jsem 
navrhl celkem 5 stání. Pro zvýšení bezpečnosti provozu je v areálu navrženo 1 parkovací 
stání pro bezpečnostní přestávku řidičů. Pro provoz stavebnin, přesněji nakládání sypkých 
materiálů, jsou navržena 2 odstavná stání pro nakladače. 
 
 
 
Tab. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 
Z počtu stání 
krátko-
dobých 
% 
dlouho-
dobých % 
PARKOVACÍ STÁNÍ     
Výroba, sklady, výstaviště     
- výrobní podnik zaměstnanec 4   
- sklad zaměstnanec 4   
 
Výpočet pro výrobní podnik a sklad: 
6 zaměstnanců drobné výroby 
2 zaměstnanci skladu  
 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Po =  8/4 = 2 
N = 0 ´ 1 + 2 ´ 1 ´ 1 
Ncelkem = 2 
 
Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 2 parkovací stání pro zaměstnance. 
Pro vhodné funkční řešení a dostatek volného parkovacího prostoru jsem pro zaměstnance 
navrhl celkem 5 parkovacích stání a 1 odstavné stání pro firemní lehké užitkové vozidlo 
(dodávka). Zákaznická parkovací stání jsou rozdělena na stání pro osobní vozy a lehká 
užitková vozidla (dodávky). Pro osobní vozy je navrženo celkem 5 parkovacích stání z toho 
1 vyhrazené pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a 2 stání pro lehká užitková vozidla.  
  
 
 
4.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní 
přípojky [12], [13] 
Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401 [12] 
Specifická potřeba vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 
Q průtok vodního toku 
Areál stavebnin 
10 zaměstnanců areálu stavebnin (1 směna) 
 P = 10 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b1 = S (P ´ q) = 10 ´ 18 ´ 1000 = 180 000 l/rok = 493,151 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 18 m3/os/rok 
 
Areál drobné výroby 
8 zaměstnanců areálu drobné výroby (1 směna) 
 P = 8 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b2 = S (P ´ q) = 8 ´ 30 ´ 1000 = 240 000 l/rok = 657,534 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 30 m3/os/rok 
 
Sloučení areálů 
Průměrná denní potřeba vody celkem: 
 Qp,b = Qp,b1 + Qp,b2 = 493,151 + 657,534 = 1 150,685 l/den 
Maximální denní potřeba vody: 
 Qmax = Qp,b ´ kd = 1 150,685 ´ 1,4 = 1 610,959 l/den   
 kd koeficient denní nerovnoměrnosti, obec 1 000 – 5 000 obyvatel, kd = 1,4 
Maximální hodinová potřeba vody: 
 Qh(14) = 1/24 ´ Qmax/3 600 = 1/24 ´ 1 610,959/3 600 = 0,019 l/s  
 Qh(20) = (kh/24) ´ Qmax/3 600 = (1,8/24) ´ 1 680/3 600 = 0,034 l/s = 
= 0,3360 ´ 10-4 m3/s 
 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti, výroba, kh = 1,8 
 
 
 
 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Požární voda – 1 ks nadzemního hydrantu Q  = 9,5 ´ 10-3 m3/s 
 DN = (4 ´ Qh(20)/p ´ v)0,5 = (4 ´ 9,534 ´ 10-3/p ´ 0,8)0,5 = 0,123 m = 125 mm 
v  průtočná rychlost v = 0,8 m/s 
 
Stávající nadzemní hydrant na vodovodním potrubí DN 80 GG nevyhoví novému návrhu. 
Je třeba nainstalovat nové vodovodní potrubí DN 125 GGG (tvárná litina) pro nadzemní 
hydrant. 
 
Výpočet dimenze vodovodní přípojky dle ČSN EN 806-3 [13] 
Q průtok vodního toku 
Návrh dimenze vodovodní přípojky: 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Vodovodní přípojka č. 1 (187 m) 
Jednotná vodovodní přípojka pro budovy stavebnin a sklad stavebních hmot 
Budova stavebnin – vedení společnosti, prodej drobného materiálu, sanitární zařízení 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 3+3 1 6 
WC 3 1 3 
Pisoár 2 3 6 
Sprcha 2+2 2 8 
    
Celkem   23 
 
Budova sklad stavebních hmot  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 1 2 2 
Výtoková armatura - kohout 1 5 5 
    
Celkem   7 
    
Celkem hlavní přípojka   30 
 
Dle tabulky určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU = 30 vyšlo 32´5,4. 
Stávající přípojka DN 32 rPE (bralen polyetylén) je dostačující novému návrhu využití 
stávajících budov. Dle součtu hodnot LU = 30 vyhoví. Stávající rozvod vody mezi 
budovami DN 32 rPE (bralen polyetylén) vyhoví. 
 
 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Vodovodní přípojka č. 2 (6,8 m) 
Jednotná vodovodní přípojka pro budovy drobná výroby, sklad výrobků 
Budova drobné výroby 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 3+3 1 6 
WC 3 1 3 
Pisoár 2 3 6 
Sprcha 2+2 2 8 
    
Celkem   23 
 
Budova sklad výrobků  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 1+1 1 2 
Výtoková armatura - kohout 1 5 5 
    
Celkem   7 
    
Celkem hlavní přípojka   30 
 
Dle tabulky určení průměru potrubí podle výtokových jednotek LU = 30 vyšlo 32´5,4. 
Stávající přípojka DN 32 rPE (bralen polyetylén) je dostačující novému návrhu využití 
stávajících budov. Dle součtu hodnot LU = 30 vyhoví. Stávající rozvod vody mezi 
budovami potrubí DN 16 rPE vyhoví, dle součtu hodnot LU = 7 vyšlo 25´4,2. 
 
4.3 Výpočet množství splaškových vod, dimenze kanalizační 
přípojky [14], [15] 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
Předpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody. 
Q průtok vodního toku 
 
Areál stavebnin 
10 zaměstnanců areálu stavebnin (1 směna) 
 P = 10 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b1 = S (P ´ q) = 10 ´ 18 ´ 1000 = 180 000 l/rok = 493,151 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 18 m3/os/rok 
 
 
Areál drobné výroby 
8 zaměstnanců areálu drobné výroby (1 směna) 
 P = 8 zaměstnanců 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b2 = S (P ´ q) = 8 ´ 30 ´ 1000 = 240 000 l/rok = 657,534 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 30 m3/os/rok 
 
Sloučení areálů 
Průměrná denní potřeba vody celkem: 
 Qp,b = Qp,b1 + Qp,b2 = 493,151 + 657,534 = 1 150,685 l/den 
Možnost splaškových vod: 
 Qmax1 = kmax ´ Qp,b/24 = 7,2 ´ 1 150,685/24 = 345,201 l/h = 0,096 l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 30 obyvatel, kmax = 7,2 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Qmax =  Qmax1 ´ 2 = 0,096 ´ 2 = 0,192 l/s 
 DN = (4 ´ Qmax/p ´ 1,5)0,5 = (4 ´ 0,192 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,013 m = 13 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí DN 250 PVC (min. dimenze splaškových stokových sítí), 
stávající stav potrubí DN 300 PVC vyhovuje. 
 
Výpočet dimenze kanalizační přípojky dle ČSN EN 12 056-2 [15] 
Qww = K ´ (SDU)0,5 
Q průtok vodního toku 
K  součinitel výtoku (pro nepravidelný odběr K = 0,5; časté používání K = 1) 
DU  jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur a zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh dimenze kanalizační přípojky: 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Kanalizační přípojka č. 1 (9,5 m) 
Jednotná kanalizační přípojka pro budovy stavebnin a sklad stavebních hmot 
Budova stavebnin – vedení společnosti, prodej drobného materiálu, sanitární zařízení 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 3 0,5 1,5 
WC 3 2 6 
Pisoár 2 0,2 0,4 
Sprcha 2 0,8 1,6 
    
Celkem   9,5 
 
Budova sklad stavebních hmot 
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 1 0,5 0,5 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem   2 
    
Celkem hlavní přípojka   11,5 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 0,5 ´ (11,5)0,5 = 1,696 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 1,696 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,038 m = 38 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky DN 150 PVC. 
Stávající přípojka DN 150 PVC je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
Stávající rozvod kanalizace mezi budovami DN 100 PVC vyhoví.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. Zařizovací předměty, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Kanalizační přípojka č. 2 (7,7 m) 
Jednotná kanalizační přípojka pro budovy drobná výroby, sklad výrobků 
Budova drobné výroby 
Zařizovací předmět Počet DU SDU 
Umývadlo 3 0,5 1,5 
WC 3 2 6 
Pisoár 2 0,2 0,4 
Sprcha 2 0,8 1,6 
    
Celkem   9,5 
 
Budova sklad výrobků  
Zařizovací předmět Počet LU SLU 
Umývadlo 1 0,5 0,5 
Podlahová vpust DN 70 1 1,5 1,5 
    
Celkem   2 
    
Celkem hlavní přípojka   11,5 
 
Qww = K ´ (SDU)0,5 = 0,5 ´ (11,5)0,5 = 1,696 l/s 
DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 1,696 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,038 m = 38 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN kanalizační přípojky DN 150 PVC. 
Stávající přípojka DN 150 PVC je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
Stávající rozvod kanalizace mezi budovami DN 100 PVC vyhoví.   
 
 
  
 
 
4.4 Výpočet množství dešťových vod, orientační dimenze [14] 
Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
 Qmax = ψ ´ Ss ´ qs  
Q průtok vodního toku 
ψ součinitel odtoku:  zpevněné komunikace (asfalt, beton) ψ = 0,8 
zastřešení ψ = 0,9 
plochy zeleně ψ = 0,05 
vodopropustný povrch zpevněných ploch ψ = 0,3 
Ss plocha povodí stoky v ha, 
qs intenzita směrodatného deště v (l/s.ha), qs= 157 (l/s.ha) 
 
Odvodňovací potrubí č. 1 - Jednotná dešťová kanalizace pro budovu stavebnin 
 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  budova stavebnin – vedení společnosti, prodej drobného materiálu,... 
 Ss1 = 1 210 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,1210 ´ 157 = 17,097 l/s 
betonový povrch - plocha mezi budovami 
 Ss2 = 3 500 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,3500 ´ 157 = 43,960 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 3 = 17,097 + 43,960 = 61,057 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 61,057 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,228 m = 228 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 250. 
Stávající potrubí DN 250 KAM a DN 300 KAM je dostačující novému návrhu využití 
stávající budovy. Pro provoz areálu je nutná přeložka DN 300 KAM 52 m na nových 38 m 
DN 300 PVC vyústěná v Palkovickém potoku. 
 
Odvodňovací potrubí č. 2 - Jednotná dešťová kanalizace pro budovu sklad stavebních 
hmot 
 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  budova skladu stavebních hmot 
 
 
 Ss1 = 790 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,079 ´ 157 = 11,163 l/s 
betonový povrch - plocha mezi budovami 
 Ss2 = 630 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,0630 ´ 157 = 7,913 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2  = 11,163 + 7,913 = 19,076 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 19,076 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,127 m = 127 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 150. 
Stávající potrubí DN 250 KAM je dostačující novému návrhu využití stávající budovy.  
 
Odvodňovací potrubí č. 3 – částečné odvodnění betonové plochy 
 
Zpevněné plochy  
 Ss = 2 100 m2 
 Qcelkem = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,2100 ´ 157 = 26,376 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem /p ´ v)0,5 = (4 ´ 26,376 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,150 m = 150 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 150. 
Stávající potrubí DN 250 KAM je dostačující novému návrhu využití stávající budovy. 
 
Odvodňovací potrubí č. 4 - Jednotná kanalizační přípojka pro budovy drobná 
výroba, sklad výrobků 
 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
 Zastřešení:  budova drobné výroby 
 Ss1 = 610 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0610 ´ 157 = 8,619 l/s 
budova skladu výrobků 
 Ss2 = 875 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0875 ´ 157 = 12,364 l/s 
 
 
betonový povrch - vjezd a parkoviště mezi těmito budovami 
 Ss3 = 1 950 m2 
 Qmax3 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,1950 ´ 157 = 24,492 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 + Qmax3 = 8,619 + 12,364 + 24,492 = 45,475 l/s 
DN = (4 ´ Qcelkem/p ´ v)0,5 = (4 ´ 45,475 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,197 m = 197 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
Minimální požadované DN odvodňovacího potrubí DN 200. 
Stávající potrubí DN 200 KAM a DN 250 KAM je dostačující novému návrhu využití 
stávající budovy.  
 
 
Qpotok  je celkové množství odváděných dešťových vod ze zastřešení a zpevněných ploch, 
které se odvádí do přilehlého Palkovického potoka. 
Qpotok  = 61,057 + 19,076 + 26,376 + 45,475 = 151,984 l/s 
Určité množství neodváděných dešťových se samovolně vsakuje do půdy. 
 
 
4.5 Výpočet potřeby elektrické energie 
Výpočet elektrické energie dle odborného odhadu  
K napojení na zdroj elektrické energii je využito stávající trafostanice DTS 6794 (TS) 
22/0,4 kV s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA.  
Výpočet předpokládaného příkonu pro areál kovovýroby: 
 
 
Tab. Předpokládaný instalovaný příkon budov, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 – Areál stavebnin 
Elektro přípojka společná pro oba areály (53 m), areálové rozvody 
Budova stavebnin – vedení společnosti, prodej drobného materiálu, sanitární zařízení 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 10 
TUV 12 
Vytápění 20 
Ostatní 10 
  
Celkem  52 
  
 
 
Budova sklad stavebních hmot 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 8 
TUV 2 
Vytápěná místnost do 16 m2 3 
Ostatní 10 
  
Celkem  23 
  
Budova vážní domek 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 0,5 
Vytápění 1,5 
  
Celkem 2 
  
Varianta č. 2 – Areál drobné výroby 
Elektro přípojka společná pro oba areály (53 m), areálové rozvody 
Budova drobné výroby 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 10 
TUV 6 
Vytápění 20 
Ostatní 10 
  
Celkem  46 
  
Budova sklad výrobků 
Název Příkon [kW] 
Osvětlení 7 
TUV 2 
Vytápění 22 
Ostatní 10 
  
Celkem  41 
  
Celkem příkon 164 kW 
 
Celkový předpokládaný příkon P = 164 kW 
Jelikož nelze stanovit soudobost příkonu technologie výroby, není zahrnuta ve výpočtu. 
Stávající výkon trafostanice je plně dostačující k připojení požadovaného příkonu. 
  
Nové areálové síťové rozvody provedeny podzemním vedením NN do 1 kV kabely 
2´AYKY 3´240+120 (přípojka) do HSD – RIS 4, CYKY 4´25 a CYKY 5´6. Stávající 
kabely AYKY 3´240+120 jsou dostačující. 
  
 
 
4.6 Propočet investičních nákladů [4], [16], [30] 
Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055 [16] 
 
OP = Oz +Os + Ov + Ot [m3] 
 
Op základní obestavěný prostor v m3 
 Oz obestavěný prostor základů v m3 
 Os obestavěný prostor spodní části objektu v m3 
 Ov obestavěný prostor vrchní části objektu v m3 
 Ot obestavěný prostor zastřešení v m3 
 
Propočet 
Jednotlivé ceny měrných jednotek jsou stanoveny dle dostupných cenových ukazatelů 
a odborného odhadu [4], [30]. Výsledkem je celkový orientační propočet nákladů na areál 
stavebnin, areál drobné výroby. Koncová cena je uvedena bez DPH. 
 
Tab. Propočet investičních nákladů, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 2 - Areál stavebnin, Areál drobné výroby 
p.č. Popis položky m.j. množství j. cena Celkem 
              Areál stavebnin       16 228 820 
            
  Budova - Stavebniny (vedení spol., prodej staveb. mat.,...)       3 140 900 
            
1. Stavební úpravy budovy  m3 8 610,00 250 2 152 500 
2. Úprava a zesílení podlah m2 1 048,00 800 838 400 
3. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 150 000 150 000 
              Budova - Sklad stavebních hmot       2 713 200 
            
1. Stavební úpravy haly m3 5 696,00 450 2 563 200 
2. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 150 000 150 000 
              Budova - Sklad sypkých materiálů       1 512 000 
            
1. Stavební část m2 720,00 1 600 1 152 000 
2. Ekologické úpravy objektu - nepropustné izolace kpl 1,00 360 000 360 000 
              Budova - Vážní domek       80 000 
            
1. Stavební úpravy budovy m3 160,00 500 80 000 
              Odstranění objektů       4 008 000 
            
1. Odstranění nevyužitelných objektů vč. odvozu a likv. m3 3 908,00 1 000 3 908 000 
2. Odstranění mobilní čerpací stanice vč. odvozu a likv. kpl 1,00 50 000 50 000 
 
 
3. Odstranění UNIMO buněk vč. odvozu a likvidace ks 3,00 5 000 15 000 
4. Odstranění měrné váhy vč. odvozu a likvidace kpl 1,00 35 000 35 000 
              Úprava zpevněných ploch       3 175 000 
            1. Doplnění betonové plochy m2 1 190 2 100 2 499 000 
2. Úpravy pochozích ploch kpl 1,00 10 000 10 000 
3. Opěrná stěna m 111,00 6 000 666 000 
              Oplocení       397 200 
            1. Odstranění stávajícího oplocení vč. odvozu a likvidace m 10,00 300 3 000 
2. Nové oplocení m 6,00 3 200 19 200 
3. Vjezdová brána vč. ovládání, povrch. úprav ks 1,00 350 000 350 000 
4. Branky jednokřídlové vč. povrch. úprav ks 1,00 25 000 25 000 
              Elektro       238 800 
            1. Částečné odstranění stáv. el. přípojky vč. odvozu a likv. m 53,00 400 21 200 
2. Zřízení podzemní přípojky do hlavní HDS m 53,00 500 26 500 
3. Zřízení podzemní přípojky pro Sklad stavebních hmot m 41,00 500 20 500 
4. Zřízení podzemní přípojky pro Vážní domek m 42,00 500 21 000 
5. Odstranění a znovuzřízení betonové plochy m2 68,00 2 200 149 600 
              Dešťová kanalizace       753 000 
            1. Nové napojení kanalizace PVC DN 300 m 38,00 11 000 418 000 
2. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 38,00 2 500 95 000 
3. Odlučovač ropných látek vč. stavebních prací kpl 3,00 80 000 240 000 
              Vodovod       109 200 
            1. Zřízení nového nadzemního hydrantu m 7,00 6 000 42 000 
2. Přípojky m 8,00 4 000 32 000 
3. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 16,00 2 200 35 200 
              Zeleň       101 520 
            1. Odstranění a likvidace stromů a keřů vč. odvozu a likv. kpl 1,00 50 000 50 000 
2. Dovoz a rozprostření ornice vč. zatravnění m2 322,00 160 51 520 
              Celkem základní rozpočtové náklady (část. 1)       16 228 820 
              Vedlejší rozpočtové náklady         
  Zařízení staveniště % 2,3   373 263 
  Provozní vlivy % 2   324 576 
  Celkem vedlejší rozpočtové náklady       697 839 
              Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady       16 926 659 
              Rezerva  % 8   1 298 306 
  Projektové práce kpl 1   450 000 
  Organizační a přípravná činnost investora kpl 1   125 000 
  Kompletační činnost kpl 1   125 000 
            
  Náklady celkem bez DPH (Areál stavebnin)     18 924 965 Kč 
              Areál drobné výroby       4 693 800 
              Budova - Sklad výrobků       1 353 000 
            
1. Stavební úpravy  m3 5 352,00 250 1 338 000 
 
 
2. Ostatní blíže neurčené práce kpl 1,00 15 000 15 000 
              Budova - Drobná výroba       1 904 000 
            
1. Stavební úpravy budovy m3 4 760,00 400 1 904 000 
            
 Úprava zpevněných ploch       282 000 
            
1. Doplnění betonové plochy m2 120 2 100 252 000 
2. Úpravy pochozích ploch kpl 1,00 30 000 30 000 
              Oplocení       528 800 
            1. Odstranění stávajícího oplocení vč. odvozu a likvidace m 24,00 300 7 200 
2. Nové oplocení m 38,00 3 200 121 600 
3. Vjezdová brána vč. ovládání, povrch. úprav ks 1,00 350 000 350 000 
4. Branky jednokřídlové vč. povrch. úprav ks 2,00 25 000 50 000 
              Dešťová kanalizace       576 000 
            
1. Odvodnění pomocí systémových žlabů vč. napojení na kanalizaci m 52,00 8 000 416 000 
2. Odstranění a znovuzřízení betonové plochy m2 32,00 2 500 80 000 
3. Odlučovač ropných látek vč. stavebních prací kpl 1,00 80 000 80 000 
              Zeleň       50 000 
            1. Zřízení zeleně kpl 1,00 50 000 50 000 
              Celkem základní rozpočtové náklady (část. 2)       4 693 800 
              Vedlejší rozpočtové náklady         
  Zařízení staveniště % 2,3   107 957 
  Provozní vlivy % 2   93 876 
  Celkem vedlejší rozpočtové náklady       201 833 
              Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady       4 895 633 
              Rezerva  % 8   375 504 
  Projektové práce kpl 1   350 000 
  Organizační a přípravná činnost investora kpl 1   100 000 
  Kompletační činnost kpl 1   100 000 
            
  Náklady celkem bez DPH (Areál drobné výroby)     5 821 137 Kč 
            
  Celkem základní rozpočtové náklady (Areál stavebnin + Areál drobné výroby)       20 922 620 
              Vedlejší rozpočtové náklady         
  Zařízení staveniště % 2,3   481 220 
  Provozní vlivy % 2   418 452 
  Celkem vedlejší rozpočtové náklady       899 673 
              Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady       21 822 293 
              Rezerva  % 8   1 673 810 
  Projektové práce kpl 1   900 000 
  Organizační a přípravná činnost investora kpl 1   250 000 
  Kompletační činnost kpl 1   250 000 
            
  Náklady celkem bez DPH (Areál stavebnin + Areál drobné výroby)     24 896 102 Kč 
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5.1 Výpočet celkového počtu stání [10] 
Výpočet dle ČSN 73 6110 [10] 
 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp 
  
N  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 
Oo základní počet odstavných stání 
Po základní počet parkovacích stání 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Tab. Součinitel vlivu stupně automobilizace dle ČSN 73 6110 
 
Stupeň 
automobilizace 
700 
1:1,43 
600 
1:1,67 
500 
1:2,0 
400 
1:2,5 
333 
1:3,0 
290 
1:3,5 
Počet vozidel/1.000 
obyvatel 1 vozidlo / 
počet obyvatel 
Součinitel              1,75        1,5       1,25       1,0       0,84     0,73 
 
 
 
 
 
kp součinitel redukce počtu stání 
 
Tab. Součinitelé redukce počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Vstupní podmínka Součinitel kp 
Skupina Obec A B C 
1 Obce do 5 000 obyvatel 1 - - 
2 Obce od 5 000 do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 
3 Obce nad 50 000 obyvatel 1  0,6 0,25 
Stupeň úrovně 
dostupnosti  1 - 2 3 4 
Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při 
dobré dostupnosti lze redukci zvýšit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. Doporučené základní ukazatele výhledového počtu stání dle ČSN 73 6110 
 
Varianta č. 3 – Územní studie 
Druh stavby Účelová jednotka 
Počet 
účelových 
jednotek 
na 1 stání 
Z počtu stání 
krátko-
dobých 
% 
dlouho-
dobých % 
ODSTAVNÁ STÁNÍ     
Bydlení     
- obytný dům - rodinný byt nad 100 m2 
celkové plochy 0,5 
  
     
PARKOVACÍ STÁNÍ     
Obytné okrsky obyvatel 20 100  
 
Výpočet (60 obyvatel): 
12 typových rodinných domů  
3 terasové rodinné domy 
Řadové garáže – celkem 10 stání 
 
N = Oo ´ ka + Po ´ ka ´ kp   Oo =  15/0,5 = 30; Po =  60/20 = 3 
N = 30 ´ 1 + 3 ´ 1 ´ 1 
Ncelkem = 33 
 
Podle výpočtu musí být k dispozici minimálně 30 odstavných stání (2 pro jeden RD) 
a 3 parkovací stání pro „možné návštěvy“. Z celkového počtu musí být 2 vyhrazené 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopnosti pohybu. Díky stávající zpevněné ploše 
pod VVN bylo možno navrhnout velkoplošné parkoviště s kapacitou 53 stání pro 
nadměrnější osobní vozidla (dodávky).  
  
 
 
5.2 Výpočet specifické potřeby vody, dimenze vodovodní 
přípojky [12], [13] 
Výpočet specifické potřeby vody dle ČSN 75 5401 [12] 
Specifická potřeba vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 
Q průtok vodního toku 
Hlavní větev (délka = 153m) 
Celkový počet obyvatel: 
 v zájmovém území je celkem 15 RD 
 1 RD / 4 obyvatelé 
 P = 15 ´ 4 = 60 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 60 ´ 36 ´ 1000 = 2 160 000 l/rok = 5 917,808 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Maximální denní potřeba vody: 
 Qmax = Qp,b ´ kd = 5 917,808 ´ 1,4 = 8 284,931 l/den   
 kd koeficient denní nerovnoměrnosti, obec 1 000 – 5 000 obyvatel, kd = 1,4 
Maximální hodinová potřeba vody: 
 Qh(14) = 1/24 ´ Qmax/3 600 = 1/24 ´ 8 284,931/3 600 = 0,096 l/s  
 Qh(20) = (kh/24) ´ Qmax/3 600 = (1,8/24) ´ 8 284,391/3 600 = 0,173 l/s = 
= 1,726 ´ 10-4 m3/s 
 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti, drobná zástavba, kh = 1,8 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Požární voda – 2 ks dvojčinných hydrantů Q = 2 ´ 4 l/s = 8 l/s = 8 ´ 10-3 m3/s 
 DN = (4 ´ Qh(20)/p ´ v)0,5 = (4 ´ 8,173 ´ 10-3/p ´ 0,8)0,5 = 0,115 m = 115 mm 
v  průtočná rychlost v = 0,8 m/s 
 
Je navrženo vodovodní potrubí DN 125 GGG (tvárná litina) k prvnímu hydrantu (cca 6 m 
za bodem napojení na vodovodní řad), dále v dimenzi DN 80 GGG. 
 
Vedlejší větev č.1 (délka = 244m) 
Celkový počet obyvatel: 
 ve větvi č.1 se nachází 7 RD 
 
 
 1 RD / 4 obyvatelé 
 P = 7 ´ 4 = 28 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 28 ´ 36 ´ 1000 = 1 008 000 l/rok = 2 761,644 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Maximální denní potřeba vody: 
 Qmax = Qp,b ´ kd = 2 761,644´ 1,4 = 3 866,302 l/den   
 kd koeficient denní nerovnoměrnosti, obec 1 000 – 5 000 obyvatel, kd = 1,4 
Maximální hodinová potřeba vody: 
 Qh(14) = 1/24 ´ Qmax/3 600 = 1/24 ´ 3 866,302/3 600 = 0,045 l/s  
 Qh(20) = (kh/24) ´ Qmax/3 600 = (1,8/24) ´ 3 866,302/3 600 = 0,081 l/s = 
= 0,805 ´ 10-4 m3/s 
 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti, drobná zástavba, kh = 1,8 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
 DN = (4 ´ Qh(20)/p ´ v)0,5 = (4 ´ 0,805 ´ 10-4/p ´ 1,5)0,5 = 0,008 m = 8 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Je navrženo vodovodní potrubí DN 50 LPE (lineární polyetylén), v chráničce pod 
zpevněnými povrchy. 
 
 
Vedlejší větev č.2 (délka = 45m) 
Celkový počet obyvatel: 
 ve větvi č.2 jsou celkem 2 RD 
 1 RD / 4 obyvatelé 
 P = 2 ´ 4 = 8 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 8 ´ 36 ´ 1000 = 288 000 l/rok = 789,041 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Maximální denní potřeba vody: 
 Qmax = Qp,b ´ kd = 789,041 ´ 1,4 = 1 104,658 l/den   
 kd koeficient denní nerovnoměrnosti, obec 1 000 – 5 000 obyvatel, kd = 1,4 
Maximální hodinová potřeba vody: 
 
 
 Qh(14) = 1/24 ´ Qmax/3 600 = 1/24 ´ 1 104,658/3 600 = 0,013 l/s  
 Qh(20) = (kh/24) ´ Qmax/3 600 = (1,8/24) ´ 1 104,658/3 600 = 0,023 l/s = 
= 0,230 ´ 10-4 m3/s 
 kh koeficient hodinové nerovnoměrnosti, drobná zástavba, kh = 1,8 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
 DN = (4 ´ Qh(20)/p ´ v)0,5 = (4 ´ 0,230 ´ 10-4/p ´ 1)0,5 = 0,054 m = 54 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,0 m/s 
 
Je navrženo vodovodní potrubí DN 80 GGG (tvárná litina). 
 
Výpočet dimenze vodovodní přípojky dle ČSN EN 806-3 [13] 
Q průtok vodního toku 
Návrh dimenze vodovodní přípojky typového RD: 
Qd = přibližně 0,8 l/s   
 DN = (4 ´ Qd/p ´ v)0,5 = (4 ´ 0,8 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,026 m = 26 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Je navrženo vodovodní potrubí DN 32 LPE (lineární polyetylén). 
 
Návrh dimenze vodovodní přípojky typového terasového RD: 
Qd = přibližně 0,9 l/s   
 DN = (4 ´ Qd/p ´ v)0,5 = (4 ´ 0,9 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,028 m = 28 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Je navrženo vodovodní potrubí DN 32 LPE (lineární polyetylén). 
 
Přesný výpočet potřeby vody bude řešen spolu s dimenzováním vodovodních přípojek 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
  
 
 
5.3 Výpočet množství splaškových vod, dimenze kanalizační 
přípojky [14], [15] 
Výpočet množství splaškových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
Předpokládá se, že množství splaškových vod odpovídá odebranému množství pitné vody. 
 
Hlavní stávající obecní kanalizace DN 300 PVC se upraví přeložením původních 103 m 
potrubí na nových 64 m (část mezi šachtami Š5-Š7). 
Q průtok vodního toku 
Celkový počet obyvatel: 
 v zájmovém území se nachází celkem 15 RD 
 1 RD / 4 obyvatelé 
 P = 15 ´ 4 = 60 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 60 ´ 36 ´ 1000 = 2 160 000 l/rok = 5 917,808 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Možnost splaškových vod: 
 Qmax1 = kmax ´ Qp,b/24 = 6,3 ´ 5 917,808/24 = 1 553,425 l/h = 0,432 l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 75 obyvatel, kmax = 6,3 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Qmax =  Qmax1 ´ 2 = 0,432 ´ 2 = 0,864 l/s 
 DN = (4 ´ Qmax/p ´ 1,5)0,5 = (4 ´ 0,864 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,027 m = 27 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí DN 250 PVC (min. dimenze splaškových stokových sítí), 
stávající stav potrubí DN 300 PVC vyhovuje.  
 
Vedlejší nová větev č. 1 (délka = 77 m) 
Celkový počet obyvatel: 
 na vedlejší větvi jsou 3 RD (terasové) 
 1 RD / 4 obyvatelé   
 P = 3 ´ 4 = 12 obyvatel 
 
 
 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 12 ´ 36 ´ 1000 = 432 000 l/rok = 1 183,562 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Možnost splaškových vod: 
 Qmax1 = kmax ´ Qp,b/24 = 7,2 ´ 1 183,562/24 = 355,069 l/h = 0,099 l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 30 obyvatel, kmax = 7,2 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Qmax =  Qmax1 ´ 2 = 0,099 ´ 2 = 0,198 l/s 
 DN = (4 ´ Qmax/p ´ 1,5)0,5 = (4 ´ 0,198 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,013 m = 13 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
Je navrženo kanalizační potrubí DN 250 PVC (min. dimenze splaškových stokových sítí). 
 
Vedlejší nové větve č. 2,3,4 (délka = 47 m, 40 m, 48 m) 
Celkový počet obyvatel: 
 na každé vedlejší větvi jsou 2 RD 
 1 RD / 4 obyvatelé   
 P = 2 ´ 4 = 8 obyvatel 
Průměrná denní potřeba vody: 
 Qp,b = S (P ´ q) = 8 ´ 36 ´ 1000 = 288 000 l/rok = 789,041 l/den 
 q specifická potřeba pitné vody, q = 35 + 1 m3/os/rok 
Možnost splaškových vod: 
 Qmax1 = kmax ´ Qp,b/24 = 7,2 ´ 789,041/24 = 236,712 l/h = 0,066 l/s 
 kmax součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti do 30 obyvatel, kmax = 7,2 
Orientační návrh dimenze potrubí: 
Qmax =  Qmax1 ´ 2 = 0,066 ´ 2 = 0,132 l/s 
 DN = (4 ´ Qmax/p ´ 1,5)0,5 = (4 ´ 0,132 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,011 m = 11 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
 
Je navrženo kanalizační potrubí DN 250 PVC (min. dimenze splaškových stokových sítí). 
 
 
 
 
 
 
Výpočet dimenze kanalizační přípojky dle ČSN EN 12 056-2 [15] 
Qww = K ´ (SDU)0,5 
Q průtok vodního toku 
K  součinitel výtoku (pro nepravidelný odběr K = 0,5) 
DU  jmenovitý výtok jednotlivých druhů výtokových armatur a zařízení 
 
Návrh dimenze kanalizační přípojky typového RD: 
Qww = přibližně 3,2 l/s - maximálně 18,2 l/s   
 DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 3,2 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,052 m = 52 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
Návrh kanalizačního potrubí DN 150 PVC (min. dimenze splaškových kanalizačních 
přípojek) 
 
Návrh dimenze vodovodní přípojky typového terasového RD: 
Qww = přibližně 3,4 l/s - maximálně 18,2 l/s   
 DN = (4 ´ Qww/p ´ v)0,5 = (4 ´ 3,4 ´ 10-3/p ´ 1,5)0,5 = 0,053 m = 53 mm 
v  průtočná rychlost v = 1,5 m/s 
Návrh kanalizačního potrubí DN 150 PVC (min. dimenze splaškových kanalizačních 
přípojek) 
 
Přesný výpočet potřeby vody bude řešen spolu s dimenzováním vodovodních přípojek 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
 
5.4 Výpočet množství dešťových vod, orientační dimenze [14] 
Výpočet množství dešťových vod dle ČSN 75 6101 [14] 
 Qmax = ψ ´ Ss ´ qs  
Q průtok vodního toku 
ψ součinitel odtoku:  zpevněné komunikace (asfalt, beton) ψ = 0,8 
zastřešení ψ = 0,9 
plochy zeleně ψ = 0,05 
vodopropustný povrch zpevněných ploch ψ = 0,3 
 
 
Ss plocha povodí stoky v ha, 
qs intenzita směrodatného deště v (l/s.ha), qs= 157 (l/s.ha) 
 
Množství dešťových vod, orientační dimenze: 
Typový RD 
 zastřešení 
 Ss1 = 168 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0168 ´ 157 = 2,374 l/s 
asfaltový povrch - vjezdy 
 Ss2 = 62,250 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,00623 ´ 157 = 0,783 l/s 
 Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 = 2,374 + 0,783 = 3,157 l/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí DN 150 PVC (pro vhodné připojení vsakovacích galerií, 
u dvou RD možnost napojení na stávající dešťové potrubí DN 250 KAM). 
 
Typový terasový RD 
 zastřešení 
 Ss1 = 220 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0220 ´ 157 = 3,107 l/s 
asfaltový povrch - vjezdy 
 Ss2 = 88 m2 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,0088 ´ 157 = 1,105 l/s 
Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 = 3,107 + 1,105 = 4,212 l/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí je DN 150 PVC (pro vhodné připojení vsakovacích galerií). 
 
Řadové garáže 
 zastřešení 
 Ss1 = 212 m2 
 Qmax1 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,9 ´ 0,0212 ´ 157 = 2,999 l/s 
asfaltový povrch před garážemi 
 Ss2 = 630 m2 
 
 
 Qmax2 = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,0630 ´ 157 = 7,913 l/s 
Qcelkem = Qmax1 + Qmax2 = 2,999 + 7,913 = 10,912 l/s 
 
Návrh kanalizačního potrubí je DN 150 PVC (dále možnost napojení na stávající dešťové 
potrubí DN 250 KAM). 
 
Celkové množství odváděných dešťových vod ze zastřešení, které se odvádí do přilehlého 
Palkovického potoka. 
2,374 ´ 2 + 2,999 = 7,747 l/s 
Celkové množství odváděných dešťových vod ze zastřešení, které se odvádí 
do vsakovacích galerií. 
2,374 ´ 10 + 3,107 ´ 3 = 33,061 l/s 
 
Vsakovací galerie pro jednotlivé RD budou přesně dořešeny v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 
Celkové množství neodváděných dešťových vod, které se samovolně vsakuje do půdy. 
Zpevněné plochy (chodníky, komunikace, parkoviště) 
 Ss = 7 455 m2 
 Qmax = ψ ´ Ss ´ qs = 0,8 ´ 0,7455 ´ 157 = 93,635 l/s 
 
 
 
5.5 Výpočet potřeby elektrické energie 
Výpočet elektrické energie dle odborného odhadu  
K napojení na zdroj elektrické energie je využito stávající trafostanice DTS 6794 (TS) 
22/0,4 kV s instalovaným transformačním výkonem 400 kVA. Z hlediska spotřeby 
elektrické energie je zařazení těchto RD do stupně elektrizace „C“ - elektrické energie 
je užito k vytápění, vaření a přípravě TUV. 
 
Výpočet předpokládaného příkonu pro výstavbu 15 RD, 10 garáží, 9 VO:  
koeficient soudobosti pro RD = 0,95;  GA = 0,6; VO = 1 
 
 
 
1 RD s el. vytápěním  
P1RD = 18 kW ´ 0,95 = 17,1 kW   
15 RD 
PRD = P1RD ´ 15 = 17,1 ´ 15 = 256,5 kW  
1 garáž bez el. vytápěním  
P1garáž = 3 kW ´ 0,6 = 1,8 kW   
10 garáží 
Pgaráže = P1garáž ´ 10 = 1,8 ´ 10 = 18 kW  
1 VO  
P1VO = 0,07 kW ´ 1 = 0,07 kW   
9 VO 
PVO = P1VO ´ 9 = 0,07 ´ 9 = 0,63 kW  
 
Celkem požadovaný rezervovaný příkon Pc = 256,5 + 18 + 0,63 = 275,13 kW  
Stávající výkon trafostanice je plně dostačující k připojení požadovaného příkonu. 
 
Distribuční síť provedena podzemním vedením NN do 1 kV kabely 2´CYKY 3´120+50 
smyčkovanými v HSD pilíři (hlavní domovní skříň). 
 
5.6 Výpočet veřejného osvětlení [17] 
Výpočet dle ČSN EN 132 01-3 [17] 
Jedná se o komunikace třídy C3 – obslužné, příp. D1, stupeň osvětlení IV. 
Hodnoty osvětlení na komunikacích: 
stupeň osvětlení IV – intenzita osvětlení Epk = 4 lx 
celková rovnoměrnost Emin : Ep = 1 : 5 
Doporučené osvětlení pro povrch vozovek CII: 
stupeň osvětlení IV: - jednostranná osvětlovací soustava, stožár 5-6 m, 
rozteč max. 30 m, zdroj SON-T 70W. 
  
 
 
5.7 Propočet investičních nákladů [4], [16], [30] 
Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN 73 4055 [16] 
 
OP = Oz +Os + Ov + Ot [m3] 
 
Op základní obestavěný prostor v m3 
 Oz obestavěný prostor základů v m3 
 Os obestavěný prostor spodní části objektu v m3 
 Ov obestavěný prostor vrchní části objektu v m3 
 Ot obestavěný prostor zastřešení v m3 
 
Propočet 
Jednotlivé ceny měrných jednotek jsou stanoveny dle dostupných cenových ukazatelů 
a odborného odhadu [4], [30]. Výsledkem je celkový orientační propočet nákladů na 
územní studii. Koncová cena je uvedena bez DPH. 
Tab. Propočet investičních nákladů, vlastní tvorba 
 
Varianta č. 3 - Územní studie 
p.č. Popis položky m.j. množství j. cena Celkem Kč 
              Odstranění objektů       42 003 950 
            1. Kravín K98 m3 8 610,00 250 2 152 500 
2. Ocelový hangár m3 5 896,00 800 4 716 800 
3. Dílny mechanizace m3 2 936,00 1 000 2 936 000 
4. Vrátnice m3 198,00 1 000 198 000 
5. Sklad m3 5 352,00 1 000 5 352 000 
6. Administrativní budova m3 4 760,00 1 000 4 760 000 
7. Staré sanitární zařízení m3 972,00 1 000 972 000 
8. Odstranění mobilní čerpací stanice vč. odvozu a likv. kpl 1,00 50 000 50 000 
9. Odstranění UNIMO buněk vč. odvozu a likvidace ks 4,00 5 000 20 000 
10. Odstranění měrné váhy vč. odvozu a likvidace kpl 2,00 35 000 70 000 
11. Odstranění zeleně-stromy vč. odvozu a likvidace ks 13,00 1 000 13 000 
12. Odstranění zeleně-keře vč. odvozu a likvidace m2 2 200,00 50 110 000 
13. Odstranění oplocení vč. odvozu a likvidace m 711,00 150 106 650 
14. Odstranění betonové plochy vč. odvozu a likvidace m2 9 698 1 500 14 547 000 
15. Sanace plochy  m2 4 000 1 500 6 000 000 
              Zpevněné plochy       7 484 300 
            1. Betonové plochy m2 1 059,00 2 600 2 753 400 
2. Asfaltový povrch m2 6 715,00 400 2 686 000 
3. Pochozí plochy m2 483,00 1 300 627 900 
4. Vjezdy k RD m2 1 090,00 1 300 1 417 000 
 
 
              Stavební objekty       62 900 000 
            1. Typové rodinné domy ks 12,00 2 700 000 32 400 000 
2. Řadové garáže kpl 1,00 2 000 000 2 000 000 
3. Terasové rodinné domy  ks 3,00 9 500 000 28 500 000 
              Oplocení       4 686 000 
            1. Oplocení ze svařovaných sítí m 1 420,00 3 300 4 686 000 
2. Vjezdová brána vč. ovládání, povrch. úprav ks 12,00 150 000 1 800 000 
3. Branky jednokřídlové vč. povrch. úprav ks 12,00 25 000 300 000 
              Elektro       395 300 
            1. Přívodní vedení v zájmovém území m 569,00 500 284 500 
2. Přípojka ro RD vč. HDS m 116,00 500 58 000 
3. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 24,00 2 200 52 800 
              Splašková kanalizace       2 607 000 
            1. Přeložka stávající obecní sítě m 64,00 6 000 384 000 
2. Revizní šachty ks 9,00 25 000 225 000 
3. Uliční rozvody DN 300, 250 PVC m 182,00 6 000 1 092 000 
4. Přípojky DN 150 PVC m 151,00 6 000 906 000 
              Dešťová kanalizace       6 923 000 
            1. Revizní šachty ks 3,00 25 000 75 000 
2. Dešťová kanalizace celkem DN 150 m 318,00 6 000 1 908 000 
3. Vsakovací galerie vč. stavebních prací ks 13,00 380 000 4 940 000 
              Vodovod       3 146 400 
            1. Uliční rozvody m 437,00 6 000 2 622 000 
2. Přípojky m 119,00 4 000 476 000 
3. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 22,00 2 200 48 400 
              Sdělovací vedení       340 400 
            1. Uliční rozvody vč. přípojky m 584,00 500 292 000 
2. Odstranění a znovu zřízení betonové plochy m2 22,00 2 200 48 400 
              Zeleň       1 495 480 
            1. Dovoz a rozprostření ornice vč. zatravnění m2 5 753,00 160 920 480 
2. Výsadba stromů ks 18,00 25 000 450 000 
3. Výsadba keřů ks 500,00 250 125 000 
              Celkem základní rozpočtové náklady       131 981 830 
              Vedlejší rozpočtové náklady         
  Zařízení staveniště % 2,3   3 035 582 
  Provozní vlivy % 2   2 639 637 
  Celkem vedlejší rozpočtové náklady       5 675 219 
              Celkem základní a vedlejší rozpočtové náklady       137 657 049 
              Rezerva  % 8   10 558 546 
  Projektové práce kpl 1   4 500 000 
  Organizační a přípravná činnost investora kpl 1   250 000 
  Kompletační činnost kpl 1   250 000 
  Změna využití území dle ÚP kpl 1   500 000 
              Náklady celkem bez DPH     153 715 595 Kč 
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PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizaþní soustavy do 110 kV vþetnČ a vedení Ĝídící, mČĜící
a zabezpeþovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. þ. 458/2000 Sb. a þiní 1 metr po obou
stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV þiní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.
V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
a) zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná zaĜízení,
jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
b) provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
d) provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením,
e) vysazovat trvalé porosty a pĜejíždČt vedení tČžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je tĜeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8) a (11)
Zákona þ. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech podzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Dodavatel prací musí pĜed zahájením prací zajistit vytýþení podzemního zaĜízení a prokazatelnČ
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové
dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být provádČny ruþnČ.
V pĜípadČ provedení sond (ruþnČ) mĤže být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být provádČny v souladu s ýSN 73 6133 Návrh a provádČní zemního tČlesa
pozemních komunikací a pĜi zemních pracích musí být dodrženo NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
4. Místa kĜížení a soubČhy ostatních zaĜízení se zaĜízeními energetiky musí být vyprojektovány
a provedeny zejména dle ýSN 73 6005, ýSN EN 50 341-1,2, ýSN EN 50341-3,
ýSN EN 50423-1, ýSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit pĜíslušnému provozovateli distribuþní soustavy zahájení prací
minimálnČ 3 pracovní dny pĜedem.
6. PĜi potĜebČ pĜejíždČní trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je tĜeba po dohodČ
s provozovatelem provést dodateþnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napČtím. Odkryté kabely musí být za vypnutého
stavu ĜádnČ vyvČšeny, chránČny proti poškození a oznaþeny výstražnou tabulkou dle ýSN ISO 3864.
8. PĜed záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto
organizace provádČjící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuþní soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. PĜi záhozu musí být zemina pod kabely ĜádnČ udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti
mechanickému poškození.
10. Bez pĜedchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy musí být okamžitČ nahlášeno
na Linku pro hlášení poruch Skupiny ýEZ, spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,
která je Vám k dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu.
12. Ukonþení stavby musí být neprodlenČ ohlášeno pĜíslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokonþení stavby provozovatel distribuþní soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodĤ, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zaĜízení provozovatele distribuþní soustavy. PĜípadné opravy nebo rekonstrukce na svém zaĜízení
nebude provozovatel distribuþní soustavy provádČt na výjimku z ochranného pásma nebo
na základČ souhlasu s þinností v tomto pásmu.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona þ. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádČt
þinnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
SKUPINA ýEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ
Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. þ. 458/2000 Sb. je souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti mČĜené
kolmo na vedení, které þiní od krajního vodiþe vedení na obČ jeho strany:
a) u napČtí nad 1 kV a do 35 kV vþetnČ
  i) pro vodiþe bez izolace 7 metrĤ (resp. 10 metrĤ u zaĜízení postaveného do 31. 12. 1994),
  ii) pro vodiþe s izolací základní 2 metry,
  iii) pro závČsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napČtí nad 35 kV do 110 kV vþetnČ: 12 metrĤ (resp. 15 metrĤ u zaĜízení postaveného
do 31. 12. 1994).
Poznámka:
Nadzemní vedení nízkého napČtí (do 1 kV) není chránČno ochranným pásmem. PĜi þinnostech
provádČných
v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ýSN EN 50110-1 ed. 2.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:
1. zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
2. provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
4. provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat rĤst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je tĜeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8)
a (11) Zákona þ. 458/2000 Sb.
V ochranných pásmech nadzemních vedení je tĜeba dále dodržovat následující podmínky:
1. PĜi pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napČtí se nesmí osoby, pĜedmČty,
prostĜedky nemající povahu jeĜábu pĜiblížit k živým þástem - vodiþĤm blíže než 2 metry
(dle ýSN EN 50110-1).
2. JeĜáby a jim podobná zaĜízení musí být umístČny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
þásti mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštČní lana.
3. Je zakázáno stavČt budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napČtí.
4. Je zakázáno, provádČt veškeré pozemní práce, pĜi kterých by byla narušena stabilita podpČrných
bodĤ - sloupĤ nebo stožárĤ.
5. Je zakázáno upevĖovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pĜes nebo pĜímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelnČ seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ýSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body þ. 1 až 4, je možné požádat pĜíslušný provozní útvar provozovatele
distribuþní soustavy o další Ĝešení (zajištČní odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou
kvalifikací dle Vyhlášky þ. 50/78 Sb., vypnutí a zajištČní zaĜízení, zaizolování živých þástí...), pokud
nejsou tyto podmínky již souþástí jiného vyjádĜení ke konkrétní stavbČ.
8. V pĜípadČ požadavku na vypnutí zaĜízení po nezbytnou dobu provádČní prací je nutné požádat
minimálnČ 25 dní pĜed požadovaným termínem. V pĜípadČ vedení nízkého napČtí je možné též
požádat o zaizolování þásti vedení.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavební úĜadem nebo nahlášeno
Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona þ. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádČt
þinnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
PĜi práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ýSN EN
50423-1.
SKUPINA ýEZ
PODMÍNKY PRO PROVÁDċNÍ ýINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC
Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. þ. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napČtím vČtším než 52 kV v budovách 20 metrĤ od oplocení
nebo od vnČjšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a vČžových stanic s venkovním pĜívodem s pĜevodem napČtí
z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveĖ nízkého napČtí 7 m od vnČjší hrany pĤdorysu
stanice ve všech smČrech,
c) u kompaktních a zdČných el. stanic s pĜevodem napČtí z úrovnČ nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveĖ nízkého napČtí 2 metry od vnČjšího pláštČ stanice ve všech smČrech,
d) u vestavČných el. stanic 1 metr od obestavČní.
V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:
1. zĜizovat bez souhlasu vlastníka tČchto zaĜízení stavby þi umisĢovat konstrukce a jiná podobná
zaĜízení, jakož i uskladĖovat hoĜlavé a výbušné látky,
2. provádČt bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádČt þinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeþnost provozu tČchto zaĜízení nebo
ohrozit život, zdraví þi majetek osob,
4. provádČt þinnosti, které by znemožĖovaly nebo podstatnČ znesnadĖovaly pĜístup k tČmto zaĜízením.
Pokud stavba nebo stavební þinnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je tĜeba požádat
o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zaĜízení na základČ §46, odst. (8) a (11)
Zákona þ. 458/2000 Sb.
V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádČt þinnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpeþnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující þi podstatnČ
znesnadĖující její obsluhu a údržbu a to zejména:
1. provádČt výkopové práce ohrožující zaústČní podzemních vedení vysokého a nízkého napČtí nebo
stabilitu stavební þásti el. stanice (viz. podmínky pro þinnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
2. skladovat þi umisĢovat pĜedmČty bránící pĜístupu do elektrické stanice nebo k rozvadČþĤm
vysokého nebo nízkého napČtí,
3. umisĢovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
4. zĜizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.
PĜípadné nedodržení uvedených podmínek bude Ĝešeno pĜíslušným stavebním úĜadem nebo nahlášeno
Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona þ. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu
provádČt þinnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
SKUPINA ýEZ
ŽADATEL
Lukáš Bražina
NAŠE ZNAýKA VYěIZUJE / LINKA VYěÍZENO DNE
0100271217 840 840 840 21.04.2014
SdČlení o existenci energetického zaĜízení v majetku spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Nové využití zemČdČlského areálu
Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost þíslo 0100271217 ze dne 21.04.2014 o sdČlení o existenci energetického
zaĜízení. V majetku spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zaĜízení typu:
PODZEMNÍ SÍTċ
NADZEMNÍ SÍTċ
STANICE
Energetické zaĜízení je chránČno ochranným pásmem podle § 46 zákona þ. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v
platném znČní. PĜibližný prĤbČh tras zasíláme v pĜíloze, pĜiþemž  v trase kabelového vedení mĤže být uloženo
nČkolik kabelĤ.
V pĜípadČ, že uvažovaná akce nebo þinnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popĜ. bude po vytýþení zjištČno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemnČ požádat o souhlas s þinností v ochranném pásmu (formuláĜ je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v
þásti FormuláĜe / ýinnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).
Jestliže uvažovaná akce vyvolá potĜebu dílþí zmČny trasy vedení nebo pĜemístČní nČkterých prvkĤ
energetického zaĜízení, je nutné vþas požádat o pĜeložku zaĜízení podle § 47 zákona þ. 458/2000 Sb. v platném
znČní.
UpozorĖujeme Vás rovnČž, že v zájmovém území se mĤže nacházet energetické zaĜízení, které není v majetku
spoleþnosti ýEZ Distribuce, a. s.
V pĜípadČ existence podzemních energetických zaĜízení je povinností stavebníka pĜed zapoþetím zemních prací
þtrnáct dní pĜedem požádat o vytyþení prostĜednictvím Zákaznické linky 840 840 840.
Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zaĜízení, kontaktujte, prosím, naši
Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu.
Toto sdČlení je platné 6 mČsícĤ od  21.04.2014 a je jedním z podkladĤ pro zpracování projektové dokumentace,
pokud je taková dokumentace zpracovávána. Nenahrazuje však vyjádĜení Provozovatele distribuþní soustavy k
projektové dokumentaci pro územní nebo stavební Ĝízení, k pĜipojení nového odbČru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného pĜíkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s þinností v ochranném pásmu.
S pozdravem
PĜílohy
1. Situaþní výkres zájmového území
z povČĜení ěDA/94/0023/2012 2. Podmínky pro provádČní þinností v ochranných
pásmech energetických zaĜízeníing. ZbynČk Businský,
vedoucí odboru Správa dat o síti,
ýEZ Distribuce, a. s.
DČþín, DČþín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSý 405 02  |  Iý: 24729035, DIý: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSý 303 03, PlzeĖ
ýEZ Distribuce, a. s.
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres zájmového území (klad mapových listĤ)
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 1
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 2
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 3
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 4
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 5
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 6
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 7
SKUPINA ýEZ
Platí pouze se sdČlením þíslo 0100271217.
Zakreslené polohy zaĜízení v pĜíloze jsou pouze informativní.
Situaþní výkres - list 8
SKUPINA ýEZ
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ŽÁDOST – SMLOUVA O PŘIPOJENÍ 
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouva o připojení bude uzavřena podle § 50 odst. 3, ve spojení s § 96 odst. 1, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění 
pozdějších předpisů [dále jen „EZ“], jakož i § 5 vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění 
pozdějších předpisů [dále jen „Vyhláška o připojení“] a Pravidel provozování distribuční soustavy [dále jen „PPDS“] vydaných PDS.
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO
ZÁKAZNÍK
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
DATUM NAROZENÍ / IČ DIČ CZ
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI / MÍSTA PODNIKÁNÍ
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM ODDÍL VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÁ
TELEFON  FAX E-MAIL
ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ KORESPONDENCE (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Zákazníka)
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA (dále jen OM) EAN OM
ADRESA OM (pokud je odlišná od adresy místa pobytu/sídla) ČÍSLO OM
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
ČÍSLO PARCELNÍ (u novostavby) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)
PATRO ČÍSLO BYTU
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
SPOTŘEBIČE STÁVAJÍCÍ NOVÉ SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY STÁVAJÍCÍ NOVÉ
Osvětlení kW kW Pohony, svářečky nad 3,5 kW kW kW
Příprava pokrmů – třífázové připojení kW kW Technologické ohřevy kW kW
Ohřev vody (TUV) – akumulační kW kW Chlazení        kW kW
Akumulační topení kW kW Zasněžování kW kW
Přímotopné topení kW kW Závlahy kW kW
Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) kW kW Záložní zdroj elektřiny kW kW
Klimatizace kW kW
Ostatní spotřebiče do 3,5 kW kW kW
Elektromobil (příkon využívaného dobíjení) kW
DALŠÍ ÚDAJE
HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM     1-F       3-FÁZOVÝ  HODNOTA  A  VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKA:
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
DČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |
SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
PODÍL NA NÁKLADECH (vyplňuje PDS) 
Zákazník je povinen zaplatit, případně doplatit, do 15 dnů ode dne uzavření této smlouvy alespoň polovinu vyměřeného Podílu na nákladech, 
a to bezhotovostním převodem na účet č. 35-4544580267/0100, Komerční banka, a.s., nebyla-li zaplacena již před uzavřením této Smlouvy 
a doplatit zbylou část Podílu na nákladech nejpozději do doby uzavření Smlouvy o distribuci elektřiny, nebyl-li Podíl na nákladech ze strany 
Zákazníka zaplacen v plné výši již před uzavřením této Smlouvy.
TERMÍN PŘIPOJENÍ (den rezervace příkonu)  KE DNI SPLNĚNÍ VŠECH NÁLEŽITOSTÍ UVEDENÝCH V TPP A TÉTO SMLOUVĚ 
      KE DNI:   _____. _____. 20_____
      OM JE JIŽ PŘIPOJENO
PLATNOST, ÚČINNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY
1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího vystavení a nabývá účinnosti dnem připojení, nejdříve však dnem platnosti smlouvy.
2) Smlouva je uzavírána na:   DOBU NEURČITOU  DOBU URČITOU DO _____. _____. 20_____
3) Smlouva může být ukončena:
a) dle dohody Smluvních stran,
b) při ukončení Smlouvy o distribuci nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (v rámci Rámcové služby o distribuci),
c) odstoupením ze strany PDS; odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení PDS o odstoupení na adresu pro doručování 
zákazníka, nebo pozdějším oznámeným dnem po doručení písemného oznámení PDS o odstoupení.
4) PDS má právo odstoupit od Smlouvy, je-li Zákazník v prodlení s plněním povinnosti podle odstavce Podíl na nákladech po dobu delší 
než 5 pracovních dnů. Pro případ, že se tomu tak stane, PDS prohlašuje, že odstupuje od Smlouvy, přičemž marným uplynutím uvedené 
přiměřené náhradní lhůty nastávají účinky odstoupení.
5) Smlouva zanikne, nebude-li do 60 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy k odběrnému zařízení v odběrném místě Zákazníka sjednána 
Smlouva o distribuci elektřiny, ledaže k tomu došlo z důvodů na straně PDS nebo uplynutím 60 měsíců ode dne, kdy zanikla Smlouva 
o distribuci elektřiny sjednaná se Zákazníkem k odběrnému zařízení v odběrném místě Zákazníka.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Zákazník prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy má souhlas vlastníka nemovitosti, v níž je odběrné místo umístěno.
2) Smlouva může být po dohodě smluvních stran změněna i jiným než písemným způsobem.
3) Dnem účinnosti Smlouvy zanikají případné předchozí smlouvy o připojení odběrného místa, které je předmětem této Smlouvy.
4) PDS, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, 
akademický titul, pobyt (trvalý / přechodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat 
společnost ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ 26376547 a další zpracovatelé a sub-
dodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále 
jen ZoOOÚ]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních údajů Žadatele – fyzické osoby 
bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu.
5) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.
PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník prohlašuje, že všechny údaje této žádosti, jakož i všechny přílohy k této žádosti jsou správné a pravdivé, a že si je vědom všech důsledků, 
pokud by toto prohlášení bylo nesprávné nebo nepravdivé.
ZA ZÁKAZNÍKA  
V   DNE 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE  PODPIS (RAZÍTKO)
ZA DISTRIBUTORA  
V   DNE 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE  PODPIS
SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 5) ČÍSLO ELEKTROMĚRU 5)
ŽADATEL
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
DATUM NAROZENÍ / IČ DIČ CZ
ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM ODDÍL VLOŽKA Č.
ZASTOUPENÁ
TELEFON  FAX E-MAIL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ PRO TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI (vyplnit pouze při odlišnosti od Žadatele)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ TITUL PSČ
TELEFON  MOBIL E-MAIL (FAX)
ADRESA PRO ZASLÁNÍ VYJÁDŘENÍ K ŽÁDOSTI  (vyplnit pouze při odlišnosti od adresy Žadatele)
 ZAŠKTNĚTE V PŘÍPADĚ, ŽE POŽADUJETE NA TUTO ADRESU ZASÍLAT VEŠKEROU KORESPONDENCI SPOJENOU S TOUTO ŽÁDOSTÍ
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
ODBĚRNÉ MÍSTO (dále jen OM)
ULICE Č. P. / Č. O. PSČ
OBEC MÍSTNÍ ČÁST
Č. PARCELNÍ (u novostavby) 6) KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (u novostavby)
PATRO ČÍSLO BYTU UPŘESNĚNÍ MÍSTA ODBĚRU 7)
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
POŽADOVANÝ HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 8)  1-FÁZOVÝ    3-FÁZOVÝ  A
ÚČEL ODBĚRU 9)  BYDLENÍ (trvalé připojení)  STAVBA (krátkodobé připojení) 
  PODNIKÁNÍ – PRŮMYSL  PODNIKÁNÍ – OBCHOD, SLUŽBY, STÁT. SPRÁVA
  REKREACE (chata, zahrada)  GARÁŽ  NEMĚŘENÝ ODBĚR
STÁVAJÍCÍ/POŽADOVANÉ UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ   V OPLOCENÍ  VNĚ BUDOVY  V BYTĚ  
    NA CHODBĚ  V PROVIZORNÍM ROZVADĚČI
POŽADOVANÝ TERMÍN PŘIPOJENÍ 10) DOBA TRVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO PŘIPOJENÍ DO 11)
 NOVÝ ODBĚR 1)  TRVALÝ      KRÁTKODOBÝ  ZMĚNA STÁVAJÍCÍHO ODBĚRU   REZERVOVANÝ PŘÍKON 2)  CHARAKTER ODBĚRU 3)  ROZDĚLENÍ / SLOUČENÍ 4)    
  UMÍSTĚNÍ MĚŘENÍ 4)  NAPĚŤOVÁ HLADINA 4) ZMĚNA ŽÁDOSTI č. 412     PRÁVA – SMLUVNÍ ÚDAJE  REZERVOVANÝ PŘÍKON  CHARAKTER ODBĚRU   
  MÍSTO PŘIPOJENÍ 
PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)
DČEZ Distribuce, a. s. Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | 
registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Zákaznická linka 840 840 840 |
SKUPINA ČEZ www.cezdistribuce.cz
PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE 
SPOTŘEBIČE 12) STÁVAJÍCÍ NOVÉ SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY 13) STÁVAJÍCÍ NOVÉ
Osvětlení kW kW Pohony, svářečky nad 3,5 kW kW kW
Příprava pokrmů - třífázové připojení kW kW Technologické ohřevy kW kW
Ohřev vody (TUV) - akumulační kW kW Chlazení        kW kW
Akumulační topení kW kW Zasněžování kW kW
Přímotopné topení kW kW Závlahy kW kW
Tepelné čerpadlo (příkon pohonu) kW kW Záložní zdroj elektřiny kW kW
Klimatizace kW kW
Ostatní spotřebiče do 3,5 kW kW kW
Elektromobil (příkon využívaného dobíjení) kW
TEPELNÉ ČERPADLO – SPECIFIKACE 14)
Jmenovitý elektrický příkon kW Jmenovité napětí V
Ustálený proud A  Rozběhový proud A
Celkové tep. ztráty objektu kW Tepelný výkon čerpadla kW
POVINNÉ PŘÍLOHY    DOKLAD O VLASTNICKÉM NEBO JINÉM PRÁVU K ODBĚRNÉMU MÍSTU
  KATASTRÁLNÍ MAPA S VYZNAČENÍM POZEMKU NEBO STAVBY   
   ODDĚLOVACÍ GEOMETRICKÝ PLÁN U NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH POZEMKŮ (PARCEL)  
   DOTAZNÍK PRO PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČŮ SE ZPĚTNÝMI VLIVY 13)
DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY ŽADATELE
VYSVĚTLIVKY
  1) Hodící se označte křížkem.
  2) Změnou hlavního jističe dochází ke změně rezervovaného příkonu. 
  3) Žádost o připojení prosím podejte i v případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru bez změny rezervovaného příkonu, tzn. obvykle v případech, 
kdy změníte způsob využívání elektřiny v odběrném místě pro přípravu pokrmů, ohřev vody, vytápění a zároveň dochází ke změně sazby.
  4) Požadujete-li sloučení nebo rozdělení OM, přemístění měření či změnu napěťové hladiny, uveďte prosím bližší speciﬁ kaci Vašeho požadavku v části Doplňující 
poznámky Žadatele.
  5) Pokud jste již naším zákazníkem, vyplňte prosím zákaznické číslo nebo číslo elektroměru, které naleznete např. na fakturách za odběr elektřiny.
  6) U nových staveb, v chatových a zahrádkářských lokalitách uveďte prosím číslo parcely a katastrální území.
  7) Je-li to nutné, uveďte prosím bližší popis umístění odběrného místa, např. číslo garáže, místo připojení apod.
  8) Označte prosím křížkem, zda se jedná o 1-fázový nebo 3-fázový jistič, následně prosím vypište proudovou hodnotu jističe v ampérech. Standardně jsou 
osazovány jističe s vypínací charakteristikou B, v případě, že požadujete osazení jističe s jinou charakteristikou, uveďte prosím svůj požadavek do odstavce 
Doplňující poznámky Žadatele, požadavek bude posouzen.
  9) Hodící se označte křížkem.
10) U nového OM se jedná o požadované datum připojení, u stávajícího OM o datum, od kdy je změna požadována.
11) U krátkodobého připojení uveďte prosím navíc dobu, do kdy bude OM provozováno.
12) Vyplňte příkon veškerých spotřebičů, které jsou/nově budou v daném OM provozovány. 
13) Při připojení spotřebičů se zpětnými vlivy doložte prosím také vyplněný “Dotazník pro připojení spotřebičů se zpětnými vlivy“.
14) Vyplňte, pokud bude v OM připojeno tepelné čerpadlo.
POKYNY A UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE
a) Žádost o připojení bude zpracována v souladu s ustanoveními pro připojení odběrného zařízení k zařízení distribuční soustavy PDS podle zákona číslo 
458/2000 Sb., v platném znění, energetický zákon (dále jen EZ) a prováděcích vyhlášek v platném znění. 
b) Ve smyslu příslušných právních předpisů Vám bude stanovena výše podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu.
c) PDS, pro účely zpracování žádosti, shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje Žadatele – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, pobyt (trvalý / pře-
chodný), datum narození a popř. číslo bankovního účtu. Osobní údaje bude pro PDS dále zpracovávat společnost ČEZ Zákaznické služby, s.  r.  o., se sídlem v Plzni, 
Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, IČ 26376547 a další zpracovatelé a subdodavatelé poskytující služby obsluhy Žadatelů podle příslušného právního předpisu 
(zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů [dále jen “ZoOOÚ”]). Kompletní seznam subdodavatelů bude PDS na požádání Žadateli poskytnut. Ochrana osobních 
údajů Žadatele – fyzické osoby bude PDS technicky a organizačně zabezpečena v souladu se ZoOOÚ. Toto ustanovení se nevztahuje na Žadatele – právnickou osobu. 
d) PDS je oprávněn od Žadatele požadovat doplnění Žádosti.
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE 
Žadatel potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti i na všech přílohách k této žádosti, a že má k připojení odběrného zařízení 
souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Žadatel dále uvádí, že je srozuměn s možnými následky neposkytnutí údajů v potřebném rozsahu pro náležité 
posouzení této žádosti.
ZA ŽADATELE  
V   DNE 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE     PODPIS (RAZÍTKO)
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RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300
Lukáš Bražina
Čeladná č.p. 739
73912 Čeladná
datum
30.04.2014
vyřizuje
Helena Bystřická
naše značka
5000934301
Věc:
Nové využití zemědělského areálu v Palkovivích - jedná se o diplomovou práci
K.ú. - p.č.: Palkovice
Stavebník: Lukáš Bražina , Čeladná č.p. 739 , 73912 Čeladná
Účel stanoviska: Existence sítí
RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná 
plynárenská zařízení (dále jen PZ) ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou 
tohoto PZ a informací v legendě. 
Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve 
fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou 
nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných 
informací o jejich poloze. 
 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci PZ v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, 
veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní 
a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem 
autorizovaného inspektora. 
 
Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000934301 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
Helena Bystřická
technik PZ MS-Karviná 8
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142423
helena.bystricka@rwe.cz
Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení
Strana 1
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311
Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007
Bankovní spojení:
ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300
Lukáš Bražina
Čeladná č.p. 739
73912 Čeladná
datum
28.04.2014
vyřizuje
Helena Bystřická
naše značka
5000932831
Věc:
Diplomová práce na téma: Nové využití zemědělského areálu v Palkovicích
K.ú. - p.č.: Palkovice
Stavebník: Lukáš Bražina , Čeladná č.p. 739 , 73912 Čeladná
Účel stanoviska: Předprojektová příprava
RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 
 V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, se nacházejí tato stávající plynárenská zařízení (dále 
jen PZ): 
 
STL plynovody + STL přípojky 
STL plánovaná výstavba 
 
Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu.  
 
 
Požadavky na zpracování projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpečnostním pásmu plynárenského 
zařízení provozovaného RWE GasNet, s.r.o. 
 
TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO JEDNÁNÍ S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A 
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 183/2006 Sb. 
STANOVISKO NENÍ URČENO PRO POVOLENÍ REALIZACE STAVBY NEBO PRO REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ 
OHLÁŠENÍ STAVBY A NENAHRAZUJE STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (dále jen PD). 
POSKYTNUTÉ INFORMACE (MAPOVÝ PODKLAD) LZE POUŽÍT POUZE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PD. 
 
Informace o uložení plynárenských zařízeních, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity 
pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány. 
Technické podmínky dotyku s plynárenským zařízením projednejte s technikem plynárenských zařízení regionální 
operativní správy sítí a zapracujte do PD stavby. 
 
PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme 
předložit k posouzení v měřítku 1:500, popř. 1:1000. 
PD musí řešit vzájemnou polohu nově projektované stavby a stávajícího PZ (okótováním a popisem v technické 
zprávě) ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. 
 
PD stavby plynárenského zařízení bude zpracována v rozsahu prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb. v 
platném znění (stavební zákon): 
- pro účely územního řízení v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
- pro účely stavebního řízení a pro provádění stavby v rozsahu prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
V případě stavby samostatné přípojky (pro 1 odběrné místo) " Žádost o připojení k distribuční soustavě pro kategorii 
MO/DOM z místní sítě" přijímají kontaktní místa společnosti RWE (viz. www.rwe.cz). Aktuální verze žádosti je 
dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz (záložka Zákazník - Distribuce plynu Online). Stejný 
postup žadatel uplatní při výstavbě plynovodu a 1 ks přípojky (pro 1 odběrné místo). 
Na základě podané žádosti bude žadatel vyzván k doplnění žádosti a budou mu stanoveny podmínky pro 
zpracování PD. Po doručení PD bude žadateli zaslán návrh smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen DS), 
obchodní podmínky smlouvy o připojení k distribuční soustavě a podmínky pro realizaci stavby (stanovisko k PD). 
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V případě rozšíření distribuční soustavy (dále jen DS), tzn. stavby PZ pro více odběrných míst, žadatel podá u 
provozovatele DS (RWE GasNet, s.r.o.) " Žádost o rozšíření DS". 
Aktuální verze žádosti je dostupná na webových stránkách: www.rwe-distribuce.cz 
Na základě podané žádosti provozovatel DS (RWE GasNet, s.r.o.) potvrdí možnost rozšíření DS a požadovanou 
kapacitu včetně podmínek, za kterých je rozšíření DS možné uskutečnit. Tento dokument bude podkladem pro 
zpracování PD. Po vybudování plynárenského zařízení bude připojení konečných zákazníků řešeno podáním 
"Žádosti o připojení k DS" pro každé odběrné místo. PD už žadatel k vybudovanému PZ ani k přípojce nepřikládá. 
 
Vzhledem k nepřesnému rozlišení PZ v mapové příloze je nutno si vyžádat   polohu plynárenských zařízení v 
zájmovém prostoru v digitální podobě. 
 
 
Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení (PZ) ve správě naší společnosti. 
 
Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele 
distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. 
Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. v platném znění. 
 
Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální 
podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/ 
 
Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska. 
 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5000932831 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.
Helena Bystřická
technik PZ MS-Karviná 8
odděl. reg. oper. správy sítí Karviná
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420595142423
helena.bystricka@rwe.cz
Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
P
ří
lo
h
a
: D
e
ta
il
n
í 
z
á
k
re
s 
p
ly
n
á
re
n
sk
é
h
o
 z
a
ří
z
e
n
í.
 T
a
to
 p
ří
lo
h
a
 j
e
 n
e
d
íl
n
o
u
 s
o
u
čá
st
í 
st
a
n
o
v
is
k
a
 č
.  
5
0
0
0
9
3
2
8
3
1
 z
e
 d
n
e
 2
8
.0
4
.2
0
1
4
.
P
ro
vo
zo
va
te
l D
S:
 R
W
E 
G
as
N
et
, s
.r
.o
.; 
St
av
eb
n
ík
: L
u
ká
š 
B
ra
ži
n
a 
, Č
el
ad
n
á 
č.
p
. 7
39
 , 
73
91
2 
Č
el
ad
n
á.
 K
.ú
.: 
P
al
ko
vi
ce
.
Le
ge
nd
a:
lin
ie
 
 p
ly
n
o
vo
d
u
NT
L
ST
L
VT
L
VV
TL
ne
fu
nk
þn
í
vý
st
av
ba
re
gu
la
þn
í  
st
an
ice
oc
hr
an
né
za
Ĝíz
en
í
 k
ab
el
 e
le
kt
ro
pĜí
po
jka
ka
be
l p
ro
tik
or
oz
ní
 
oc
hr
an
y
an
od
ov
é
uz
em
nČ
ní
 s
ta
ni
ce
 k
at
od
ov
é 
oc
hr
an
y
VYJÁDěENÍ O EXISTENCI SÍTċ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTċ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEýNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o
elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a § 161 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) þi dle dalších pĜíslušných právních pĜedpisĤ
ýíslo jednací: 580034/14 ýíslo žádosti: 0114 127 495
DĤvod vydání VyjádĜení : Územní Ĝízení k rozhodnutí - o umístČní stavby, - o zmČnČ 
využití území, - o zmČnČ stavby
Platnost tohoto VyjádĜení konþí dne: 21. 4. 2016.
Žadatel Bc. Lukáš Bražina
Stavebník Bc. Lukáš Bražina
Název akce Nové využití zemČdČlského areálu v Palkovicích - diplomová práce
Zájmové území
Okres Frýdek-Místek
Obec Palkovice
Kat. území / þ. parcely Palkovice
Žadatel shora oznaþenou žádostí urþil a vyznaþil zájmové území, jakož i stanovil dĤvod pro vydání VyjádĜení o 
existenci sítČ elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítČ elektronických komunikací 
spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen VyjádĜení).
Na základČ urþení a vyznaþení zájmového území žadatelem a na základČ stanovení dĤvodu pro vydání VyjádĜení 
vydává spoleþnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica) následující VyjádĜení:
dojde ke stĜetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spoleþnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy SEK spoleþnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ 
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy SEK 
spoleþnosti Telefónica vyznaþeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) VyjádĜení je platné pouze pro zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem, jakož i pro dĤvod vydání VyjádĜení 
stanovený žadatelem v žádosti.
VyjádĜení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto VyjádĜení uvedené, zmČnou rozsahu zájmového území 
þi zmČnou dĤvodu vydání VyjádĜení uvedeného v žádosti, nesplnČním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto 
VyjádĜení, a nebo pokud se žadatel þi stavebník bezprostĜednČ pĜed zahájením realizace stavby ve vyznaþeném 
zájmovém území prokazatelnČ neujistí u spoleþnosti Telefónica o tom, zda toto VyjádĜení v dobČ bezprostĜednČ 
pĜedcházející zahájení realizace stavby ve vyznaþeném zájmovém území stále odpovídá skuteþnosti, to vše v závislosti 
na tom, která ze skuteþností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto VyjádĜení nastane nejdĜíve.
(2) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen bez zbyteþného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zámČr, 
pro který podal shora oznaþenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozdČji 
však pĜed poþátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do 
Ochranného pásma SEK, vyzvat spoleþnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, 
pĜípadnČ k pĜeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostĜednictvím zamČstnance spoleþnosti Telefónica 
povČĜeného ochranou sítČ - Karel Dombrovský, tel.: 59 668 2977, 602 786 457, e-mail: 
karel.dombrovsky@telefonica.com (dále jen POS).
Telefónica Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.o2.cz
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(3) PĜeložení SEK zajistí její vlastník, spoleþnost Telefónica. Stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK je dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících 
zákonĤ povinen uhradit spoleþnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na 
úrovni stávajícího technického Ĝešení.
(4) Pro úþely pĜeložení SEK dle bodu (3) tohoto VyjádĜení je stavebník povinen uzavĜít se spoleþností Telefónica 
Smlouvu o realizaci pĜekládky SEK.
(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto VyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba 
povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica, které jsou nedílnou souþástí tohoto 
VyjádĜení.
(6) Spoleþnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urþené a vyznaþené zájmové území poskytnuty veškeré, 
ke dni podání shora oznaþené žádosti, dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli pĜevzetím tohoto VyjádĜení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úþelu, pro který mu 
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnČn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiĜovat, pronajímat, pĤjþovat 
þi jinak užívat bez souhlasu spoleþnosti Telefónica. V pĜípadČ porušení tČchto povinností vznikne žadateli odpovČdnost 
vyplývající z platných právních pĜedpisĤ, zejména pĜedpisĤ práva autorského.
V pĜípadČ dotazĤ k VyjádĜení lze kontaktovat spoleþnost Telefónica na asistenþní lince 14 111.
PĜílohami VyjádĜení jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
- Situaþní výkres (obsahuje zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem a výĜezy  úþelové mapy SEK)
- Informace k podmínkám napojení
- Informace k vytyþení SEK
VyjádĜení vydala spoleþnost Telefónica dne: 21. 4. 2014.
#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv þinností, zejména stavebních nebo 
jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a 
odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uþinit 
veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítČ elektronických komunikací ve 
vlastnictví spoleþnosti Telefónica a je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ, jsou 
zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.                                                                                                                
 2. PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pĜístupu k SEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se 
SEK je povinen Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. PĜi jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m 
od krajního vedení vyznaþené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizaþních 
prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.                                                                                                                                                                       
 3. Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré
náklady a škody, které spoleþnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                      
 4. V pĜípadČ, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto VyjádĜení, nelze toto VyjádĜení použít 
jako podklad pro vytyþení a je tĜeba požádat o vydání nového VyjádĜení.                                                                                                      
 5. Bude-li žadatel na spoleþnosti Telefónica požadovat, aby se jako úþastník správního Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto 
VyjádĜení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto 
VyjádĜení vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                                               
II. Souþinnost stavebníka pĜi þinnostech v blízkosti SEK
 1. Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
þíslo VyjádĜení, k nČmuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                                                                        
 2. PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen zajistit 
vyznaþení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaþenou trasou PVSEK prokazatelnČ seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly þinnosti provádČt.                                                                                                                      
 3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí osobu, jež bude provádČt zemní 
práce, aby zjistila nebo ovČĜila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pĜíþnými sondami, a je srozumČn s tím, že 
možná odchylka uložení stĜedu trasy PVSEK, stranová i hloubková, þiní +/- 30 cm mezi skuteþným uložením PVSEK a 
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                                                                 
 4. PĜi provádČní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen postupovat tak, 
aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím 
povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti provČšení, poškození a odcizení.                                                                                             
 5. PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteþností je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu pĜerušit práce a zjištČní rozporu oznámit POS. V pĜerušených pracích lze 
pokraþovat teprve poté, co od POS prokazatelnČ obdržel souhlas k pokraþování v pracích.                                                                            
 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvádČþe, na sloup apod. je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. 
Výkopové práce v blízkosti sloupĤ nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádČt v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pĜedpisĤ, technických a 
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupĤ.                                                                                         
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 7. PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba 
pĜed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnČn provést až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas 
POS.                                                                                                                                                                                                                 
 8. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti Telefónica.                                                                                                                                  
 9. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo vozovku pĜejíždČt vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ĜádnČ zabezpeþí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo 
jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen projednat s POS zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi pĜepravČ vysokého 
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku 
NVSEK nad zemí.                                                                                                                                                                                              
 10. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK (vþetnČ ochranného pásma) jakkoliv 
mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit rozsah a konstrukci zpevnČných ploch (napĜ. komunikací, 
parkovišĢ, vjezdĤ aj.).                                                                                                                                                                                       
 11. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy zĜizovat v takové vzdálenosti 
od NVSEK, aby þinnosti na/v manipulaþních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 
1m od NVSEK.                                                                                                                                                                                                 
 12. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se na POS v prĤbČhu stavby, a to ve všech pĜípadech, 
kdy by i nad rámec tČchto Všeobecných podmínek ochrany SEK spoleþnosti Telefónica mohlo dojít ke stĜetu stavby se 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  
 13. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a odstraĖovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                                                       
 14. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s 
pĜípadnČ odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skĜíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými 
rezervami þi jakýmkoliv jiným zaĜízením SEK. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, 
že technologická rezerva pĜedstavuje nČkolik desítek metrĤ kabelu stoþeného do kruhu a ochranou optické spojky je 
skĜíĖ o hranČ cca 1m.                                                                                                                                                                                         
 15. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež SEK neprodlenČ od okamžiku 
zjištČní takové skuteþnosti, oznámit POS nebo poruchové službČ spoleþnosti Telefónica, telefonní þíslo 800 184 084, 
pro oblast Praha lze užít telefonní þíslo 241 400 500.                                                                                                                                       
III. Práce v objektech a odstraĖování objektĤ
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelnČ kontaktovat POS a zajistit u spoleþnosti Telefónica
bezpeþné odpojení SEK.                                                                                                                                                                                    
 2. PĜi provádČní þinností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen v souladu 
s právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné prĤzkum vnČjších i vnitĜních vedení SEK na omítce i pod ní.                                                   
IV. Souþinnost stavebníka pĜi pĜípravČ stavby
 1. Pokud by þinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, k níž je tĜeba povolení správního orgánu dle zvláštního 
právního pĜedpisu, mohlo dojít k ohrožení þi omezení SEK, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen 
kontaktovat POS a pĜedložit zakreslení SEK do pĜíslušné dokumentace stavby (projektové, realizaþní, koordinaþní atp.).                            
 2. V pĜípadČ, že pro þinnosti stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, není tĜeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního pĜedpisu, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen pĜedložit zakreslení trasy SEK i s 
pĜíslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotþení 
SEK.                                                                                                                                                                                                                  
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 3. PĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí 
vlakĤ a tramvají, nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení stavby, rekonstrukce þi pĜeložky 
vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlakĤ a tramvají, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí 
osoba, povinen provést výpoþet rušivých vlivĤ, zpracovat ochranná opatĜení a pĜedat je POS. Stavebník, nebo jím 
povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn do doby, než obdrží od POS vyjádĜení k návrhu opatĜení, zahájit þinnost, která by 
mohla zpĤsobit ohrožení þi poškození SEK. ZpĤsobem uvedeným v pĜedchozí vČtČ je stavebník, nebo jím povČĜená 
tĜetí osoba, povinen postupovat také pĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky produktovodĤ s katodovou 
ochranou.                                                                                                                                                                                                           
 4. PĜi projektování stavby, pĜi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spoleþnosti Telefónica
a pĜekraþuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vþetnČ doþasných objektĤ zaĜízení staveništČ (jeĜáby, 
konstrukce, atd.), nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení takové stavby, je stavebník nebo 
jím povČĜená tĜetí osoba, povinen kontaktovat POS za úþelem projednání podmínek ochrany tČchto radiových tras. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíĜi 50m je zakresleno do situaþního výkresu. Je tvoĜeno dvČma podélnými pruhy o 
šíĜi 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zaĜízení.                                                                                                                                                                                                             
 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spoleþnosti Telefónica je stavebník, 
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení správního orgánu k þinnosti 
stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, nejpozdČji však pĜed zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                             
 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zaĜízení SEK, þi do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen 
realizovat taková opatĜení, aby mohla být provádČna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevĜeného 
plamene a podobných technologií.                                                                                                                                                                    
V. KĜížení a soubČh se SEK
 1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen v místech kĜížení PVSEK se sítČmi technické infrastruktury, 
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými pĜedpisy stanovené 
hloubce a chránit PVSEK chrániþkami s pĜesahem minimálnČ 0.5 m na každou stranu od hrany kĜížení. Chrániþku je 
povinen utČsnit a zamezit vnikání neþistot.                                                                                                                                                       
 2. Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, že v pĜípadČ, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu 
þi vjezdu, je povinen stavbu sjezdu þi vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístČny v hloubce menší 
než 0,6 m a optické nebyly umístČny v hloubce menší než 1 m. V pĜípadČ, že stavebník, nebo jím povČĜená osoba, není 
schopen zajistit povinnosti dle pĜedchozí vČty, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                 
 3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen základy (stavby, opČrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby 
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pĜípadnČ kontaktovat POS.                                                                          
 4. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasy PVSEK znepĜístupnit (napĜ. zabetonováním).                                           
 5. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je pĜi kĜížení a soubČhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:
• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístČny v blízkosti kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 2 m nebo pĜi kĜížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, pĜedložit POS a následnČ projednat zakreslení v pĜíþných Ĝezech,
• do pĜíþného Ĝezu zakreslit také profil kabelové komory v pĜípadČ, kdy jsou sítČ technické infrastruktury þi 
stavby umístČny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
• neumísĢovat nad trasou kabelovodu v podélném smČru sítČ technické infrastruktury,
• pĜedložit POS vypracovaný odborný statický posudek vþetnČ návrhu ochrany tČlesa kabelovodu pod stavbou, 
ve vjezdu nebo pod zpevnČnou plochou,
• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doþasnČ,
• projednat s POS, nejpozdČji ve fázi projektové pĜípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny 
v úrovni þi pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pĜípady, kdy jsou trajektorie podvrtĤ a protlakĤ ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                                                                                                    
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Informace k podmínkám napojení
Spoleþnost Telefónica, jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (dále jen stavební zákon) souþasnČ s vydáním 
VyjádĜení následující informace o podmínkách vþasného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby 
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).
Pro urychlení a usnadnČní napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovoznČní požadovaných služeb 
spoleþnosti Telefónica, kontaktujte, prosím, naše pracovištČ Plánování a výstavba sítČ, které bude koordinátorem 
napojení objektu k SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnČní technických, ekonomických a 
správních podmínek napojení v dané lokalitČ. Kontaktním pracovníkem pro Ĝešení napojení Vašeho objektu k 
SEK je Marek Tomáš, Jablonského 2091 Ostrava, tel: +420 59 668 2456.
Další užiteþné informace:
- V rámci pĜípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to vþetnČ výstavby pĜípojky k SEK. 
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu oznaþit jako stavební objekt - "SO Nové využití 
zemČdČlského areálu v Palkovicích - diplomová práce trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu SEK a 
místo napojení na stávající síĢ spoleþnosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud 
jste již žádost o vydání územního rozhodnutí podali, pĜípadnČ územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, 
požádejte o zmČnu územního rozhodnutí u nové trasy SEK nutné pro napojení požadovaných objektĤ (projednání 
žádosti o zmČnu územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zmČny).
- Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spoleþnosti o 
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a pĜípojku vedení SEK. V pĜípadČ potĜeby s Vámi 
spoleþnost Telefónica, uzavĜe smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro 
výstavbu pĜípojky vedení SEK.
- Na základČ našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést pĜípravu pro následné vybudování 
vnitĜních komunikaþních rozvodĤ (napĜ. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikaþní rozvody s 
možností napojení k SEK. DodateþnČ budované vnitĜní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.
- Dovolujeme si Vás také upozornit na souþasné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky þ. 
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí 
umožĖovat vstup silnoproudých a komunikaþních kabelĤ do budovy, umístČní rozvodných skĜíní a provedení vnitĜních 
silnoproudých a komunikaþních rozvodĤ až ke koncovým bodĤm sítČ. VnitĜní elektrické rozvody silnoproudé a 
komunikaþní musí splĖovat požadavky na zabezpeþení proti zneužití.
- Spoleþnost Telefónica Vám nabízí pĜedání typového projektu pro realizaci vnitĜních rozvodĤ, koncového 
bodu sítČ a Ĝešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítČ. V pĜípadČ zájmu o uvedené typové Ĝešení kontaktujte, 
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.
- Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítČ spoleþnosti Telefónica (vztahuje se k síti vČtších územních 
celkĤ jako jsou prĤmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavĜení smlouvy o 
smlouvČ budoucí kupní ještČ pĜed zahájením realizace. Smlouva o smlouvČ budoucí kupní bude upravovat pĜedevším 
realizaþní, cenové a platební podmínky budované sítČ a také problematiku vČcných bĜemen k dotþeným nemovitostem. 
Na základČ smlouvy o smlouvČ budoucí kupní bude následnČ uzavĜena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové 
dokumentace Vámi budované sítČ konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí 
nutnou konzultaci technických Ĝešení s odbornými útvary spoleþnosti Telefónica.
Aktuální nabídku služeb naší spoleþnosti naleznete na letácích v prodejnách spoleþnosti Telefónica, na telefonní lince 
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spoleþnosti www.o2.cz.
DČkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci pĜi budování sítČ a zprovoznČní služeb elektronických 
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vytyþení SEK
V pĜípadČ požadavku na vytyþení PVSEK spoleþnosti Telefónica se, prosím, obracejte na spoleþnosti uvedené 
níže.
Telefónica Czech Republic, a.s. - stĜedisko Morava sever
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2  140 22  Praha 4 - Michle
Iý:                60193336                                                         DIý: CZ60193336
kontakt: tel: 596682866 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod
Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava - výhradní dodavatel spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-ZábĜeh
Iý:                44797320                                                         DIý: CZ 44797320
kontakt: Hana Hurníková, mobil: 725820758, e-mail: hhurnikova@sitel.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.
se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PSý 739 51
Iý:                25863037                                                         DIý: CZ25863037
kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Buþinská 1733, 735 41  PetĜvald
Iý:                25163558                                                         DIý: CZ25163558
kontakt: Michal Kuþera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Ing. Anežka ŠkovroĖová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz 
Josef Matoušek
se sídlem: Dvorní 766/27, Ostrava-Poruba, PSý: 708 00
Iý:                75591961                                                         DIý: 6404090748
kontakt: Josef Matoušek, mobil: 602 516 579, e-mail: matousek1964@seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sídlem: DĤlní 889, 735 35  Horní Suchá
Iý:                47680954                                                         DIý: 
kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz
Milan Koþvara
se sídlem: OsvoboditelĤ 1200, 742 21  KopĜivnice
Iý:                63341620                                                         DIý: 
kontakt: Milan Koþvara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava
Iý:                25355759                                                         DIý: CZ25355759
kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz
Rostislav Ralidiák
se sídlem: Karviná, ýsl.armády 2930/25, PSý 73301
Iý:                70244090                                                         DIý: CZ70244090
kontakt: Rostislav Ralidiák, mobil: 602 749 579, e-mail: trasovani@atlas.cz
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Harmonogram postupu prací
0ċ6Ë& POSTUP PRACÍ
ětMHQ 9êEČUWpPDWX '3QiYãWČYDREFH3DONRYLFHSUREOHPDWLNDYREFL
Únor 2014 Vyzvednutí zadání, ]tVNiYiQtSRGNODGĤ- ÚP, mapové podklady 
%ĜH]HQ Konzultace s vedoucím - XSĜHVQČQt ]DGiQt stanovení možných návrhĤ, ]MLãWČQtmajetkoprávních vztahĤ - list vlastníkĤ GOHý8=K, mapy z katastru nemovitostí 
Duben 2014 
Varianty využití území, žádosti o Y\MiGĜHQt N existenci sítí, vyhlediQt ]iNRQĤ Y\KOiãHN
norem SRORKRSLV D YêãNRSLV VWDWLVWLFNp ~GDMH GOH ý6Ò WYRUED YêNUHVĤ – lokalizace 
zájmového území, ]MLãWČQt širších vztahĤ, územní plán WYRUED DQDOê]\ VSRWĜHE\ Y\EUDQêFK
]HPČGČOVNêFKNRPRGLWYý5
.YČWHQ
Žádosti o Y\MiGĜHQt N existenci sítí, konzultace s majitelem areálu, ]MLãĢRYiQt regulativĤ
daných obcí, tvorba fotodokumentace, WYRUED YêNUHVĤ – ]MLãWČQt limitĤ území, ]MLãWČQt
VLWXDFHSĤYRGQtho stavu, nové návrhy území v rámci limitĤ
ýHUYHQ 8SĜHVQČQt Y\MiGĜHQt 6P9DN DV Y\MiGĜHQt /ý5 KUDQLFH 3DONRYLFNpKR SRWRND oprava YêNUHVĤOLPLWĤ~]HPt
ýHUYHQHF
Konzultace s majitelem firmy COTEX strojírna s.r.o.,7YRUEDYêNUHVĤ– YDULDQWDþ Areál 
kovovýroby: GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUD WHFKQLFNi LQIUDVWUXNWXUD VLWXDFH SĤYRGQtho stavu
zájmového území 
Srpen 2014 
Konzultace s PDMLWHOH VWDYHEQLQ\ %ČOLGOR VUR ýHODGQi tvorba fotodokumentace 
nejasností, tvorba textu – teoretické východiska, popis obce, historie JZD, popis 
SĤYRGQtho stavu 
=iĜt
7YRUEDYêNUHVĤ– varianta þ$UHiOVWDYHEQLQ$UHiOGUREQpYêURE\ dopravní infrastruktura, 
WHFKQLFNiLQIUDVWUXNWXUDVLWXDFHSĤYRGQtho stavuSĤGRU\V\DFKDUDNWHULVWLFNpĜH]\Y\EUDQpKR
REMHNWXYDULDQW\þDGPLQLVWUDWLYQtEXGRYD$UHiOXNRYRYêURE\
ětMHQ 2014 
7YRUED YêNUHVĤ – YDULDQWD þ Ò]HPQt VWXGLH GRSUDYQt LQIUDVWUXNWXUD WHFKQLFNi
LQIUDVWUXNWXUD VLWXDFH SĤYRGQtho stavu, pohledy vybranéhR REMHNWX YDULDQW\ þ
administrativní budova Areálu kovovýroby, kontrola variant se zadáním, kontrola sítí, 
zpracovántRULHQWDþQtFKQiNODGĤjednotlivých variant
Listopad 2014 
'RSUDFRYiQt WH[WRYp þiVWL NRQ]XOWDFH GLVSR]LþQtho ĜHãHQt Y\EUDQpKR REMHNWX opravení 
YêNUHVĤ Y\WYRĜHQt MHGQRWOLYêFK YL]XDOL]DFt ~]HPt WYRUED SRVWHUX Y\SiOHQt na CD, 
kompletace DP  
Prosinec 2014 Odevzdání diplomové práce 


